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Dodatek č. 1 ke SOD VZ 2022/11 PD Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo č. 202200248/OR 
Čisıø dodatku č. 1; 202300022 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujı'cı'ch Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, 
(dále jen ,, Občanský Zák0nı'k“) 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Český Brod 
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Brod 
zastoupený: 
IČO; 00235334 
DIČ; CZ00235334 
Bankovní Spoj ení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9294910237/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

dále jen „objednatel“

a 

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o. 
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zastoupený: 
IČO; 24668613 
DIČ; CZ24668613 
Bankovní spoj ení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 115-633010217/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

dále jen ,,zhot0vitel“ 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě 
dohodly na textu a uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě O dílo č. 202200248/OR (dále jen 
„dodatek č. l“). 

1. Předmět dodatku 
l. Smluvní strany mezi sebou dne 27. 7. 2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 
202000248/OR (dále jen ,,smlouva“), jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace 
dle zadání veřejné zakázky pod názvem „PD Liblice, oprava chodníků - ul Za Drahou, 
Školní, Bylanská, Přìstoupimská“. 
2. Z důvodů na straně objednatele spočívajících v opožděném podání podkladů nezbytných pro 
zhotovení díla se smluvní Strany dohodly na uzavření dodatku č. l. 
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2. Změna smlouvy 
1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy v čl. II, bodu 2.3., který nově zní: 
„Zhotovitel dokončí projektovou dokumentaci pro stavební povolení, včetně projednání 
s vlastníky a provozovateli pozemků, komunikací a sítí, orgány stání správy, správci 
inženýrských sítí a vlastníky sousedních nemovitostí včetně podání žádosti o stavební 
povolení na místně příslušný speciální stavební úřad nejdéle do 41 týdnů od účinnosti 
smlouvy.“ 

3. Závěrečná ustanovení 
1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřej nění v registru smluv. Publikující smluvní stranou je obj ednatel. 
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a opatřen uznávaným elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. 
3. Smluvní Strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání na základě svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 
4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem ě. 1 nedotčeny zůstávají beze změny. 

V Českém Brodě V Praze 
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Doložka dle § 41 

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost 
tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., O obcích, jsou splněny. 

Usnesení č. 59/2023 Datum 15. 2. 2023 

Datum 17. 2. 2023 Podpis VO 
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