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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha - Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registračníčíslo

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno ““M““ "5‘" (m:

 

 

 
 

D1_01 ZL č.134

Indexy:

O...objednatel
Změna má vliv do

GD...generální dodavatel následujících profesí: 01-01 BUdova G1 a GZ

GP...generální projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

 

Změna má dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

  
  
 

Název změny: Doplnění přizdívek a překladu ve 2NP

Položka, popis: Tento změnový list řeší doplnění přizdívek pro rozvod kanalizace v místnosti č. U.2120 a U.2116 a doplnění ocelového překladu

v místnosti U.2085

Důvod změny:

Z důvodu doplněni konstrukcí pro správné provedení

Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. emailová komunikace, 3. chybějící překlad

 

 

 

 

 
 

 

   

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle pňloženého rozpočtu): . h . .

odhadnuté náklady: 9 271,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 9 271,- Kč bez DPH 232th ("e “'C' se

konečná cena: 9 271,- Kč bez DPH snížení oeny o:

Vyvolá změnu stavebmho povolení pred dokončením: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dnů celkový počet dnů: 0 NE Vyplní GD I pr 
 

Vyjádření zásturme GD SOUHLASIME / neseunmslfwe Hamma P“ '$: 2 l

W ' :Vyjádření zástupce GP SOUHLASÍME / N Datum a wins

Vyjádření rozpočtáře v pfiloze.

Datum a iodiis:

Datuma od is:

  
 

SOUHLASIME / nesou-Meine

Vyjádření Záswpce správce 5“be Na základě vyjádření GP souhlasím

     

  

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME / NEWHLASW„

 

. U .. L.“

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL/W W

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 
 

     Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

INVIN s.r.o.
Patříme do skupiny

Sochorova 23, 616 00 Brno

Tz— DAD GW
wwwinvin c7

IČ: 292117 51 | DIČ: CZ 29211751

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnostje zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033





REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č.134 - DOPLNĚNÍ PŘIZDÍVEK A PŘEKLADU VE 2NP

Kód \

Stavba:

KSO:

Misto:

Zadavatel:

A05-17-P

IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,-

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

;LCena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a _Mpis:

Sazba daně

21,00%

15.00%

 

Základ daně

#ODKAZ!

Razítko

Razítko

Zpraczílatel

Datum a Dodpis:

Uchazeč

Datum a podpis:
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CC-CZ:

Datum: 14.02.2023

DIČ.

IC: 25322257

DIČ 0225322257

DIČ

lC:

DIČ

9 271,04

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

A 11 213,56

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.134 - DOPLNĚNÍ PŘIZDÍVEK A

PŘEKLADU VE 2NP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

D1__01 Budova G1 a GZ

315013" Stavební- Dotazy 2020_11_o4
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel'

 

Cena bez DPH [CZK]

14.02.2023

Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, Jihlava

IMOS Brno, a.s.,-

Cena s DPH [CZK]

9 271,04 11 217,96

9 271.04 11 217.96

9 271,04 11 217,96 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č.134 - DOPLNĚNÍ PŘIZDÍVEK A PŘEKLADU VE 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11_04

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 14.02.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIC:

Uchazeč:
IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: C225322257

Proiektant: [Ct

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:

IMOS Brno. a.s.,- DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH
9 271,04

zaklad daně Sazba daně Výše dané

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 217,96

Projektant * * Zpracovatel *

Datgnfiflqi; Razítko _ Datum 3 Až Ffi il \!

Úbjednavatel Římě

gum a oodois: Razítko 7137.2;ng3 podpis: Razítko

 

 

 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.134 - DOPLNĚNÍ PŘIZDÍVEK A PŘEKLADU VE 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obíekí:

D1 01 — Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha Datum: 14.02.2023

. . . . . , . , . _ Atelier Penta v.o.s..
Zadavatel Instltut klinlcké a experimentálm medlctny, Praha Prolektant. Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,-
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Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 — Svislé a kompletní konstrukce

96 - Bourání konstrukcí

 

99 - Přesuny Ěmot a suti

Cena celkem [CZK]

9 271,04

9 271 ,04

5 939.35

 

2 851,31

 

 

 

SOUPIS PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č.134 - DOPLNĚNÍ PŘIZDÍVEK A PŘEKLADU VE 2NP

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1. G2

Obiekt:

D1 O1— Budova G1 a G2

anlnlc

D1_01_1-D12 - Stavebni - Dotazy 2020_11_04

Misto: Praha

Institut klinické a exoen'mentální medicínv. Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popls MJ

 

Náklady soupisu cielkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 VSVVIslé a komgletnl kzastrukce _ _

Pňčka z cihei broušených na tenkovrstvou maltu
K \;42244211 _tloušt'kv 115 mm _

Dl‘clnéni přizdwel. pro rozvod kanalizace ve 2 NP - viz pr‘nuha

r. ; emailová komunikace

\ m2 \197 \

2 NP

"mčU2120 "1.8'3,1

\". "m (: U 2116:"1.8‘3,1

g, 29 599131 konstrukcí , , , ,
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu |,

E 173 K “317941123 IE.U.UEneboLdo¢22 \

Uložení překladu 1x12213140. delka 2:05.mT1. RFE;

u 2085. 2 NP — víz přiloha č a

A _; _ „, , 0.01221-1-42 _ ,

175 \ M \ 13010740 [mm-01.1905 IPE 149mg! 11375 \ 1 \

V\ Pit—klad HIPS-10.01000 4200 mm. miktnnm U 2085. 2 NP

„\ 0,0129-1-42

“\ O 054

100 ‘ K 346244381

 

  

  

   Eino-“31cm koeficientem množství \

ednostranné v do 200 mm válcovaných \

nosníků cihlami __

Překlad MIFEWO della 4200 mm, musmom U 2085. 2 NP

. fimy; , _ „
245 K 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických

, t , 39,05ka „ „_

\.r'\ Zakladni natě: lprolllú

V‘. 0.551'42‘1

p 99 Přesuny hmota suti

\ \ Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným

501 \ K 99801210: _ obvodovým pláštěm v do 36 m

zdivu, malta

 

 

 

Množství

Datum: 14.02.2023

Alelier Penla v.o.s..

IMOS Brno, a.s.,

_ .

Proiektant:

Zpracovatel:

 

Cena celkem [CZK]Juna [CZK] Cenová soustava

9 271,04

&%

11,160 532,20\

5,580

5,580

2 851,31 ,

11 682.80 632.97 CS ÚRS 2018 01

:0 2W1 v 160 30 Iqsyfignfi 01

502.50\ 590.94 cs ÚRS 2018 01

447.10. cs ÚRS 2018 01193.20 \

 

480.38

480.38 CS ÚRS 2018 01197.00

5 93935103 ÚRS 2018 01
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