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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, as Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo 80 nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 ZL č.125

 
 

Indexy:

O...objednatel

GD...gene|alni dodavatel

GP...generálni projektant

PM...projektový manažer

J. . .jíný

Změna má vliv do

následujících profesí:

D1_01_4a1-R49 - Vytápění, pára a

kondenzát- Revize R49

D1_01_4gZ-R49 - Silnoproudá

elektrotechnika - PBZ - Revize R49

D1_01_4h3-R49 - Elektrická požární

signalizace - Revize R49
 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vlr'v

    
Název změny: Koordinace 4NP

 

 

Položka, popis: Tento změnový řeší úpravu koordinačních výkresů 4.NP a s tím spojené práce dle revize projektové dokumentace R49

 

Důvod změny:

Na základě kontroly PD bylo nutné upravit koordinační výkresy. aby bylo zajištěno plynulé a správné provedení výstavby.
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Vyjádření zástupce GP

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): . h d' ,

odhadnuté náklady: 70130,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 70180,- Kč bez DPH 22:2th (”9 ° 'C' se

konečná cena: 70 180,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvola zmenu stavebního povolení před dokončemm: ANO / NE Vyplni GP / PM

Dopady do HMG GD: 0 celkovy počet dm: 0 NE Vyplni GD

. . . , _ Datum a podpis:

Vyjádrem zastupce GD SOUHLASÍME l NWHSME m

SOUHLASIME l NESOUHEASIME——~

Předložený ZL125 odpovídá rozpočtu dle

revize R49

Kontrola ceny jednotlivých položek je v

kompetenci TDI

Datum a iodpis:    
 

Datum a ucodis:

 

 

  

 

 

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASÍME l NESGElt-ĚASIME

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME I NESOUHtAsfME Datum a Wms:

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVALIL /NW   Datumapodpis: 02. 05, 2023

— 
 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

    
 

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD). 4. GD

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

Sochorova 23. 616 00 Brno

T. [] AD Group

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIC: cz 292117 51

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ - Revize

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21,00% 70180,27

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

 

 

 

Projektant

Datum a DOdpE Razítko .

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC—CZ

Datum: 02.01.2023

IC:

DIČ:

IČ: 25322257

DIČ“ 0225322257

IC:

DIC.

IC:

DIČ:

70 180,27

Výše daně

14 737,86

0,00

84 918,13

Zpracovatel *

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč *

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha Datum: 02.01.2023

. _ . _ _ , _ _ Atelier Penta v.o.s.,

Zadavatel Institut klinické a experimentální medlcmy, Praha Prolektant. Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 70 180,27 84 918,13

D1_01 Budova G1 a 62 70 180.27 84 918.13

31501-4“- Vytápění, pára a kondenzát - Revize R49 94,30 114,10

31501—492. Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R49 24 476,28 29 616.30

D1_01_4h3- Elektrická požární signalizace - Revize R49 45 609.69 55 187,72
R49



 

' KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R49 - Vytápění, pára a kondenzát- Revize R49

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

02.01.2023

25322257

CZ25322257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH 94,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 94,30 21 ,00% 19,80

snížena 0,00 15,00% 0,00

* Cena s DPH v CZK 114,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Čbjednavatei Uchazeč

Datum a podpis: Razítko * Datum a podpis: Rgzw

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Obiekl:

D1 O1- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R49 - Vytápění, pára a kondenzát- Revize R49

Místo: Praha Datum: 02.01.2023

_ . . . . . . . . . Atelier Penta v.o.s.,

Zadavatel. Instltut klinické a experimentálni medicmy, Praha Prolektant. Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:



Kód dllu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodévky PSV

Z Zámečnické výrobky

713 -íolace tepelné

  

 

  

733 - Ústřední vytápění- rozvodné potrubí

Cena celkem [CZK]

94,30

94,30

178,00

Ě

46.20

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Stavba

IKEM — Výstavba nových budov (31, GZ » Revize

Obiekt:

D1 01f Budova G1 a G2

Soupis

D1_01_4a1-R49 - Vytápění, pára a kondenzát- Revize R49

Misto: Praha Datum 02.01.2023

. . . . , . , . _ Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel Institut klinické a experimentální medicmy, Praha Prejektant, Mrštíkova 12'

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel.

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9430

D PSV Práce a dodávky PSV 94,30

D Z Zámečnické výrobk! _ _ 178.00

1 K 767-201 iMontáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg + 2,000 66.10 132.20 _ .

2 M 767-Z02 Jednoduchý závěs do stropu - ses/ava kus 1,000 45,80 45,80

, Q 713 Izolace tepelné , Y 7 7 EU 7

15 M 631545310}? 'pouzdno pom/bm 710/5an z minerální vlny 5 AL fólii, m 3. 000 39,00 117.00

,; _d28/30 mm 7 7 _ _ _ 7 _

19 M 631545320R ‘pouzdropotrubmrzofaénfzmmeréfnwiwsAL fol", m \ 73,000 4150 712450

,2 MM _ i i i

, 7D 733 Ústřední mapám - rozvodnéjotmy -76.2Cl _ _

74 K 733223105 £32"? medem tvrde Spojovane makkym palen'm D m 3.00% 451.70 1 355.10 cs ÚRS 2018 01

75 K 733223106 1:231”? měděn“ “'"“ Sp°j°vané mekkým pájenim D m -3,ooo 477,1ol -1 431.30 cs ÚRS 2013 01 
  

  

 



 

' 'KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_492-R49 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R49

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 02.01.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: 0225322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ'

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 476,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 24 476,28 21,00% 5 140,02

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 516,30

Projektant , Zpracovatel

Datum a podpis_ Rim“) Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a DOdQÍSÍ Razítko i? atym a Dodpis: Razitko
 

 

 

 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1 O1— Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4gz-R49 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R49

M isto: Praha Datum: 02.01.2023

Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel Institut klinické a expenmentálm medicíny, Praha Projektant: Mrštíkova 12'



 

 

 

 

 

Uchazeč: lMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: _

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 24 476,28

DO - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ 8 949,18

D2 - Elektrická požární signalizace EPS 15 458,60

D4 - Strukturovaná kabeláž 68,50

SOUPIS PRACI

Stavba:

IKEM » Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Obiekt

D1 01f Budova G1 a GZ

Soupis:

D1_01_4gZ-R49 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R49

Místo: Praha Datum: 02.01.2023

_ . . . . . . , . . Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel. lnstltut k||n|cké a expenmentálnl medlcmy, Praha Proiektant Mrštíkova 12'

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel“ _

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 476,28

[) QQ ) Silnoproudáelektrotechnika - PBZ _ _ 8 949.18

111’ K 1123—8935 15225 D_ZNCR PŘÍCHYTKA TYP DOBRMAN 25, D ks 23,000 160,26 3 685,98lvlastni

VV

_ W

1121 K 11123-8628

V\/

VV

W

\IV

D 2

L154| K |Pol401

Pol485

Pol405

 lle
VV

VV

VV

W

f

1641 KlPol232

VV

V\1

V \'

VV

|

165. K 1P0I436

1 1

VV

\IV

VV

VV

vn

DD4

243 K Pol253

VV

un

Nová položka

viz výkres čislo D1 01 4g2—02+03)R33

23

SD 2_s DRŽÁK KABELÚ SKUPINOVÝ, D

Nová půle-Like

 

 

viz výkres čisln D1 01 492—02 “Oi!/R33

43

Elektrická požární signalizace EPS

Montáž ohníodolné příchytky samonosné, vč. šroubu a

hmoždinkv nebo šroubu do betonu

Použitá pol č 154 7 rozpočtu D1_01_4h3

 

viz výkres číslo 01 01 4g2412703/R33

767+23+43

23,L .J

ks goool

43.000

ks 333,000

533,000

Příchytka pro jednotlivý kabel průměru 1Ě1m, PGO-Ř ks 767 000

ro kabel 1-CHKE—V 2x25) _ '

Použitá pnl Č 157 Z rozpočtu Dl_01_4h3

viz výkres čislo D1 01 4g202-03/R33

L67 ; _

Šroub 7,5x52. pro přímou instalaci do betonu, určeno

pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-

27/2008

Použila pnl (' 158 2 rozpočtu D1 017 4113

viz MISS číslo D1 01 492-02é031R33

767+23+43 , _ __ , _ g_—

iMontáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního

materiálu

Použitá pol č 164 z rozpočtu D1_01_4h3

viz výkres čislo n1 01 4g2—02 Oil/R33

5

|Kabe|ová lávka. bočnice minimálně 45mm. šíře

,300mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční

odolnosti 60 minut (stoupačky), vč, nutného

instalačního materiálu a příslušenství

Použitá pol (: 165 Z rozpočtu Di_C'_4h3

 

Kompletní dodávka vč nutného irsia admire materia u, kotev,

úchytů, spolek apod

viz výkres číslo D1 O1 4g2-O2I-03/R33

5

Strukturovaná kabeláž

|Vyvazova'ni kabeláže ve žlabech

Použitá pole 243 z ruzpcčtu D1_01 4h1

 

7641011“

|

ks 033.0001

„hopu

5,000

5.000

m 4 5,000l

l

5.000

m 5.000

 

 

122,40 5 263,201vlasfi

_ 15 458.60

9,201 7 663.60 (vlastní

4,40 3 374,801vlastnl’

1,40 1 166.20lvlastní

é

251.701 1 258,501vlastní

399.10 1 995,50 vlastní

1

68,50 *

13.70 68,50|v|a_st_ní



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

wz výkrps čís o íw 01 2mamas/R33

5 5,000

 

c....-. e - a





 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1 _01 — Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R49 - Elektrická požární signalizace - Revize R49

KSO: CC-CZ

Misto: Praha Datum 02.01.2023

Zadavatel:
IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ C225322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel:
IC:

DIČ

Poznamka:

Cena bez DPH 45 609,69

Za'klad daně Sazba dané Výše daně

DPH základni 45 609,69 21 ,00% 9 578.03

snížená 0,00 15,00% 0.00

ICena s DPH v CZK 55 187,72

Projektant Žpracoíatel

Datum a podpis: Razítko Daýtum a podpis: _ Razítko _

Objednavatel Uchazeč * *

Datum a DodDis: Razítko Datum a podpis: _Ězílko _

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R49 - Elektrická požární signalizace - Revize R49

Misto: Praha Datum 02.01.2023

. . . . . . , . _ Atelier Penta v.o.s..

Zadavatel. Instltut k||n|cké a experimentální medicmy, Praha Proiektant. Mrštíkova 12.

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:



Kod dllu - Popis Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 45 609,69

D2 - Závěs pro podhledové reproduktory ve 4.NP 45 609,69

SOUPIS PRACI

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, GZ — Revize

Obiekt:

D1 01— Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R49 - Elektrická požární signalizace - Revize R49

M íslo: Praha Datum: 02.01.2023

_ . . . . . . . . _ Atelier Penta v.o.s..

Zadavatel. lnslltut kllnlcké a expenmentálnr medlcmy. Praha Prolektanl. Mrštíkova 12'

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:

, _ _ %

Pi'" Typ Kód Papi-.r. MJ .Vmžsrw' „Loans :wq Gene celkem :SZKI Carma soustava

Náklady soupisu celkem
45 609,69

_ D D2 _Závés pro podhledové reproduktcg ve 4.NP 45 609.69

Montáž kompletního závěsu pro svod kabelu k * .
182 K IPOI497 podhledovému reproduktoru _ ks 57.000 612.50 34912.50 Vlasť

33' k Pol498 HL KSA8 - Uchy‘lka pro svazek kabelů, amm E #7 684.000 9.61 6 573.24lvlastnl i

184 K Pol499 HL ZKVM_B - Zarážecí kotva M8 mosazná ks 57.000 8.81 502.17 vlastni

185 K Pol500 HL ZT-M8-1 - Závitové tyč 8mm. délka 1m £ „_ 57.000 39.58 2 256.06 vlastni

186 K Pol501 HL ZT-M6—1 - Závitové tyč 6mm, délka 1m ks 57.000 23,96 1 365.73 vlastní          
 



 



Příloha ke Zl. č. 125

 

Vyjádření správce stavby/TDI:

Revize R49 je úpravou koordinačních výkresů 4. NP. Tato úprava odstraňuje nedostatky v původních

koordinačních výkresech 4. NP související s trasami objektů TZB.

Navýšení cen jednotlivých objektů podle revize R49 je vyvolané v plné výši ceny změnového listu

chybou projektové dokumentace.

Chyba projektové dokumentace spočívá v nedostatečné koordinaci profesí vzduchotechnika, chlazení

ústřední vytápění, mediplynů, silnoproudů, slaboproudů, MaR a zdravotně technických instalací.

Podle původní dokumentace tedy nelze realizovat, protože rozvody jednotlivých objektů by byly

v kolizi.

 

koordinátor TZB

za Správce stavby INVIN s.r.o.



E?" ., a „

ATELIER PENTA v.o.s. - Mrštíkova 12 - 586 01 Jihlava tel:—'www.pentajlhlavaa

  

Akce: IKEM

Výstavba nových budov 61, GZ

Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4

Zak. číslo: A 05 - 17 - P

01.01 BUDOVA G1 A GZ

PRÚVODNÍ ZPRÁVA

R49 - aktualizace koordinačních výkresů 4NP

POPIS REVIZE manganem:

Na základě připomínek zhotovitele, koordinátora TZB a TDI byla projektantem

provedena kontrola a úprava navržených tras profesí TZB.

- Byly vydána digitální verze soutisků výkresů koordinací a koordinačních řezů ve

formátech DWG a PDF.

POPIS REVIZE 849 |23.12.2022): 4.:

— Byly vydána revize výkresů jednotlivých profesí TZB po upravených koordinacích.

Úprava tras byla provedena vprofesích — VZT, CHL, UT, ZTI, MP, SILNOPROUDY,

SILNOPROUDY PBZ, SLABOPROUDY, MaR.

- Součástí revize je revizní rozpočet projektanta.

Z B 112— 2023

Jihlava, 23.12.2022 Vypracoval-

 


