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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha - Výstavba

budov G1 a GZ (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 ZL Č.126

 
 

Indexy:

O...objednate|

GD...generá|ni dodavatel

GP...generální projektant

PM...projektový manažer

J. . .jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:

D1_01_4a1-R52 - Vytápění, pára a

kondenzát- Revize R52

D1 _01_4b-R52 - Chlazení - Revize R52

D1_01_4gZ-R52 - Silnoproudá

elektrotechnika - PBZ - Revize R52

 

Změna má dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vllv

   
 

Název změny: Koordinace BNP

 

 

Položka, popis: Tento měnový řeší úpravu koordinačních výkresů 6.NP a s tím spojené práce dle revize projektové dokumentace R52

 

Důvod změny:

Na základě kontroly PD bylo nutné upravit koordinační výkresy, aby bylo zajištěno plynulé a správné provedení výstavby.
 

Přílohy: 1. poiožkový rozpočet
 

 
 

 

 
 

  
 

Vyjádření zástupce GP

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): | , D h d' ,

odhadnuté náklady: 70 91s,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 70 918,- Kč bez DPH ggg; (”6 ° 'C' se

konečná cena: 70 918.- Kč bez DPH snižení ceny 0:

Vyvolá zmenu stavebnlho povolem pred dokončením: ANO / NE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 celkovy pocet an: 0 NE Vyplni

. - . , Datum a podpis:

Vyjádrem zástupce GD SOUHLASIME lWME 0 g 02 2'12:

SOUHLASÍMEW Q 2 ,, ,

Pi‘edlozeny ZL126 odpowdá rozpočtu dle Datum a podpis: ' '

revize R52

Kontrola ceny jednotlivých položek je v

kompetenci TDi

 

 
 

 

  

 

Datum a rod ls:

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME !WWWE w

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASÍME l NESOUHDKSÍME

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL /NW. Datum a ”W's: '

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

  Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD  
 

INVIN s.r.o.

Sochorov 23

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: cz 292 117 51

Patříme do skupiny

[__—| AD Group

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

   



INVIN s.r.o.

S h r v 23 61600 Brno

T:_

www.invin.cz

IC: 292 117 51 | DIČ: cz 292117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

Project Management

Technický dozor investora

Construction Management

Koordinátor BOZP

Cost Management

Patříme do skupiny

[] AD Group



REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

Kód; A-05-17-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ - Revize

KSO: CC-CZ:

Misto: Praha Datum: 06.01.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIC; 0225322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DlČ'

Z racovatel: IC:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 918,10

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 70 918,10 14 892.80

snížená 15.00% 0,00 0,00

|,—

lCena s DPH v CZK 85 810.90

Projektant * Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ Ětum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Šin-xm: 'l v 7



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo; Praha Datum: 06.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: $$$;an V\lflílsa-va

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 70 918,10 85 810,90

D1_01 Budova G1 a GZ 70 918,10 85 810.90

:;_01_4a1- Vytápění, pára a kondenzát - Revize R52 16 988,76 20 556,40

01—01—4b- Chlazení- Revize R52 9 538.72 11 541.85

Bgzm 2
R55 _49 ' Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R52 44 390,62 53 712,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM » Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obieki:

D1 _01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R52 - Vytápění, pára a kondenzát- Revize R52

  

 

 

 

KSO: CC-CZ

M isto: Praha Datum 06.01.2023

Zadavatel: iC;

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: lC. 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ 0225322257

Proieklanl: IC'

Atelier Penta v.0.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel: lC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 16 988,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 16 988,76 21.00% 3 567,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

lCena s DPH CZK 20 556,40

Projektant Zpracovatel *

Datum a godpis: Razítko Datum a podpig _ Razítko

Objednavatel Uchazeč _

Datum a_mdpis Razítko Datum a gigs: Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1 _01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R52 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R52

Místo: Praha Datum: 06.01.2023

, . . . . , . , . _ Atelier Penta v.o.s..

Zadavatel. Institut klinické a experimentálni medicmy, Praha Proiektant. Mrštíkova 12'

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel.

cn-„...-1-1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 988,76

HSV - HSV 0,00

PSV - Práce a dodévky PSV 16 988,76

2 - Zámečnické výrobky 467.90

713 - Izolace tepelné 1 518.40

733 — Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 888.80

734 - Ústřední vytápění - armatury 2 261.06

783 — Dokončovací práce — nátěry 814,00

736 - Pára a kondnezát 7 038,60

Z - Zámet'gnické výrobky _ _ 696,50

713 - Izolace tepelné _ 1 346.00

7§~ Éra-dni vytápění . rozvodné potrutri 4 996,10

SOUPIS PRACI

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01— Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R52 - Vytápění, pára a kondenzát — Revize R52

Místo Praha Datum: 06.01.2023

_ _ . . . . . . . , . , Atelier Penta v.o.s..

Zadavatel. Institut klinické a experimentální medtctny, Praha Protektant. Mrštíkova 12'

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 16 988,76

D HSV HSV 0,00

o PSV Práce a dodávky PSV 16 988,76

D Zámečnické výrobky 467,90

1 17,37767-201 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg 5,000 66,10 330.501

2| M 767z02 * Jednoduchý závěs do stropu - sestava kus _ 3,000 _ 45, 50 137,40 *

3 713 _ Izolace tepelné 71 518.40

í Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 5 AI ,
26 K *713463311 fólií s přesahem AI páskou 1x D do 50 mm rn 4,000 71,20‘ 284.80lCS URS 2018 O1

tpouzdro potrubní izolační z mlnera'lní vlny, 5
i

i 28 M 6315453008 povrchovou Úpravou Al {OIL/fl 15/30 mm m __ 4000 30’50‘ 122'00

pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, 5 _ ‘ _ 4

32 M 16315457404 povrchovou Úpravou Al fólií, 40/40 mm rn 4'000 55'10 220' 0, _

pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, 5

337 M7 6315460504 povrchovou Úpravou Al fólií, 50/50 mm m 4'000 949077 379'60 _

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI ,

34 K 713463312 fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm \ 4,000l 101.70 406,80 CS URS 2018 01

Wpouzdro potrubní izolační z minerální vlny, 5 povrchvou * *

_sírr“3154607“ W i _ 4000 7 735,40 54560

D 33 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4888.80

56 K 733111123 Potrubí ocelove zavrtove bezesve bezne nízkotlaké 4.000 238,10 95240 CS URS 2018 01

,nebo Středotlaké DN15 _ i *

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké

60 K __73311127 n_ebo s_tředotlaké DN 40 m -4,000 445.80 -1783,20 CS URS 2018 01

61 K 733111128 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 549120 2 19680 CS URS 2018 O1

_ _ _ 7 nebo středotlaké DN 50 _

62 K 733121162 Potrubí ocelove hladké bezesve nízkotlake nebo 842,40 3 369,60 CS URS 2018 01

_ stredotlake D 76x32 _

| 68 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 5,90 23,60 CS ÚRS 2018 01

7 wZkouška těsnosti potrubi ocelové hladké přes D .

69 K 33130225 |60.73x2.9 do D 89x5.0 _ 8,50‘ 34,00 CS URS 201301 _

95 K 998733104 ggeggrkhmot tonaznt pro rozvody potrubí v obtektech v 2 034_001 95,60 CS URS 2018 01

_D 734 Ústřeclni vytápěni » armatury gmina

96 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 00001 61.00 488,00'CS URS 2018 01

98 l K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma záAVity G 1/2 kus 4,0001 61,-00 244.00lcs URS 2018 01

Rtmrtn ? 7 R



 

 

 

 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ

* * ríohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a

'"“ M 5534389“ zátkou, PN10, T 110=c, 1/2" k“

111 M 551212890A venn-l automatickyodvzdušňovact, sws/y + zpélny kus

lení/l, r_n_o_saz_ 1/2 _

126 K IE1292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

149 K [998734104 :resun hmot tonaznl pro armatury v objektech v do 38 1

D 783 Dokončovací práca - nátěry

219 K 783614651d1 Základnl antlkoroznl jednonásobny syntetlcky potrubl rn \

, i ,MNLOM —

220 K 783614651 d2 Základnl antlkoroznl jednonásobny synteticky potrubl m

d_o DN 100 mm , _ _ _

222 K 783617611d1 Éra/1m dvolnasobny syntetlcky nater potrub| do DN 50 m

I223 K 783617611d2 Ers/nm dvojnasobny synteticky nater potrubl oo DN 100 m

D 736 Pára a kondnezát

D Z Zámečnické výrobky

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

233| K 767-ZO1p \ Montáž kovových stvebních doplňkových lronstrukcí kg

237, M 767-205p Jednoduchý závěs na hon'zontá/nim potrubí kondenzátuř kus

707 la _ Izolace tepelné 7

K 2;“;:::;:?;r::r:05°:;“3‘5:23:22WM m
25; M 631545100Rp ŽŠŠŠÍZWWWs AL fail, m

252 M 631545101Rp ZŠuZ/zggvmpnítmbnl izolační z minerální vlny 5 AL fólií, rn

|253l M 63154531Ě Wmlzolačnl z mferalrfly s AL fol/I, “\ m

n 733 Ústřední vytápění » rozvodné 2011001 _

270| K 733223203p Ešgiz'oěiďsáruatzgýisi 316L D 18x1.5 (včetně odbocek, \ ,

271 K 733223204p Nerezové potrubí, Aisi 316LDnm

_ lkolen, T-l<usu. ato ) . _ . ' _

272 K 733223205p EŠLÍCŽĚÍEŽŠTUŠĚŠISI 316L D 28x1,5 (vcetne odbocek,

I279 K 733224203p giggiéfirrzového potrubí, Aisi 316L D 18x15 m

:280 K 733224204p :1]:1;;Z:::zového potrubí, Aisi 316L D 22x1,5 m

281 K 733224205p Z,ZÉLÉEŽÉZOVÉM potrubí, Aisi 316L D 28x15 m

lg| K 998733104p _Ězšgnnhmottonážni pro rozvody potrubl v objektech v

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

* 4, 000 798,30 393,20 1

4,150 121,20 * :5430‘

4.7000 155,90 * i 623,60 cs URS 2018 01

0,003 9 153.00 27.46708 ÚRS 201;

814,00

4.000 45.80‘ 183.20

4.000 81 .40‘ 325.60

4,000 3050‘ 122,00

4,000 45,80l 183,20 *

7 038,60

, 696.59

5,000 66,10l 330,50

3,000 122,00 366,00 ‘

1 3467.00

12,000 71,20l 854.40‘CS ÚRS 2018 01

1005 350 138, 80 , *

4,000 39,00 155,00l *

4,000 49,20 ; 196,80

19.9w i

4.000 155,90 623,601

4,000 177,10 708,40l _

;000 222,90 A 891 ,601

4.000 * 203,40 813,60l _

4—.000 233.90 935,601

4,000 204.30“ 1 017,201

0,012 508,50 6,1olcs URs 2018 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obíekt:

D1 01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4b-R52 - Chlazení - Revize R52

KSO: CC-CZ

Misto: Praha Datum 06.01.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Bmo DIČ: CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.0.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 538,72

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základní 9 538,72 21,00% 2 003,13

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 11 541,85

Projektant * * Zpracovatel *

Datum a Dodpis: Bazítko D mum a podpis: Razítko

Objednavatel * Uchazeč

Datum a podpis: Razítko , wm a podpis Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1„_01_4b-R52 - Chlazení - Revize R52

Místo: Praha Datum: 06.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Me".“ Penta v.o.s.,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:M

Q|r=n=1s '1



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 9 538,72

713 - Izolace tepelné 2 201.04

733 - Rozvod potrubi 3 218.43

767 - Konstrukce zámečnické 3 702.45

783 - Nátěry 416,80

SOUPIS PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 » Revize

Obiekl:

D1 O1» Budova G1 a GZ

Soupis:

D1_01_4b-R52 - Chlazení - Revize R52

Misto: Praha Datum 06.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta V'O'S"

Uchazeč; IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno ZpracovatelW

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoistvi Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

! 7

Naklady souplsu celkem 9 533,72

9 713 Izolace tepelné 2 201.04

2 K Pol761 nKfllanL11)<:ukovaIzolace s parotesnou zábranou (15,5 x 28 m 10.0001 15.301 153.001vlastni

W Viz výkres D1 101412-14 _

vv 20-10 _ 10,1.“ ‘

9 K Po|768 rlílaniličukova izolace s parotěsnou zabranou (18 x 108 m -16.0001 117.80 _1 884,801vlastni

_ vv Viz výkres 01.01.4b-14

vv __16 to o _

\ 10 K Pol769 :::;ukova izolace s parotesnou zabranou (18.5 x 133 6.0001 143,20l 859,20lvlastní

W Viz výkres D1 01 4b-14 7 7

W 113-4 “_

1 11 K 1Pol770 :ant‘fukova Izolace s parotesnou zabranou (19 x 160 m 10.0001 173'701 1 737,00 vlastni

7 7 7 7 7

W Viz výkres D1 01.40.14

vv _ 10 _ _ _ im,. _ 7 _

151 K Pol771 Montáž kaučukové izolace s parotěsnou za’branou fl _ 8.0001 _ 88.10 704.80 vlastni

W Viz výkres D101 41] 147

vv p 5.01 [

1_6 _K_ Pol1208 Tv_arovky a ohyby kaučukové izolace potrubí 1 % 15.692 1.00‘ 15.69 v7lastni

20 K Pol773 Lepidlo na izolaci. 2.5 kg kus l 0.500 825.50 412.75 vlastni

7 Přesun hmot tonážni ro izolace tepelné v ob‘ektech7v7 .

32 K 998713103 do 24 m p 1 1 0,010 20 340.00 203,4olcs URS 2013 01

D 733 Rozvod potrubí _ _ 3 21543

74 K 733111104 ;gtrubl ocelove zavutove bezešve bezne nizkotlake DN 1 m 1 10.0001 268.70 2 687.001CS ÚRS 2018 01

7 W \fiz výkres 01.01 4014

vv 2040 , _ 10,000

E31 K 7331211222 583? “ab” h'adké bezesve bezne "'Zkouake D 1 m 1 -16.0001 1 086.50 -17 384.00 vlastni ‘

W \nz výkres 010140 14 7 7

, xy 1G 1E 000 7

| 32 K l733121133 f;;’):‘5b'c)°°e'°ve “'adke bezešVé bezne ”'zmaké D 1 m 1 2.ooo1 1 261,10 2 522.20 lcs ÚRS 2018 01

W Viz výkres 01,01 40,14 7

W 1075 7 0070 7

33 1 K 7331211223 fgši'fgoce'ove h'adke bezem bezne "‘zmake D 1 m 1 10.0001 1 513.60 15 136.001CS ÚRS 2013 01 1

' v7v77 Wm$.13 * * i 7 ' _ 7

, VL 7 É _ 2 7 7 7 w 7 _7

‘ a7 Fk 1733190108 1Zk0u§ka těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 1 m 1 100001 5.90 59.001cs ÚRS 2018 01 1

É; výkres 0101-10-13

fl _ 20-10_ _ 10,000

1 BB 1 K 733190232 Zkouska tesnosll potrubi ocelove hladké přes D 89x5,0 _14'000 “‘90 -166.601CS ÚRS 2018 01

do D 133x5.0 ,

Viz výkres. DHM JIH-1.

_ vv 10-16? _7 44,009 _

ÍZkoulka těsnosti potrubí ocelová hladké přes D 1 í ,
l257 K 733190235 ”3315.0 do D 15916.3 m 10,000 13.60 136.00 CS URS 2018 01

VV Vl: výkres D1 01 40-141

vv 10 10000
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1 PČ Typ Kód

[110, K 1998733103

D 767

  
>227 K CHL-J01_20

VV

VV

2341 K CHL-J02_108

235 K CHL-J02_133

VV

|236 K CHL-J02_159

W

vv

|240 K 767995111

VV

W

243, K 1998767103

 

D 783

246 K 763624551

W

W

248 K 783624571

T/V

VV

potrubní obiímkou MRF-RPC 26.

Popis MJ

* Přesun hmot tonežni pro rozvody potrubí v objekÝch v t i

do 24 m

Konstrukce zámečnické_ *

Jednoduchý závě5 na potrubi chlazeni do stropni

konstrukce tvořený: upevňovacím šroubem Husa-| 6 s

ívnitřnim závitem závitovou tyčí AM10, maticí M10 a

Množství J.cena [CZK]

0.150 1 525,50

kus 1 16,000 183,1f

Viz výkres D1 014644

3 i _

Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní

konstrukce tvořený: průvlekovou kotvou HSTS M16,

*prodlužovacim elementem M15, závítovou tyči AM16,

\matioí M16 a potrubní objímkou MPM/102408

v-r vykur-50101 mm *

„\
41.000

Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní

konstrukce tvořený: průvlekovou kotvou HST3 M16,

závitovou tyčí AM16, prodlužovacím elementem M16,

maticí M16 a potrubní objímkou MlP-M/133.

7—7 * am

Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní

konstrukce tvořený: průvlekovou kotvou HST3 M16,

závitovou tyčí AM16, prodlužovacím elementem M16,

maticí M16 a potrubní objímkou MlP-M/159—160.

VIZ výkres D1.01.4b-14

2 2,030

«gm 

kus 345,80

kus 391.50 
kus 427,10  

 

 

\“ T % . *. * ** *

Montaz atypickych zamecníckych konstrukcr hmotností kg 20‘000‘ 101,70\

„do 5 kg

Viz výkres D1 .01 .4br14

L“ _ i 7,7 QL U

\Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v

lobiektech v do 24 m t 0'020 2 542'50‘

flétéw* _ i
. . . . , . . . , ,

Zaklsdm jednonásobny akrylátovy nater potrubí DN do \ 10.0001 30.50;

50mm— , **

víz výkres D101.4b~14

m V - aa :0
Zakladm Jednonasobny akrylatovy nater potrubí DN do m 2.000 55.90

150 mm 1

Viz výkres D1 01 4b-14

2 2,000

Cena celkem [CZK]

228,83

Cenová soustava

 

CS ÚRS 2018 01

3 702.45,

2 929,60

-1 383.20

—783.00  
854,20  

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

2 034,00'CS ÚRS 2018 01

50,85|CS ÚRS 2018 01

416.80

305.00lcs ÚRS 2018 o1

111,80lCS ÚRS 2018 01

 

clvnnn '2 -. ':





 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4gZ-R52 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ

Misto: Praha Datum 06.01.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: lC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: C225322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Z ' IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 390,62

Za'klad daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 390.62 21.00% 9 322,03

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 712,65

Projektant ZĚacoĚtel

Datum a podpis: Razítko Daturnla podpis: Razítko

Wednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko _ Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2 - Revize

Obiekt:

DL01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_492-R52 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R52

Místo: Praha Datum: 06.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12.



 

zpracovatel:_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 44 390,62

DO - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ 26 326,32

D2 - Elektrická požární signalizace EPS 12 863,40

D4 - Strukturovaná kabeláž 5 200,90

SOUPIS PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1 O1- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_492-R52 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R52

Místo: Praha Datum: 06.01.2023

Zadavatel Institut klinické a ex erimentálni medici Praha Pro'ektant' Atelier Penta v.o.s.,

p ny, J ' Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 44 390,52

na D0 Silnoproudá elektrotechnika - PBZ 7 26 326.32

111 K ,1123—8935 5225 D_ZNCR PŘÍCHYTKA TYP DOBRMAN 25. D | ks 52,000 160.26 8 333,52 vlastni

V\í Nova položka * i _

vv viz výkres čislo D1 01 4g2-02+03)R33

vv 52 “2,000 7

‘1121 K 1123-8628 SD 2_s DRŽÁK KABELÚ SKUPINOVÝ, D ks 147,000 122,40 17 992,8wasrní

" vv Nová položka *

W

W viz výkres Čislo D1 01 4g2f02—03/R33

vv 147 147.000

0 D2 Elektrická požární sianalizace7EPS _ _ 12 863.40 7

154 K Pol401 Mom-a; ohmodolne příchytky samonosne, vc šroubu a ks 699.000 9,20í 6 430,80 vlastní

_hmozdínky nebo šroubu do betonu _ 7

vv Použitá pc' 5.154 z rozpočtu D1_01_4h3

vv

vv viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33

& 500+52+147 699„ m

| |Přichytka pro jednotlivý kabel průměru 14mm, PGO-R „ | I .
L157 K |PÍJI485 llpro kabel 1-QHKE-V 2125) ks 30,000 4,40 2 200.00LVIBSlnl

vv Použitá po|.č 157 z rozpočtu D1_01_4h3

vv

vv víz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33

vv _ 500 7 500.000 7 _

\ \ Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno

158 K Pol405 pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP- ks 699,000‘ 1,40I 978,60 vlastní

i 2 m *_ _ ,

vv Použita pol č 158 z rozpočtu D1 o1_4h3

vv

VV viz výkres číslo D1 01 492702703IR33

_ , for, szwar _ ~ “< *“

164 K ‘Pol232 rfizzlgiaizltabelove Iavky vc. prrslusenstvr a montazního m 5000 251,70 1 258.50|vlastní

_l___ l _ v i i

VV Použílá pol č 164 z rozpočtu 0170174113

\/\/

W VIZ výkres čislo D1 01 4g2f02—03lR33

vv 5 7 7 7 7 , _ 5,000 7 7

' Řabelová lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře |

300mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční .

165 K Pol486 odolností 60 minut (stoupačky), vč. nutného rn | 5.000l 399,10, 1 995.50 vlastní

7 7 instalačního materiálu gtísluěanstvl ] 7

. Psuma m" : 165 z row-131.1 {11713170 3

VV

W Kompletní dodavka vč nutného instalacního materiálu, kotev,

' . úchytů, spojek apod

viz výkres číslo D1 01 Ág2f02703/R33

5 500:1

o D4 Strukturovaná kabeláž 5 200.90

l Montáž kabelového žlabu perforovaného 60/200 vč.

239| K Pol249 příslušenství a montážního materiálu, požární odolnost m ! 12,000 251,70 3 020.40wlastní

 
60 minut .  

 



 

FC Typ Kod Popls MJ Množství Juana [CZK] Cena celkem [CZK] Camus soustava

Péuillá ml „ 237; z roman m 01 £1

viz výkres číslo 01 m 4g2-02+03/R33

1' mm

Kabelový žlab neperforovaný 60/200. kompletní -

\ m 12.000

E
2
2

 

240| 162,301 1 947,60'Vlastn1Pol250 včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek

apod.. . požární odolnost 60 minut

Použité po|.č.240 z rozpočlu Dl 01 4M

 

viz výkma čislo m „m 49202+031R33

12 Lana i

Pol253 [Vyvazovanl kabeláže ve žlabech 1 m _ 17,003 13.70 \ 232.90 ‘vlasmf

* Pouzna pol & 243 z rczpočlu D1 01 4M *

\
x
ž
ž
ž
ž

x

243
  

viz výkres Clslo D1.01.4gQ-02+031R33

12+5 ‘ 7‘000Ř
E
Ž

 

Riv-an: 3 7 ?.





 



Příloha ke ZL č. 126

 

Vyjádření správce stavby/TDI:

Revize R52 je úpravou koordinačních výkresů 6. NP. Tato úprava odstraňuje nedostatky v původních

koordinačních výkresech 6. NP související s trasami TZB ve strojovnách VZT.

Navýšení cen jednotlivých objektů podle revize R52 je vyvolané v plné výši ceny změnového listu

chybou projektové dokumentace.

Chyba projektové dokumentace spočívá v nedostatečné koordinaci profesí vzduchotechnika, chlazení

ústřední vytápění a zdravotně technických instalací. Podle původní dokumentace tedy nelze

realizovat, protože rozvody jednotlivých objektů by byly v kolizi.

 

!oordinátor TZB

za Správce stavby INVIN s.r.o.



 

 

ATELIER PENTA v.o.s. I Mrštíkova 12 I 586 01 Jihlava te|_Iem_I www.pentajihlava.cz

Akce: IKEM

Výstavba nových budov G1, GZ

Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4

Zak. číslo: A 05 - 17 — P

D1.01 BUDOVA Gl A GZ

PRÚVODNÍ ZPRÁVA

R52 - aktualizace koordinačních výkresů 6NP

POPlS REVIZE R52 (06.01.2023):

- Na základě požadavku GP byla profesemi TZB provedena kontrola koordinací

navržených tras profesí TZB ve strojovnách VZT v 6NP.

— Byly vydána revize výkresů jednotlivých profesí TZB po upravených koordinacích.

Úprava tras byla provedena v profesích — VZT, CHL, UT, ZTI.

- Součástí revize je revizní rozpočet projektanta.

 

  ZB-UZ-Z

Jihlava, 06.01.2023 Vypracova-


