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6.11 .1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, as„ Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 ZL č.131

 
 

indexy:

O...objednatel

GD...generální dodavatel

GP...generální projektant

PM...projektový manažer

J. . .jiný

Změna má vliv do

následujících profesi:
D1_01 Budova G1 a G2

 

Změna má dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

   
 
 

Název změny: Změna skladby podlahy pojízdné sanitními vozy v 1 NP

 

dle bodu 78/3 KD.

Položka, popis: Tento změnový list obsahuje záměnu druhu betonu a přidání 2. vrstvy kari sítě do skladby podlahy pojízdné sanitními vozy v 1.NP

 

Důvod změny:

Z důvodu zlepšení kvality betonové desky

 

Přílohy: 1.položkový rozpočet. 2. schéma dotčené plochy

 

 
 

 

 
 

 

    

  
 

 

 
 

    
 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): _ GD h , ,

odhadnuté naklady: 76 761,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 76 761,- Kč bez DPH lime) (”9 “'C' se

konečná cena: 76 761,- Kč bez DPH snižení oeny o:

Vyvolá změnu stavebního povolem pred dokončením: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dnů celkový počet dnů: 0 NE Vyplm GDI r adéí

Vyjádření zástupce GD SOUHLASÍME íuesouHeAslue Datum a pOdP'S:

DZ. 2023

., ”LIE. oe, &;"

Vyjádření zástupce GP SOUHLASIME(We Datum a pwp's'

Datum a od is:

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME / NESQUHtASiME'

2 L '02- 2023

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME mesonmslme Datum a MMS:

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL ígsqitmgť _ý W' 23

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD). 4. GD

INVIN s.r.o.
Patříme do skupiny

Sochorova 23, 616 00 Brno

T. D AD Group

www.invin.cz

|C:292117 51 | DIČ: cz 292 117 51

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS V Brně, odd. C, Vložka 66033





REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č.131 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY POJÍZDNÉ SANITNÍIl

vozv v 1.NP

Kód; A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, <32

KSO: CC-CZ:

Misto Praha Datum: 02.02.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: IČ: 25322257

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Proiektanl: IC:

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12. Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:

IMOS Brno, a.s..- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 760.45

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snížená 15.00% #ODKAZ! #ODKAZ!

Cam: 5 DPH v CZK 92 880,14.

Projektant * * Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podois: @itko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.131 - ZMĚNA SKLADBY

PODLAHY POJÍZDNÉ SANITNÍMI vozv v 1.NP

Kód: A05-17—P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

D1_o1 Budova G1 a G2

315013" Stavební - Dotazy 2020_11_o4
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

76 760,45

76 760,45

76 760,45

02.02.2023

Atelier Penta v.0.s..

Mrštíkova 12, Jihlava

IMOS Bmo, a.s.,-

92 880,14

92 880,14

92 880,14 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.131 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY POJÍZDNÉ SANITNÍMI

VOZY V 1.NP

Stavba:

IKEM » Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 01— Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,-

Poznámka:

Cena bez DPH

Zak ad dané

DPH zakladní 0,00

snizena 0‘00

Cena s DPH v CZK

Projektant * Zpracovatel

Datum a DodDis: Razítko Datum a podpis;

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Rgítko Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIC:

Sazba daně

21.00%

15,00%

02.02.2023

25322257

CZ25322257

76 760,45

Výše daně

0,00

0,00

92 880,14

Razítko

Razítko

 

 

 
REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.131 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY POJÍZDNÉ

SANITNÍMI VOZY v 1 .NP

Stavba:

IKI:M - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Shana I 7 7

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

02.02.2023

Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, Jihlava

IMOS Brno, a.s.,-  



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 760,45

HSV - Práce a dodávky HSV 76 760.45

?— Úpravy povrchů, podlahy a osazovénim 76 760,4;

63 - Pocíahya pevnem * ' * V *7W
 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č.131 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY POJÍZDNÉ SANlTNÍMl vozv v 1.NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 01 » Budova G1 a G2

Snllnlš

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha Datum: 02.02.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny. Praha Proiektant: Atelier Penta v.o.s..

Uchazeč: IMOS Brno. a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel 'MOS Bmo' as"-

PC Typ Kód Popis MJ Množství J„cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
76 760,45

v HSV Práce a dodávky HSV 76 760,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 760.45

, D Q Podlahy a podlahové konstrukce * 76 760.45

Mazanina ll do 240 mm 2 betonu prostého se

330 K l631311236 zvýšenými nárokv na nros_tř_egí tři 67375145

Viz PD xara—bn) četl » výkresy púdowuu SPF 2 PP, 1 PP.

1NP. 2.NP. 3 NP. 4,NP. 5 NF, 6.NP a Tech zpr.

 

  

’ Viz PD slavební část » skladby konstrukcí - ploché střechy

/ beton XPD

' Skladba R6

1 NP - pOJI'zd, plocha pro sanilni vozy:

14.3‘28.6‘0.2 81.796

Zii/měna ĚĚÍÉĚŽĚ, A , _, ,, _ _ _ __

Základové desky ze ZB se zvýšenými nároky na \

.Pfgslřšýí, li Q 3.0/37 ,

w beton CSO/37-XC4-SF3—CI 0.4. 82-83. Dmax 22

14 \ K 273322611

 

m3

"V Viz PD stavební část - výkres půdorysu řezu A,B a Tech zpr

w

W Skladba R6

"V 1.NP - pollzd, plocha pro sanitní vozy:

\'v 14.3‘28.6‘0.2 81.796

Záměna betonu

bal; 1631362021 Mung „Emmasvarovany'ggílěmikaii v r , 271797 2530531 _sgmflcšims 201QQL _

W V): PD stavebni cast » vymzsy padarysu 3 PP, 2 PŘW

1.NP. 2.NP. 31NP. 4.NP. 5 NP. 6.NP a Tech zpr.

W

W! Kari sit‘ 6/6—100/100:

W Plochá střecha - skladba R6

W Skladba Re

V“ 1.NP:

\'“ 14.3‘28.6‘1.2‘0.00444 2.179

Doplnění 2 vrstvy kari sítě

m3 l 81.796 3 463,70 -283 316,81 CS ÚRS 2018 01

81.796 3 728.00 304 935.49 CS ÚRS 2018 01
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