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Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
„Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ 

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami dne 06.01.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Jihočeský kraj 
se sídlem:  U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČ:   70890650 

DIČ:   CZ70890650 

zastoupený:  MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem 

bankovní spojení: 199783072/0300, ČSOB, a.s.  

    

kontaktní osoba 1: Ing. František Beránek 
telefon:   +420 386 720 500 
e-mail:   beranek@kraj-jihocesky.cz 
a 

kontaktní osoba 2: Ing. Romana Vačkářová 
telefon:   +420 386 720 387 
e-mail:   vackarova@kraj-jihocesky.cz 
 

 (dále jen „objednatel“, „zadavatel“) 

a  

1.2. TKP geo s.r.o. 
se sídlem / místem podnikání: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice 

IČ: 24134295 

DIČ: CZ24134295 

zastoupený/jednající: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, ředitelem, jednatelem 

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 244858097/0300 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 25734 

kontaktní osoba: Ing. Robert Šinkner, MBA 

telefon:   +420 386 108 559 

e-mail:   robert.sinkner@tkpgeo.cz 

 

a 
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HRDLIČKA spol. s r.o. 
se sídlem / místem podnikání: Nám. 9 května 45, 266 01 Tetín 

IČ: 18601227 

DIČ: CZ18601227 

zastoupený/jednající: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun, č.ú. 300345131/0100 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 

kontaktní osoba: Jaromír Prošek 

e-mail:   jaromir.prosek@hrdlicka.cz 

 

Oba, jakožto účastníci společnosti vystupující pod názvem DTM JČK – TKP geo a Hrdlička, 

zastoupenou Správcem TKP geo s.r.o. se sídlem Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice 

 

(dále jen „zhotovitel“, „uchazeč“, „účastník zadávacího řízení“, „dodavatel“) 

Čl. 2. Úvodní ustanovení 

2.1.1. Tento dodatek je uzavírán k výše uvedené smlouvě o dílo za účelem realizace víceprací 
zhotovitelem, které nebylo možné objektivně předvídat při uzavírání původního závazku  
a které potřebuje objednatel bezodkladně odebrat, aby mohlo být dosaženo jím původně 
zamýšleného cíle plnění. 

2.1.2. Smluvní strany prohlašují, že níže uvedené okolnosti přes vynaložené maximální úsilí  
a pečlivost nemohly při uzavírání původního závazku předpokládat a dále že se jedná  
o vícepráce, které nebyly předpokládány a nejsou obsahem původního závazku dle uzavřené 
smlouvy. 

2.1.3. Tento dodatek je uzavírán na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce na základě tohoto dodatku budou 
realizovány ke zhotovovaným datům a smluvní strany zajistí dodržení a nepřekročení této 
hranice, když vícepráce budou finančně vyčísleny vždy na konkrétní faktuře a umožní proto 
jejich evidenci a přezkoumatelnost nárůstu ceny oproti původní hodnotě závazku. 

2.2. Okolnosti a důvody vedoucí k potřebě uzavření tohoto dodatku – 
nová verze Jednotného výměnného formátu DTM 

2.2.1. V průběhu realizace plnění smlouvy, jejímž výstupem je zhotovení dat v tzv. „Jednotném 
výměnném formátu Digitální technické mapy“ (dále jen jako „JVF“) došlo k rozšíření tohoto 
výměnného standardu, a to nikoliv pouze jeho strukturováním, ale i položkovým obsahem. JVF 
je standardizovaným národním formátem, který určuje podobu a formát dat, která jsou určena 
k plnění digitálních technických map krajů a dále k publikaci v centrálním systému Digitální 
mapy veřejné správy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

2.2.2. Předmětem závazku smlouvy, ke které je uzavírán tento dodatek, bylo zhotovení a předání dat 
ve verzi JVF 1.4.2, když v průběhu realizace plnění vstoupila v platnost verze JVF 1.4.2.1, která 
stanoví nové požadavky na obsah výstupu jednotlivých dat, které není možné požadovat na 
základě původně uzavřené smlouvy, když je potřeba data pořízená podle smlouvy upravit, 
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doplnit a přizpůsobit novému požadavku. Co do povahy plnění vyplývajícího z nové verze JVF 
se jedná o vícepráce jejichž obsahem není pouze úprava struktury a názvů položek 
strukturovaného xml, ale o skutečné doplnění a rozšíření obsahu atributů dat. Verze JVF 
1.4.2.11 byla schválena Koordinační radou správců DMVS a DTM krajů dne 31.08.2022. 

2.2.3. Z výše uvedených důvodů je proto uzavírán tento dodatek, jehož cílem je zajistit úpravu 
zhotovovaných dat, aby mohla plnit účel, pro který jsou objednatelem pořizována, a dále 
zohlednila vícepráce a jejich náklad na straně zhotovitele. 

2.3. Okolnosti a důvody vedoucí k potřebě uzavření tohoto dodatku – 
Nové požadavky na zhotovení dat nad rámec původního závazku 
vyplývající z dílčích dokumentů 

2.3.1. V průběhu realizace plnění závazku smlouvy došlo k aktualizaci topologických pravidel 
specifikovaných v dokumentu „Topologické kontroly IS DTM krajů“, které nebyly specifikovány 
v původním závazku, které nebylo možné objektivně předvídat a které objednatel pro naplnění 
účelu, ke kterému data pořizuje, nezbytně potřebuje. Závazný dokument obsahující aktualizaci 
topologických pravidel projednaný Koordinační radou správců DMVS a DTM krajů  
dne 22. 9. 2022 je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2.3.2. V průběhu realizace plnění závazku smlouvy došlo k aktualizaci dokumentu „Hierarchie 
konstrukčních a liniových typů objektů“, který upřesnil nutné vlastnosti pořízených dat pro 
jejich následné úspěšné vytváření odvozených objektů včetně plošných. Tyto nové požadavky 
nebyly specifikovány v původním závazku, tyto požadavky nebylo možné objektivně předvídat 
a objednatel je pro naplnění účelu, ke kterému data pořizuje, nezbytně potřebuje. Dokument 
specifikující požadavky na tyto vícepráce je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

2.3.3. V průběhu realizace pořizování dat objednatelem ve spolupráci s dalšími kraji, realizujícími 
obdobné projekty došlo k vypracování a stanovení minimálních a maximálních odchylek při 
posuzování topologických kontrol, které je dostupné na URL: https://dtmwiki.kr-
zlinsky.cz/topologie/min_rozmery. Objednatel opět potřebuje k dosažení sledovaného cíle a 
účelu závazku zajistit dodržení těchto odchylek v rámci zhotovovaných dat na základě závazku 
ze smlouvy, ke kterému je uzavírán tento dodatek. Smluvní strany prohlašují, že nastavení 
tohoto standardu nebylo předmětem původního závazku a jedná se proto o vícepráce. 

2.3.4. V průběhu realizace plnění závazku došlo ke vzniku dokumentu „Doporučená pravidla pro 
segmentaci dat ZPS“ (verze 1.4 ze dne 4. 11. 2022), pravidla vyplynula během vývoje 
importních nástrojů v Informačního systému Digitální technické mapy sdružení krajů „K6“ 
(veřejná zakázka na pořízení IS DTM K6 probíhá paralelně s veřejnou zakázkou na pořízení dat). 
Jedná se o nezbytné požadavky, které umožní řádné užití pořizovaných dat v informačním 
systému objednatele. V rámci segmentace dat nově proto dojde k realizaci víceprací 
zahrnujících tyto oblasti: 

• účelové rozdělení pořízených dat na jednotlivé oblasti, v samostatné datové složce,  

• zásada jeden soubor JVF obsahující konstrukční, liniové a bodové objekty ZPS, definiční 
body ploch a podrobné body ZPS, 

• odvozené objekty DI musejí být v samostatném souboru JVF, 

• úprava dat mapování ZPS silnic II. a III. třídy určených pro odvozování plošných objektů 
dělením na kratší úseky – účelové dělení na křižovatkách apod., 

 
1 Oficiální zdroj Jednotného výměnného formátu a popis jeho struktury je blíže dostupný na URL: 
https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx 

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/topologie/min_rozmery
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/topologie/min_rozmery
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• označování balíčků upravených dat v pořadí pro jejich úspěšné nahrávání, včetně 
zachování pravidel pro zajištění bezešvého a neduplicitního nahrávání dat. 

2.4. Upřesnění rozsahu pořizovaných dat v hlavní etapě plnění smlouvy 

2.4.1. Článek 2.2 smlouvy, ke které je uzavírán tento dodatek, stanovil rozsah tzv. hlavní etapy plnění 
smlouvy, k němuž byla v uzavřené smlouvě připravena výhrada změny závazku dle § 100 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
takto provedená změna je ve smyslu § 222 odst. 2 zmíněného zákona považována za 
nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy. S ohledem na skutečnost, že se smluvní strany již 
v rámci plnění posunuly a znají v daleko větším detailu předpoklad, kterého bude reálné 
v rámci realizovaného plnění v hlavní etapě plnění dosáhnout, dohodly se v rámci tohoto 
dodatku upřesnit očekávané výstupy v podobě rozsahu a typu pořizovaných dat v hlavní etapě 
plnění. 

Čl. 3. Předmět dodatku 

3.1.1. Zhotovitel se tímto dodatkem smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele vícepráce spočívající v další úpravě pořízených dat nad rámec původního závazku 
ze smlouvy spočívajících v následujících činnostech, které jsou zdůvodněny v článku 2. tohoto 
dodatku s názvem „Úvodní ustanovení“ včetně odkazu na konkrétní přílohy, které je dále 
rozvíjejí: 
a) rozšíření obsahu dat a jejich transformace definované novým JVF ve verzi 1.4.2.1 
b) zapracování požadavků aktualizace topologických pravidel 
c) zapracování požadavků na hierarchii konstrukčních a liniových typů objektů 
d) zapracování požadavků minimálních a maximálních odchylek při posuzování topologických 

kontrol 
e) zapracování doporučených pravidel pro segmentaci dat ZPS. 

Konkrétní rozsah a postup úpravy dat bude upřesněn v aktualizaci Prováděcího projektu. 

3.1.2. Objednatel se zhotoviteli za vícepráce na základě tohoto dodatku zavazuje uhradit cenu plnění 
uvedenou níže v tomto dodatku. 

3.1.3. Realizací tohoto dodatku dochází ke zhodnocování dat zhotovovaných zhotovitelem na 
základě jeho závazku plynoucího se smlouvy, ke které je uzavírán tento dodatek. 

3.1.4. Upřesnění rozsahu dat pořizovaných v hlavní etapě plnění dle článku 2.2.1 smlouvy se smluvní 
strany rozhodly provést v následující podobě, když se i nadále jedná o předpoklad, který bude 
předmětem upřesnění dle provedené skutečnosti v podobě zhotovení, převzetí a fakturace: 

Typ dat a druh pořízení 
Množství dle 

platné smlouvy 
Množství dle 

realizace 
Jednotka 

Konsolidace dat ZPS v obcích s DTM 18 900 11 900 hektary 
Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se 
zástavbou 

26 200 25 800 hektary 

Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy 5 550 5 550 kilometry 
Mapování dat TI kraje a obcí 425 425 kilometry 
Mapování dat DI (silnice II. a III. třídy) kraje 
jako správce DI 

5 565 5 565 kilometry 
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Čl. 4. Doba plnění více prací tohoto dodatku smlouvy 

4.1.1. U dat v rámci hlavní etapy plnění se zhotovitel zavazuje provést úpravy dle tohoto dodatku a 
data v jejich upravené podobě předat objednateli nejpozději do 2 měsíců ode dne písemného 
pokynu objednatele k zahájení plnění, nejdříve však ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

4.1.2. U dat zhotovených mimo hlavní etapu plnění nebude docházet k žádnému prodlužování 
termínu plnění, když zhotovení těchto dat je předmětem objednávky na základě původního 
závazku uvedeného ve smlouvě a čas pro provedení víceprací na základě tohoto dodatku bude 
již zohledněn v objednávce na zhotovení dat mimo hlavní etapu plnění dle smlouvy. 

Čl. 5. Cena předmětu plnění tohoto dodatku 

5.1.1. Cena za vícepráce za zhotovení úpravy pořízených dat představuje dohodu smluvních stran, 
která je založena na provedeném jednání a vychází ze struktury a rozsahu pořizovaných dat 
v původním závazku na plnění. 

5.1.2. Smluvní strany se dohodly na následující struktuře více prací v rozsahu dle tohoto dodatku a 
jejich ceně: 
a) Konsolidace dat ZPS (v obcích s DTM) v hektarech – jednotková cena vícepráce za hektar 

činí 110, - Kč bez DPH 
b) Konsolidace dat ZPS (ve zbývajícím území se zástavbou) v hektarech – jednotková cena 

vícepráce za hektar činí 100, - Kč bez DPH 
c) Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – jednotková cena vícepráce za kilometr činí 500, - 

Kč bez DPH 
d) Mapování dat TI – jednotková cena vícepráce za kilometr činí 100, - Kč bez DPH 
e) Mapování dat DI – jednotková cena vícepráce za kilometr činí 50, - Kč bez DPH 

5.1.3. Platební podmínky zůstávající pro předmět dodatku beze změn a k fakturaci plnění bude 
docházet na základě zhotovených dat v rozsahu dle tohoto dodatku s platebními pravidly dle 
původních pravidel smlouvy s výjimkou uvedením činností a odkazu na tento dodatek smlouvy 
a cen víceprací dle tohoto dodatku smlouvy. O výše uvedenou jednotkovou cenu bude 
navýšeno zhotovení jednotlivých typů dat, které bude na faktuře vždy vyčísleno v podobě 
samostatné ceny k fakturovanému balíku dat za více práce dle tohoto dodatku smlouvy. 

Čl. 6.  Sankční ujednání 

6.1.1. Pro účely tohoto dodatku se ustanovují tyto sankční ujednání:  
Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném tímto dodatkem, je 
oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 
20.000,- Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,02 % ze sjednané 
ceny plnění dle tohoto dodatku za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a 
předání celého předmětu plnění dle tohoto dodatku a zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

 

Čl. 7. Závěrečná ustanovení 

7.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran v původní smlouvě výslovně neupravené tímto dodatkem 
zůstávající beze změn. 
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7.1.2. Uzavření tohoto dodatku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

7.1.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru osoby objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního 
znění dodatku smlouvy na základě zákonné povinnosti objednatele jako veřejnoprávního 
subjektu. 

7.1.4. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní 
strana po jeho podpisu. 

7.1.5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku smlouvy v registru zajistí 
objednatel. 

7.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou jeho přílohy: 

• příloha č.1 Dokument Topologické kontroly IS DTM krajů 

• příloha č. 2 Dokument Hierarchie konstrukčních a liniových typů objektů 

• příloha č. 3 Dokument Doporučená pravidla pro segmentaci dat ZPS 

• Příloha č. 4 Cenová tabulka 

7.2.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, zcela 
rozumí jeho obsahu a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek 
smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

 

V Českých Budějovicích dne …………….. V Českých Budějovicích dne ……………….. 
Za zhotovitele Za objednatele 

……………………………….. ……………………………….. 
Ing. Robert Šinkner, MBA  

ředitel, jednatel 
MUDr. Martin Kuba 

hejtman 
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Příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo – Dokument Topologické kontroly IS DTM 
krajů 
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Příloha č. 2 dodatku smlouvy o dílo – Dokument Hierarchie konstrukčních a 
liniových typů objektů 
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Příloha č. 3 dodatku smlouvy o dílo – Dokument Doporučená pravidla pro 
segmentaci dat ZPS 
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Příloha č. 4 dodatku smlouvy o dílo – Cenová tabulka 
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