Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
MUZ/2/2021

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy
příspěvková organizace hl. m. Prahy
IČO: 00064432
DIČ: CZ00064432
se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
bankovní spojení: 
zastoupená RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 3445
bankovní spojení: 
zastoupená jednateli Janem Koškou a Martinem Koškou
e-mail: avers@avers.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

[bookmark: _Hlk37838892]uzavřely dne 08.01.2021 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.01.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 20.12.2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 11.7.2022, ve znění dodatku č. 4 ze dne 7.12.2022, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy, Praha, Nové Město č.p. 1554, Na Poříčí 52“, realizaci částečné rekonstrukce objektu na pozemku parc. č. 228 v k.ú. Nové Město (dále jen „Budova“) a Objednatel se zavázal poskytnout náležitou součinnost při provádění díla a zaplatit Zhotoviteli za dílo sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
při provádění stavebních prací na základě Smlouvy zjistil Zhotovitel, že je třeba:
a) změnit postup stavebních prací, jež si vyžádal zjištěný stav po započetí prací, který nebylo možno předvídat,
b) zohlednit nové požadavky orgánu památkové péče, a
c) provést další dodatečné změny vyžádané Objednatelem na základě návrhu projektanta stavby a změny technologického procesu,
z toho důvodu se Smluvní strany dohodly na změně sjednaného Díla a uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě:
A. V čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.3. se vkládá nový bod pod písm. g) ve znění:
„g) Méněprací a víceprací, jejichž rozsah je vymezen ve změnových listech, které obsahují oznámení o změně, soupis prací a jejich ocenění (dále vše dohromady jen jako „změnový list“): změnový list č. 10 ze dne 6.2.2023, č. 42 ze dne 26.1.2023, změnový list č. 47 ze dne 6.2.2023, změnový list č. 50 ze dne 18.1.2023, změnový list č. 51 ze dne 18.1.2023, změnový list č. 52 ze dne 18.1.2023, změnový list č. 53 ze dne 18.1.2023, změnový list č. 54 ze dne 6.2.2023, změnový list č. 55 ze dne 6.2.2023, a které včetně Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací – dodatek 5 ze dne 30.1.2023 zpracované Martinem Krejčíkem a změnové listy č. 10, 42, 47, 50-55 tvoří souhrnně nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 17.“
B. V čl. III. Cena díla odst. 3.1. se část textu ve znění: 
„Cena Díla bez DPH:		135 587 751,94 Kč
  DPH 21 %:				 28 473 427,91 Kč
  Cena Díla celkem vč. DPH:	             164 061 179,85 Kč“
nahrazuje novým textem ve znění:
„Cena Díla bez DPH:		136 286 391,63 Kč
DPH 21 %:				  28 620 142,24 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH:		164 906 533,87 Kč“
C. V čl. III. Cena díla odst. 3.1. se na konec čtvrté věty za slova „a Přílohy č. 16 této Smlouvy“ vkládá text ve znění:
„a Přílohy č. 17 této Smlouvy.“
D. Spolu s již platnými přílohami ke Smlouvě se nedílnou součástí Smlouvy stává příloha: 
Příloha č. 17:	Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací – dodatek 5 ze dne 30.1.2023 zpracované Martinem Krejčíkem a změnové listy č. 10, 42, 47, 50-55.
E. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny nedotčena.
F. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
G. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že je tento dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran, kteří jsou oprávněni tento dodatek uzavřít.
H. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku ke Smlouvě a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	Muzeum hlavního města Prahy 

V Praze dne 1.3.2023



______________________
RNDr. Ing. Ivo Macek
ředitel
	AVERS, spol. s r.o.

V Praze dne 2.3.2023



______________________
Jan Koška
jednatel



_______________________
Martin Koška
jednatel
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