
DODATEK č. 1
ke Smlouvě na „Instalatérské, plynařské a topenářsképráce v bytech Brno - Líšeň 2021 “ uzavřenou

dne 28. 06. 2021 (dálejen „dodatek")

I.
Smluvní strany

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň, Odbor správy budov, Jírova 2, 628 00
Brno
osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta
kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl,
- ve věcech technických:

y budov, dveře č. 8,

udov, dveře č. 8,

Zdenko Měcháček - technik odboru správy budov, dveře č. 8

bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.
(dále jen „objednatel"' na straně jedné)

a)

b)

c)

a

Vladimír Popovič
se sídlem: Jakubská 126/11, 602 00 Brno
IČO: 44984723
DIČ: CZ5703042
bankovní spojení:
datová schránka: -
kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních, ve věcech technických, kontakt pro případ havarijní služby:
Vladimír Popovič, tel.:
(dále jen „zhotovitel"1 na stra

(společně jako „smluvní strany"")

II.
Preambule

Dne 28. 06. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva
na „Instalatérské, plynařské a topenářské práce v bytech Brno - Líšeň 2021“ (dále jen jako
,,smlouva“). Tento dodatek se uzavírá v souladu s 51. XI. odst. 11.1 písem, c) smlouvy,
z důvodu zvýšení inflace o více než 2 % (průměrná roční míra inflace v roce 2022 činila 15,1
%, zdroj: https://www.czso.cz/csu se dohodly na úpravě
cen za jednotlivé položky uvedené
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I.
Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 smlouvy s názvem
„Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb44, která se nahrazuje novou podobou
této přílohy, j ež je připojena k tomuto dodatku jako jeho příloha č. 1 splatností od 1. 1.2023.

II.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

III.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel
a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na IX./6. schůzi konané dne 01. 03. 2023.

c.ynV Brně dne V Brně dne

zhotovitel

2/2



Příloha č. 1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb



Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Rekapitulace dílů

Stránka 1 z 3

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1 HSV 312 542,50 3

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 74 581,65 1

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 19 679,25 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 161 962,08 2

Trubní vedení8 HSV 174 031,20 2

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 19 772,90 0

Bourání konstrukcí96 HSV 77 517,88 1

Prorážení otvorů97 HSV 231 840,00 2

Staveništní přesun hmot99 HSV 4 329,91 0

711 Izolace proti vodě PSV 272 753,35 3

721 Vnitřní kanalizace PSV 869 426,99 9

722 Vnitřní vodovod PSV 285 415,30 3

Vnitřní plynovod723 PSV 449 765,50 5

Zařizovací předměty725 PSV 2 322 238,00 24

Rozvod potrubí733 PSV 115 470,70 1

Armatury734 PSV 164 472,00 2

Otopná tělesa735 PSV 1 231 147,60 13

Konstrukce truhlářské766 PSV 157 687,00 2

Podlahy z dlaždic a obklady771 PSV 106 863,47 1
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Podlahy povlakové776 PSV 5019,18 0

Obklady keramické781 PSV 371 716,26 4

783 Nátěry PSV 102 504,56 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 79 393,20 1

Ostatní nákladyON ON 1 913 567,00 20

Cena celkem 9 523 697,48 100
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