Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2022
OBJEDNATEL 
:
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 
se sídlem
:
Denisova 47, 771 11 Olomouc
statutární orgán
:
Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel 

IČ
: 
750 79 950

DIČ
:
CZ 750 79 950, není plátcem DPH
bankovní spojení
:
Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 18, 601 10 Brno 

číslo účtu
:
197937621/0710
a 

ZHOTOVITEL
:
Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o.
se sídlem
:
Uničovská 69

statutární orgán
:
Marta Juráňová

IČ
:
25900102

DIČ 
: 
CZ25900102

bankovní spojení
:
ČSOB Šternberk

číslo účtu
:
196637280/0300

zapsaný
:
C 25081 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(společně též jako „smluvní strany“)
Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. 
Smluvní strany mezi sebou dne 10.10.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provádět pro Objednatele stavební práce na díle „Úprava rozvodů VZT v objektu Arcidiecezního muzea Olomouc“.    

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění a provedení prací kterým se mění termín plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno.

Článek II.

Předmět dodatku č. 2
1. 
Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 je úprava termínů plnění
Smluvní strany se dohodly na změně ve čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ,odst.3.4.a.  v tomto znění:
a. Termín předání a převzetí Díla (termín podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami, tj. Objednatelem a Zhotovitelem): 120 kalendářních dnů. Termín je definován jako počet kalendářních dnů, které následují po dni nabytí účinnosti Smlouvy.

Odůvodnění:


Tato změna termínu plnění smlouvy oproti termínu specifikovaného smlouvou o zajištění a provedení prací ze dne 10.10.2022 je zapříčiněná nepředpokládanými okolnostmi při provádění oprav instalačních vestaveb v obrazárně, do kterých se montují rozvody VZT. 


Tyto opravy se měly provádět paraleleně (jako samostatná zakázka jiného dodavatele) ale vzhledem ke změně konstrukce při provádění opravy vestaveb došlo k posunu termínu jejich dokončení a dodavatel VZT technologie byl v této části nucen pozastavit práce do doby dokončení vestaveb, do kterých se montáž VZT prováděla. 
Článek III.

Závěrečná ustanovení

1.
Ostatní články Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.10.2022 zůstávají nezměněny v původním znění. Ve všech ustanoveních, která nebyla změněna tímto dodatkem č. 2, zůstává Smlouva o dílo nezměněná a je nadále platná a účinná.

2.
Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o zajištění a provedení prací ze dne 10.10.2022 jako její příloha č. 4.

3.
Tento dodatek č. 2 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 2 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 2 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv. 

4.
Veškeré změny a další dodatky Smlouvy o zajištění a provedení prací je možno provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.

5.
Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


V Olomouci dne …………………….



V Olomouci dne …………………….

    ….………………………………………..
           .………………………………………..


Mgr. Ondřej Zatloukal                                                      Josef Zmrzlík, jednatel společnosti

ředitel Muzea umění Olomouc 
Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o                                       .                            za objednatele
              za zhotovitele

2

