SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 04PU-001600
¢islo smlouvy zhotovitele: Zak160

Tato Smlouva o dilo byla sepsédna mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic CR
se sidlem:

1CO, DIC:

bankovni spojent:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:

tel.:

(dale jen ,,objednatel®)

a

nazev:

se sidlem:

1CO, DIC:

bankovni spojent:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen , dodavatel* nebo ,,zhotovitel“)

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390

HELPING VYSKOVE PRACE s.r.o.

Moskevska 532/60, 101 00 Praha 10 - Vrsovice
27700810, CZ27700810

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany”, jednotlivé jako , smluvni strana®)

Protoze si objednatel pieje, aby stavba I/16 Stranov oSetieni skal, Eviden¢ni (islo
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vysi 4 041 665,71 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b)=DPH z (©)=(a)+ (b)
castky (a)
1/16 Stranov . N o
v 4 041 665,71 K¢ 848 749,80 K¢ 4 890 415,51 K¢
oSetreni skal




kterazto byla spoctena na zaklad¢ zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem 1/16 Stranov oSetfeni,
Cislo verejné zakazky 04PU-001600 a Smluvnimi podminkami pro stavby mensiho rozsahu —
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni
podminky (dale rovnéz ,,Smluvni podminky*).

Potvrzujeme, ze nasledujici dokumenty tvoii soudast obsahu Smlouvy':
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o piijeti nabidky (Oznameni o vybé&ru dodavatele) 2
c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky*
f) Technické specifikace’
g) Vykresy®a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnu;i:

- Seznam poddodavatelt a jinych osob (formulai 2.3.2.)

- Smlouva o zpracovani osobnich udaji (vzor)

Vzhledem k platbam, které mé objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu a odstrani na
ni v§echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokon¢enti
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé a zptisobem predepsanym ve Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti n€kterych smluv, uvetejiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢€jsich predpist (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pficemz bere na védomi, ze uvetejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovn€ souhlasi, ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod né€kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zédkoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv nami oznacené pied podpisem
Smlouvy.




Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecn& zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje natizeni
GDPR (Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich daji a o volném pohybu té€chto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych. V
ptipad€, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich udaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skutenost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak pred
zahajenim zpracovani osobnich Gdaji) s nim uzavfit smlouvu o zpracovani osobnich udaju.
Smlouvu dle predchazejici vety je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavfit
vzdy, kdyZ jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Prilohu této Smlouvy tvoii nezavazny vzor
Smlouvy o zpracovani osobnich udaja, ktery je mozné pro vyse uvedené Gcely pouzit, pficemz
vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udaji bude vzdy stanoveno dohodou
Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s nafizenim GDPR a piipadné dalSimi
dotenymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich
(odmeénovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené piescasy), dale predpisu
tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zeyména zakona
C. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jSich predpist, a Zakoniku prace, a to vaci
vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou Cinnosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také
zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda
budou ¢innosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny
v piislusnych registrech, jako napiiklad v registru pojisténct CSSZ, a maji piislusna povoleni
k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, e vSechny osoby, které se na
plnéni  Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadény
dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proSkoleny z problematiky BOZP a ze
jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle ulinné legislativy, je-li
pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd s ohledem na prfedmét Smlouvy
vyzadovano. V ptipad€, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni
zahgjeného dle tohoto ¢lanku Smlouvy organem vetejné moci pravomocné uznan vinnym ze
spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je
dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravna opatfeni a o téchto, vetné jejich realizace,
pisemn¢ informovat Objednatele, a to v ptfiméfené 1hité stanovené po dohodé s Objednatelem.
Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i
spravniho deliktu, popf. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto €lanku
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou
sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozd¢€leni rizika a smluvnich pokut



se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou
sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou =zajistit dodrzovani pravnich predpisi z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
napliuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a
udrzitelnou spotiebou a vyrobou, piedevsim zakona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a
krajiny, ve znéni pozd¢jSich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni
pozdéjsich predpisu. Zhotovitel tak musi piijmout veskera opatieni, ktera po ném lze rozumneé
pozadovat, aby chranil zivotni prostiedi a omezil Skody zptisobené zneCisténim, hlukem a
jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, ptidni znecisténi a odpadni vody z jeho Cinnosti
nepiesahly hodnoty stanovené ptislusnymi pravnimi predpisy.

V pripadé, ze dodavatel/zhotovitel (i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného
organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednéani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozd€ji do 7 pracovnich dnt pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfimérené
Ihaté odstranit a/nebo ulinit prevencni napravna opatieni za UCelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednant,

¢) pisemn¢ informovat Objednatele o téchto opatienich, v¢etné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhaté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozveédél, ze dodavatel/zhotovitel byl v radmci fizeni
zahajeného orgdnem vefejné moci pravomocne uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i
jiného zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme napravna opatieni v souladu spism. b)
ptedchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urCené dodatecné 1hité, pokud tato
vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,

¢) v piipade opakovaného poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemn¢ informovat
Objednatele o pfijatych napravnych opatfenich (minimalné 2 poruSeni predmétné
povinnosti) a dale
d) v pripadé, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
dorucené Objednateli zjevne nepravdivé informace.
Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitfnich procest zavazuje k podpote firemni kultury
zalozené na motivaci pracovnikd k zavadéni inovativnich prvkd, procesu ¢i technologii v ramci
tzv. Best Practices.

Realizacni poddodavatelé musi spliiovat kvalifikaci po celou dobu provadéni stavby ve smyslu
Smlouvy. Za poruSeni této povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni pokutu
dle Pod-¢l. 12.5. Smluvnich podminek.



Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozveédél o nasledujici
skutecnosti, do 5 pracovnich dnt od zjisténi této skuteCnosti:

osobé, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zakona €. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpist, resp. ve smyslu piimo pouzitelnych
nafizenich EU [zejména Nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014 o omezujicich
opatfenich vzhledem k <c{innostem naruSujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. biezna 2014
0 omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na
Ukrajing], vzniklo pravo na ptevod finan¢nich prostredki, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od
objednatele za provedeni a dokonceni této stavby.

Za poruSeni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % Ptijaté smluvni ¢astky.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije finan¢ni prostfedky, které obdrzi za provedeni a dokonceni
této stavby, v rozporu s § 2 zakona €. 69/2006 Sb., o provadeéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Objednatel si vyhrazuje moznost realizovat zménu v osobé dodavatele/zhotovitele v pribéhu
plnéni Smlouvy, pokud budou naplnény podminky pro pifedasné ukonCeni Smlouvy ze strany
dodavatele/zhotovitele nebo pro predCasné ukonceni Smlouvy ze strany objednatele z divodu
poruSeni povinnosti dodavatele/zhotovitele, a to bud’ cestou ukonceni této Smlouvy a uzavieni
nové smlouvy, nebo cestou zmény v osob¢ véfitele ¢i dluznika podle ¢asti ¢tvrté, hlavy 1, dilu
6, oddilu 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist. Objednatel
si pro takovy pfipad vyhrazuje moznost uzavtit smlouvu na realizaci zbyvajici ¢asti predmetu
plnéni s dodavatelem, jehoz nabidka se v puvodnim zadavacim fizeni na zadani tohoto
smluvniho plnéni (dale také jako ,,pivodni zadavaci fizeni*) umistila jako dalsi v potadi v ramci
provedeného hodnoceni.

Cena za realizaci zbyvajici Casti plnéni bude stanovena dle nabidky takového dodavatele
podané v pivodnim zadavacim fizeni, upravena pomérné k mife rozpracovanosti predmétu
plnéni, a bude tak stanovena jako soucin jednotkovych cen tohoto dodavatele a mnozstvi
nedokoncenych, respektive rozpracovanych jednotek. V piipadé uzavieni nové smlouvy
s dodavatelem, jehoz nabidka se umistila jako dalsi v pofadi v pivodnim zadavacim fizeni,
bude doba pro uvedeni stavby do provozu a doba pro dokonceni Dila sjednana na zakladé doby,
kterou nabidl ve své nabidce v ramci puvodniho zadavaciho fizeni, pfiCemz bude upravena
pomérné k mife rozpracovanosti predmétu plnéni. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce
bude ur€ena znalecky.

Novy dodavatel musi spliiovat kritéria kvalifikace stanovend v zadavaci dokumentaci
ptuvodniho zadavaciho fizeni a musi splnit dal$i podminky na uzavieni smlouvy stanovené
v zadavaci dokumentaci puvodniho zadavaciho fizeni ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou
s ohledem na piedmét plnéni stale relevantni. Tento postup Objednatel muze uplatnit
1 opakované.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pti¢emz ob&€ smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.



Smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych ptiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubort
tvoticich v souhrnu Smlouvu?).

Smlouva je u¢innd dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

Digitalné podepsal

Datum: 2023.02.24
11:43:28 +01'00'

7 Uznavany elektronicky podpis miZe byt do viech souboru tvoficich elektronicky original Smlouvy piipojen i
prostiednictvim hash soubort s uznavanym elektronickym podpisem, vytvotfenych otiskem z originalniho souboru
Smlouvy. jednotlivych pfiloh Smlouvy nebo i archivu souborii obsahujiciho ptilohy Smlouvy. Hash soubor
zaruCuje integritu originilniho souboru. ze které¢ho byl otistén (tj. pii porovnani hash souboru vici originalnimu
souboru. ze kterého byl otistén, lze s jistotou urcit. zda dos§lo nebo nedoSlo k pozménéni obsahu origindlniho
souboru). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash soubory ve formatu PKCS#7 v DER koédovani. vytvofené pomoci

DijpamEpodep¥at:

Datum: 28.02.2023 16:10:59 +01:00



Cj.: RSD-114943/2022-6 Vyfizuje:

OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, jakozto zadavatel
(dale jen ,Zadavatel) v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku snizvem 1/16 Strianov
oSetreni skal, systémové Cislo vetejné zakazky na profilu zadavatele P22V00229235 (dale jen
2Lakazka®), Vam v souladu s § 123 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadéavani vetejnych zakazek,
ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,ZZVZ"), oznamuyje, ze rozhodl o vybéru ucastnika
zadavaciho tizeni k uzavieni smlouvy (déle jen ,,vybrany dodavatel*):

HELPING VYSKOVE PRACE s.r.o.
se sidlem: Moskevska 532/60, 101 00 Praha 10 - VrSovice
1CO: 27700810

Oduvodnént:

Nabidka vyse uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodné&jsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pfi¢emz ucastnik splnil podminky ucasti
stanovené v zadavaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ, vCetné pozadavka na G¢astnika ve smyslu
zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdejsich predpist, a zakona ¢. 69/2006 Sb.,
o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd¢jsich predpisu.

Vybrany dodavatel predlozil veskeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu s § 122
77N7.

Ptiloha €. 1 — Zprava o hodnoceni nabidek

Priloha €. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek ucasti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Zadavatel poZaduje od dodavateli, aby nepoulili Zadné financni prostiedky, které obdrii od
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zdkona ¢ 69/2006 Sb., o provdadéni
mezindrodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpisi. Dodavatelé zejména nesmi tyto financni
prostiedky p¥Fimo ani nep¥imo zpristupnit osobam uvedenym v sankénich seznamech
Bm%qﬁ%?g TR Ie—— spojenym, nebo v jejich prospéch.
Digitalné podepsal

Datum: 2023.02.24 11:44:30
+01'00'



ZPRAVA O HODNOCENI NABIDEK

dle smémice generélniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavéni vefejnych
zakazek a § 119 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich

predpist (dale jen ,,ZZVZ)

1. Identifikace zadavaciho Fizeni

Cislo vefejné zakazky

04PU-001600

Systémové Cislo verfejné zakazky na
profilu zadavatele

P22V00229235

Nézev verejné zakazky

I/16 Stranov oSetfeni skal

Druh fizeni

Zjednodusené podlimitni fizeni

Evidenéni éislo

500 111 0007

(ISPROFIN/ISPROFOND)
2. Seznam hodnocenych nabidek a hodnocené udaje odpovidajici kritériim hodnoceni
| P Obchodni Nabidkova I?;)b? Tob
| FOTacOVe | g malndzev/jméno, | Sidlo/misto trvalého | ICO cena s R
— Fijmeni /pravni ob ucastnika Eh S
nabidky | Proment/pray pobytu (vRebez | valendstnich
forma Gi¢astnika DPH)
dnech)
: STRABAG Rail ZelezniGaiska 25429949 | 5827 833,67 1
' a.s. 1385/29, Stiekov
HI?I:PING, Moskevska 532/60, 27700810
2. VYSKOVE 101 00 Praha 10 - 4 041 665,71 28
PRACE s.r.o. Vrsovice
Plynarenska 225/11,
3. VERTICO, s.r.o0. Vsebortice, 400 10 27296148 | 4 870 065,55 38
Usti nad Labem
SWIETELSKY Prazska tf. 495/58,
4. stavebni s.r.0. 370 04 Ceské 48035599 | 5452 706,45 33
Budéjovice
i 27274535
5. STRIX Chomutov, | Polni 4795, 430 01 4974 458,62 40
a.s. Chomutov
6. | ROCKNET sro, | CorvenyHradek10, |, 1o 604 | 4504 152,18 40
431 11 Jirkov




AZ SANACE a.s.

skt 337,400 |1

01 Usti nad Labem

25033514 | 7 547 870,33 35

720 00 Ostrava ~
‘Hrabova

45192260 | 6 791 665,74 40

Hrudickova 2114/2,

33

24694410 | 4204 818,27

3. Popis hodnoceni vidajii z nabidek v jednotlivych kritériich hodnoceni

Hodnoceni nabidek prob&hlo zpfisobem stanovenym v zaddvaci dokumentaci. Komise provedla
hodnoceni nabidek podle ekonomické 'V)'zh'odllé'sti nabidek na zaklad® kritéria hodnoceni
nejvyhodnéjsi: pomér nabidkové ceny a kvality. Kritérium hodnocent nejvjkhodnéj‘éf pomér
nabidkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k naslédujiciin jednotlivym kritériim
hodnoceni a vahém, které piedstavuji podil jednotlivych kritérii hodnoceni na celkovém
Thodnocen;

Véha kritéria v cetkovém hodnoceni
90 %

Kritéria hodnoceni
Nabidkov4 cena stavby v K& bez DPH
Deba pro uvedent stavby do provozu
v kalendainich dnech

10 %

Pro hodnoceni nabidek v ramei jednotlivyeh kritérii hodnoceni pouzila pii jejich spinéni komise
bodovagi stupnici v rozsahu 0 az 100. Kazdé nabidce byla vramei jednotlivych kritérii
‘hodnoceni pfidélena bodova hodnota, kierd odrazi usp&Snost pfedmétné nabidky v ramei
daného kritéria hodnoceni. V piipad& kritéria hodnoceni nabidkova cena plati, Ze &im nizsi
nabidkova cena, tim lep$i bodové ohodnocend.
'V pFipad? kritéria doba pro uvedeni stavby do provozu plati, Ze &im kratsi doba pro uvedent
stavby do provozu, tim lepsi bodové hodnoceni.
Nejvyhodngjsi nabidce (nabidce obsahujici nejniz§i nabidkovou ceénu) v ramei kritéria
hodnoceni ,,Nabidkovéd cena stavby v K¢ bez DPH, bylo pridéleno 100 bodi. Ostatnim
nabidkam byla -pfizd'é'.lena bodova hodnota stanovena ndsobkem ¢&isla 100 a poméru hodnoty
nejvyhodng&j§i nabidky k hodnocené nabidce. |
100 [nabidkova cena nej Vj'fhodﬁéjéi nabidky]

X

[nabidkova cena hodnocené nabidky]

Predmétém hodnoceni kritéria hodnoceni jDoba pro uvedeni stavby do provozu
v kalendainich dnech® byl €asovy flsek v kalendatnich duech, oktery jé Gcastniker
nabidnuta doba pro uvedeni stavby do provozu kratsi nez zadavatelem poZadovanid maximalni
doba pro uvedeni stavby do provozu, kterd Gini 40 kalenddinich dnd. Kazdé nabidee v ramei
tolioto' kritéria hodnoceni byla. pfidélena bodova hodnota stanovend ndsobkem disla 100 a
poméru (i} pottu kalendainich dnii, o ktery je fidastnikem nabidnutd doba pro uvedeni stavby
do provozu krat§i neZ Stanovena maximdlni doba pro uvedeni stavby do provozu 40
kalendéinich dnii a (ii) ¢isla 7 (tj. rozdilu mezi maximalnim (40) a minimalnim (33) poctem

2



kalendainich dnti). Pokud délka doby uvedeni stavby do provozu nabidnuta uSasmikem &inila
40 kalendafnich dnii, obdZela nabidka Géastnika vramei piisluiného kritéria hodnoceni 0
bodd. Pokud délka doby uvedeni stavby do provozu nabidnutd aéastnikem &inila vice nez 40
kalendainich dnfi, byl tCastnik vylouden ze zadavaciho fizeni pro mesplnéni zadivacich
-podminek. Pokud &inila 33 kalendainich dni a méng, obdrzela nabidka u&astnika vramci
pfislu§ného kritéria hodnoceni 100 bodd.

[podet kalendainich dnd, o ktery je Ogastnikem nabidnuta

doba pro uvedent stavby do provezu krat§i nez stariovend

maximalni doba pro uvedeni do provozu]
7
(tj. rozdilu mezi minimalnim a maximalnim poctem
kalendafnich dni)

100 x

Vysledek ka?dého jednatlivého vypottu provadéného v rdmei hodnoceni nabidek byl v souladu
s¢ zaddvaci dokumentaci zaokrouhlen vZdy na dvé desetinnd mista, Bodové hodnoty nabidek v
Kazdém kritériu hodnoeent byly ndsobeny jefich pfisluinymi vahami dle vy$e uvedené tabulky.
Nésledngm soudtem tdchto hodnot byla zjisténa bodové hodnota pfedstavujiei celkové
hodnoceni nabidky. Na tomto zakladé bylo stanoveno pofadi iabidek, pfitemZ nejvyhodndjsi
nabfdka je nabidka s nejvy$§im potem pfid&lenych bodi v souétu za obd hodnotici kritéria.

4, Popis srovnani hodnot ziskanych p¥i hodnoceni v jednotlivych Kkritériich hodnoceni

1. 5 827 833,67 90 69,35 .62;42‘ |
2. 4041 665,71 | 90 10000 90,00
3 4 870 065,55 90. 82,99 74,69
4, 5452 706,45 90 74,12 66,71
5. 497445862 90 81,25 73,12
6. 4'524 152,18 90 | 89,34 80,40
7. 7 547 870,33 90 53,55 48,19
8. 6 791 665,74 90 59,51 53,56
9 | 4204 818,27 90 96,12 86,51




40 0 13 0 0
28 12 10 100 10
38 2 10 28,57 2,86
33 7 10 100 10
40 0 10 0 0
40 0 10 0 0
35 5 10 71,43 7,14
40 0 10 0 0
33 7 10 100 10

5827 833,67 62,42 40 0 62,42 7
4041 665,71 90,00 28 10 100 l
4 870 065,55 74,69 38 2,86 7755 4
5452 706,45 66,71 33 10 76,71 5
4.974 458,62 73,12 40 0 73,12 6

! Poet kalendafnich dufi, o kiery je nabidnutd doba pro uvedeni -'sta\rh}r'd:t}' provery kratdi ne-zadavatelem. poZadovand max_im_ﬁl__ui.




6. 4524 152,18 80,40 40 0 80,40 3
7. 7 547 870,33 48,19 35 7,14 55,33 8
8. 6 791 665,74 53,56 40 0 53,56 9
9. 4204 818,27 86,51 33 10 96,51 2
5. Fyzicke osoby, které se na hodnoceni nabidek podilely:

Iméno, ptijmeni Podpis

V Praze dne 30. 11. 2022

Digitalné podepsal

Datum: 2023.02.24
11:45:16 +01'00'




VYSLEDEK POSOUZENI SPLNENI PODMINEK UCASTI
VYBRANEHO DODAVATELE

dle sm&rnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavani vefejnych
zakazek (dale jen ,, smérnice”) a § 123 pism. b) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZZVZ*)

Cislo verejné zakazky

04PU-001600

Systémové Cislo verejné zakazky
na profilu zadavatele

P22V00229235

Néazev vetejné zakazky

1/16 Stranov oSetieni skal

Druh fizeni

Zjednodusené podlimitni fizeni

Evidené¢ni ¢islo
ISPROFIN/ISPROFOND

500 111 0007

1. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele:

Nézev / obchodni firma / jméno
a piiymeni vybraného dodavatele

Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele

HELPING VYSKOVE PRACE
S.I.0.

Sidlo: Moskevska 532/60, 101 00 Praha 10 - VrSovice
1ICO: 27700810

2. Seznam dokladu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci, véetné uvedeni
udaiu rozhodnych pro prokazani splnéni iednotlivych kritérii kvalifikace u profesni

zpusobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Zakladnizpusobilost dle § 74 ZZVZ




REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 1
PRILOHA

Digitalné podepsal

Datum: 2023.02.24
11:46:38 +01'00'



PRILOHA

Nazev stavby: 1/16 Stranov oSetreni skal

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky

(dale jen ,,Smluvni podminky).

Nizev Pod-élanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
. . Reditelstvi silnic a dalnic CR
Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
HELPING VYSKOVE PRACE sro.,
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Moskevska 532/60, 101 00 Praha 10 -
Vrsovice
Datum zahdajeni praci 1.1.7 14 dnu po datu Géinnosti Smlouvy
Doba pro dokonéeni 1.1.9 28 + 60 kalendafnich dni. Do Doby pro
dokonCeni se nebudou =zapoditavat dny
v obdobi 1.11. az 31.3. kalendainiho roku
(zimni technologicka pfestavka) v pfipadé, Ze
bude splnéna podminka, Ze nebude
instalovano dopravni omezeni.
Doba pro uvedeni do 1.1.22 28 kalendafnich dna
provozu Do Doby pro dokonceni se nebudou
zapocitavat dny v obdobi 1.11. az 31.3.
kalendainiho roku (zimni technologicka
pfestavka) v pfipad¢, zZe bude splnéna
podminka, Ze nebude instalovano dopravni
omezeni.
Sekce 1.1.26 Nepouzije se.
Faktura 1.1.28 Dalsi nalezitosti nejsou ureny.
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentt (b) Ptiloha
(¢) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
() Vykresy
(g) Vykaz vymér
(h) Formuléfe a ostatni dokumenty
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina




Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Poskytnuti staveni$té 2.1 Od Data zahéjeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povétena osoba 3.1
Zastupce objednatele 32 Nepouzije se.
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 NepouZije se.
Zaruka za odstranéni vad 4.6. NepouZije se.
Projektova dokumentace 5.1 RDS bude zpracovana zhotovitelem na SO
Zhotovitele 901
Harmonogram 7.2 Do 14 dni po datu zah4jeni praci
Forma harmonogramu:
a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.
Postupné zavazné milniky 7.5 NepouZije se.
Odstranéni vad 9.1 Zaruéni doba stanovena Objednatelem ¢ini
60 mésicu.
Opravnéni k Variaci 10.1 Postup pfi Variacich je soucasti této Ptilohy.
Priibé&zné platby 11.3 a) je vprodleni sudrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)
10 % prabéZné platby
11.3 b) pies pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpetnost a ochrana zdravi pii praci)
10 % priibéZné platby
113 ¢) nepifedloZi na zékladé pokynu Objednatele
ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2
(Harmonogram)
10 % pribézné platby
11.3 d) nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14 (Pojisténi)
10 % prib&zné platby
Meéna 11.7 Koruna ¢eska
Zalohova platba 11.9 NepouZije se.
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhaty (a daldf Casova

zaplatit smluvni pokutu

urfeni) stanovené jemu Vv rozhodnuti

ptisludného veifejnopravniho organu podle




Nizev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
30 000 K¢ za kazdy ptipad poruSeni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

22 500 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokon&eni)

4 500 K& za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé pro
dokonceni

12.5 d)

NepouZije se

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-Clanku 7.6 (Ptedcasné
uzivani)

27 000 K& za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

12.5 )

Zhotovitel porusi pravni pfedpisy upravujici
bezpeénost prace 20.000 K¢ za kazdy piipad
poruseni

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

12.5

30 % Pfijaté smluvni ¢astky bez DPH

VySse pojistného plnéni

14.2

1 % z Pfijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montézniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych skod ,,proti viem
rizikiim“ (all risks)

- vy$e pojistného plnéni musi ke kazdému
okamziku plnéni Smlouvy dosahovat alespoii
smluvni hodnoty do té doby provedenych
praci.

Zpusob rozhodovani sport

15

PouZije se varianta B: Rozhodovani pfed
obecnym soudem
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PRILOHA
-POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soulast Pilohy, zdvazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti
a v navaznosti na vnitro-organiza¢ni piedpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli zména Dila sjednaného
na zakladé piivodniho zadavaciho fizeni vetejné zakazky. Variaci neni méfeni skutecné
provedeného mnoZstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, Ze Variace zahrnuje zmé&nu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele poZadavek na ptedloZeni navrhu variace s
uvedenim ptiméfené lhity, ve které ma byt navrh pfedloZen, pfedloZi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve form& Zménového listu véetné piiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dal§ich doklad nezbytnych pro f4dné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

PiedloZeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednate]l nemiiZe
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mlize vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v pfipadé, kdy by byl zdsadné naru$en postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferu$eni praci, anebo vznik $kody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedloZenim navrhu variace dle Pod-Elanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec ptedchozich ustanoveni miize z diivodt hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsaZené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyutétovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vytétovani (fakturaci) piihliZet a
Vyucétovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k p¥epracovani.



Zménovy list

Nazev a evidencni ¢islo Stavby: Cislo SO/PS / Cislo ZBV:
/ &islo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

jektu/p (SOIPS) ?.2,3,4a5

Strany smiouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite!!!] (déle jen Smiouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dainic CR se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplite]

Paré ¢. Prijemce "

Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD

1 CR)

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[dopliite dle potfeby]

Iniciator zmény: [dopliite - bud’ Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény:

|

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén ?ena r}avrhovarjych meen
p : v zapornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
0,00

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZ\N'Z Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz soudastije i tento Zménovy list. V
ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pripojuiji prislu§né osoby
opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:




REKAPITULACE STAVBY
Kod: 2021-008
Stavba: 1/16 Stranov osetreni skal v km 85,150 - 85,450

KSO:
Misto: Jizerni Vteino, Stranov

Zadavatel:
RSD CR

Uchazeg: . ) )
HELPING VYSKOVE PRACE s.r.0.

Projektant:
SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o0.

Zpracovatel:
SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané
DPH zakladni 21,00% 4 041 665,71
snizena 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazec

Datum a podpis:

Strana1z7

24.10.2022

27700810
CZ27700810

4 041 665,71

Vyse dané
848 749,80
0,00

4 890 415,51

Razitko

Razitko

Digitalné podepsal

Datum: 2023.02.24
11:47:19 +01'00'



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd:
Stavba:

Misto:
Zadavatel:

UchazecC:
Kéd

Naklady z rozpocti

2021-008

/16 Stranov osetieni skal v km 85,150 - 85,450

Jizerni Vtelno, Stranov
RSD CR

HELPING VYSKOVE PRACE s.r.0.

Popis

Strana2z7

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24.10.2022
SG-GEOPROJEKT, spol. s

r.o.
SG-GEOPROJEKT, spol. s
r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 041 665,71 4 890 415,51



Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
FI ch Internat!onal Feder?t?on of Consulting Engir?eers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

OBECNE PODMINKY

FIRST EDITION 1999




OBECNE PODMINKY

SMLUVNI PODMINKY
PRO STAVBY
MENSIHO ROZSAHU

Obecné podminky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE
FEDERACION INTERNATIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



Tento dokument je obsahové identicky s oficialnf tisténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento doku-
ment nenf uréen k dal§imu Sifeni a nenahrazuje oficialni tisténou verzi Obecnych podminek, které tvoff soucast FIDIC
,Smiluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v Seském prekladu Ceskou asociact
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Obecné podminky

Obegna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

112

FIDIC 1

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavki Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

LVykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»otrana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.
,Datum zahajeni praci“ je datum 14 dni po datu u¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

,Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji véak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvorici soudast
Stavenisté.

1.1.18  ,Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li néjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuii korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném C&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné gislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smilouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysvetlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Piiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veskeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objetinatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveniste, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.

4y pro stavby menstho rozsahu
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. %

oz

24
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Schvéleni Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zh& rc'%vitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Zze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Piloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dni po Datu
zahdjeni praci zajisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.

Obecné podminky © FIDIC 1999 3
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Projektova dokumentace Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.
5.2
Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.
Rizikajobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpecd:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi oscbami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,

4 FIDIC 1 € tav i hu
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapricinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) 8koda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dobé' pro dokoné&eni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

Prelzgti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Bé&hem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podpulrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prisludného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokonceng, je pripra-
veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.

© FIDIC 1999 5
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9.1

Odstranéni vad Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Priloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapti¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologicke zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2

Odkryti a zkouseni Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkoueni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Varidceja Elaimy

10.1
Opravnéni k variaci Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

10.2

Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V&asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.

6 FIDIC 1 ; tav h
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10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variact
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smlduvnifcena a platba

111
Ocenovani dila

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl(l a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnt po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokong&enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.

© FIDIC 1999 7
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Zaverecna platba B&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli pfediozit zaveretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.
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Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

11.7

Ména Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Piiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Neplmér'!f' |

121

Neplnéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napravé neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dn odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

12.2

Neplnéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dnt potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostiednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

12.3

Upadek Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného préava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:
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a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni 0 odstoupen.

Rizikp a atipovédnost

13.1

Péc&e zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pécdi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne ngjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Vy&si moc Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadeni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane G¢innym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Naklady jeho prerudeni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistén:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

14.2

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli poZzadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od paijistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reséni gpbri

15.1

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vCetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti

10 @ FILIU 1YY Smiuvnl poaminky tavoy mensino r u
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15.3

Rozhoddi fizeni

Obecné podminky

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ity podéano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodient fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probhat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkéach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci“ je datum stanovené v Piiloze jednou z moznosti:

a) datum ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dnt po datu udinnosti Smilouvy o dilo

C) datum na zékladé vyzvy Objednatele dorudené Zhotoviteli negjméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

2Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVy8S moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

()  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,
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.1.20

1.21

.22

1.28

1.24

1.25

1.26

.27

.1.28

1.29

.1.30

.1.31

1.32

(d)  valeCna munice, vybudniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

»VWkaz vymér” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

LPrilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdiouZeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»tavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum® je datum 7 dnd pred terminem pro podani Nabidky.

~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podie platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
zZitosti mohou byt urCeny v Priloze.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni ¢astka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol“ je dokument tvorici prilohu Technické specifikace. Persondl Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit v8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici prilohy:

l. Pozadavky Objednatele na informace,



1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dokumentt
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

I Pozadavky na Spole¢né datové prostfedi (CDE)
Il Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

»opoletné datové prostredi je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)“.

SInformacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisgjicich priloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”

Za Pod-glanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socigini odpovédnost]:
,Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smiuvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjiednané ve Smiouve,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitellm, kdy za radné a véasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za pinéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping student vysoké
nebo stredni koly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préace.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Glanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Géastnit. Kontrolnich
dnl se musi G¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Gdasti si zastupce
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Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Udastnikiim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smilouvou.”
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Zhétgvitel

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem

XX

podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejiné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vergjné zakazky proka-
zano spinéni kvalifikace, mizZe byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splriujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené
v Piloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznamenti
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkid a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.



4.3
Subdodavky

417

Zhotovitel je povinen odstraniovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svlj zamér predem projednat se vemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemk( a

by  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekro¢eni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
chrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ty a dal§i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.




4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvimm Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich diivodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokéazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zgjisténi spinéni smilouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi spinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdgji v den jejihe predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisténi spinéni smilouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokongi Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podie Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zaijisténi spinéni smiouvy specifikuiji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dndi
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podie toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokon¢eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipade, ze:

(@) Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smilouvy tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici ndpravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k napinéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zgjisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splinéni smilou-
vy financni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pripadé nevymahatelnosti Zgjisténi spinéni smilouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrZzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zagjisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni ¢ plevzeti a neocdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdgji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukondéeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokon&i veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-

néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.




4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze vechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
,Zhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

b dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli dodasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

= =

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt ocdpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pri praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpusobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.



4.9
VytyCeni stavby

410
Archeologické nalezy

(b)  V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy poufZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist ¢ bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vytyceni stavbyl:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jingym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projelktovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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Rizikalobjednatele

42
e 6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavcei (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se

Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-

menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

N ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Preddasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):

,8)  ndlezy fosilil, minci, cennych nebo staroZitnych predmét a konstrukei & jinych
pozlstatkl nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Doha pro dokoncéeni
71
Doba pro dokonceni Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
»~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”
7.2
Harmonogram Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o plevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Podrobné nélezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.
Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti

predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).
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7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pred¢asné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozorméni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky):

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred




jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”
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8.1

Dokonceni Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,LZhotovitel miZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

8.2

Oznameni o prevzeti Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstrandn véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZzeni Zadosti Zhotovitele:

(@)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokongeny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodt a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-Clanku.”

8.3

Prevzeti Casti Dila Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila:

,Objednatel miZze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (Preddasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto &ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podie Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstfanéni vad

9.1

Odstranéni vad Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi



(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variacelatlaimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tiidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustave prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Viykazu vymeér, platnych ke dni prediozeni navrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepripoditava prirazka primeé-
feného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté. ™
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Smldvnifcena a platba

111

Ocenovani dila Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy)].
Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:
(@ musi se méfit gisté skute¢né mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi

formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

11.2

Mési¢ni vyactovani Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoc¢td a odpodtd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneneho.
Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formularfich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

11.3

Pribézné platby Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i) k vyuctovani neprihlizi a
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Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskuteCnéni zdaniteiného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytdtovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smilouvy podle Pod-Clan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepfedioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepfesahne castku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavrecné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
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119
Zalohova platba

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem wyfedeny podie Cléanku 15 [Resent
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zalohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zéruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zaklade
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(o)  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss/ moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zdlohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroci sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Elanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2
Neplnéni objednatele

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

'

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smiouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisuijici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miZze Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel nedéa vyzvu ohledné Data zahdjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésicl od Zakladniho data Smiouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavee 2 tohoto Elanku.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy$sSi moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek

tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Indtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];
(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];
(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-

vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ihiite pri praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né Ih(té porudeni pravnich predpist upravujicich bezpednost prace nebo tyto
predpisy porudi opakovang.
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Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodient.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
nika povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Rizikb a otlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pojistafi
141
Rozsah kryti Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahradly.
14.2
Obecné pozadavky Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
na pojisténi L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném c¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni



pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vylucuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadeé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijlemce paojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-&lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Gimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zpd-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupaiji$téni. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.




14.3
Nepojisténi

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prislusnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseéni spori

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodgi fizeni

24

ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
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,,1/16 Stranov oSetreni skal®

Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast III — Dalsi pozadavky zadavatele

Strdnka2z 9
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CAST I - TECHNICKE KVALITATIVNI P()DMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvaleno U&innost
. Cj.29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 - VSeobecné © 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « ‘% ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmena €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. . . &j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 - Pfiprava staveniste 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sit& ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 275/2016-120-TN/12
SR < 1.4.2017
inzenyrské sité, Dodatek €. 1 ze dne 18. 10. 2016
. Cj. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 - Zemni prace © 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
. C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 - Podkladni vrstvy “ 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. €. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. . ) ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . C.j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 - Lity asfalt “ 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢j. 692/10-910-1PK/1
Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilct ! 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a | €.J. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumide ¢.j. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tltumice ¢.J. 88/2018-120-TN/1 ze 142018
narazu, Zmena C.1 dne 16.3.2018 o
. ) . . ¢.J. MD-12670/2021-
Kapitola 12 - Trvalé oplocenti 930/2 ze dne 1. 11. 2021 15.11. 2021
. ¢.j. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 - Vegetalni upravy ! 1.9.2006

ze dne 3. 8. 2006

Stranka 3z 9
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Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni

¢J. 9/2015-120-TN/6

. 1.4.2015
Zanzeni ze dne 27. 3. 2015
. ) ¢J. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci ! 15.2. 2015
ze dne 2. 2. 2015
Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény ¢.J. 24/2020-120-TN/1 1.5.2020
. ) €. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 - Bet: konstruk t 15.1.2016
apitola etonové konstrukce a mosty s dne 12. 1. 2016
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty, &j. 61/2020-120-TN/1 15. 72020
Oprava 1
Kapitola 19, ¢ast A - Ocelové mosty a ¢j. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ¢j. 121/2018-120-N/2
, o . 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci ze dne 5. 9. 2018
oeclovieh mosti a konstnk pf opravicha | €1 MDS2672021 |
ye priop 120/2, ze dne 22.2.2021 |
rekonstrukcich
. L ¢.j. 318/08-910-1PK/1
Kapitola 20 - Pylony a mostni zavésy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . . ¢.j. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 - Izolace proti vodé 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. L § &.j. 25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 - Izolace proti vodé, Dodatek ¢.1 70 dne 22. 4. 2020 1.5.2020
. ] . &j. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 - Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. L ¢.J. 653/ 07/910-IPK/1
Kapitola 23 - Mostni zavery 1.9.2007
ze dne 6. 8. 2007
. ¢.J. 341/07-910-IPK/1
Kapitola 24 - Tunely 1.5.2007
ze dne 20. 4.2007
. . &j. 221/09-910-IPK/1
Kapitola 25 - Protihlukové clony ! 142009
ze dne 23. 3. 2009
Kapitola 26 - Posttiky, pruzné membrany a ¢.J. MD-24053/2022- 1.9 2002
natéry vozovek 930/2 ze dne 15. 8. 2022 n
. €. 291/2016-120-TN/9
Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy ! 10.12. 2016
zedne 7. 12. 2016
. ¢j. 1126/10-910-IPK/1
Kapitola 29 - Zvl4stni zakladani ! 1.1.2011
ze dne 16. 12. 2010
. . ¢j. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 - Specialni zemni konstrukce ! 1.8.2020

ze dne 10. 7. 2020
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¢j. 114/2020-120-TN/2

15.3.2021
ze dne 26. 2. 2021

Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podob& na webovych strankach
www.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

,»1/16 Stranov oSetreni skal*

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smémici GR & 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci. Pokud se v textu
objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Zastupce objednatele ve smyslu ¢l. 3.2
Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dnil pfed terminem pro podani nabidky).

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle piedpisi a smémic RSD CR
definovanych v pfiloze ¢. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smeérnice generalniho feditele,
Pozadavky na provadeéni a kvalitu (PPK) a vykresy opakovanych feSeni (R-plany).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
2) Zasady tvorby a projednani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)
3) Nepouzije se

4) Nepouzije se

5) Nepouzije se

6) Nepouzije se

7) Nepouzije se

8) Nepouzije se

9) Podminky pro pfedCasné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

10) Nepouzije se

11) Nepouzije se

12) Nepouzije se

13) Nepouzije se

14) Nepouzije se

3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby
Nejsou.
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CAST III - DALSIi POZADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen pro plnéni relevantnich ¢asti predmetu vefejné zakazky (relevantnich
polozek soupisu praci):

- realizovat nasledujici vyznamné Cinnosti pfi pln€ni vefejné zakazky vlastnimi
kapacitami, tj. nikoliv prostfednictvim poddodavateli: montaz ocelové sité na skalni
sténu.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pii uvedeni stavby do provozu Dohodu o predCasném
uzivani Dila, Sekce nebo casti Dila, jejiz zavazny navrh je pfilohou této Technické
specifikace.

Veskeré prace na komunikaci budou provadény za kompletniho zabezpeceni DIO dle
Stanoveni KUSK odboru dopravy. Po projednani s dotéenymi organy, bude zhotovitel
provadet stavebni prace dané PD na vice pracovnich mistech soucasn€, pro maximalni
urychleni doby vystavby.

Prace na dané zakazce budou provadény min. od 07:00 do 19:00 hod., v¢etné vikendu a
svatkul, tak aby bylo mozno maximalné zkratit harmonogram praci.

Zimni technologické prestavka je definovana jako obdobi od 1. 11. do 31.3. kalendainiho
roku.

Preruseni praci z divodu zimni technologické prestavky je mozné pouze za podminky, ze
bude kompletn€¢ dokoncen rozpracovany usek a nic nebude branit fadnému uzivani predmétu
plnéni smlouvy.

V ptipadé, kdy jsou provadéné prace provadeény na zékladé stavebniho povoleni, pfipadné
ohlaseni stavby, bude provoz po zprovoznéné ¢asti povolen opravnénymi organy statni spravy
dle platné legislativy na naklady zhotovitele.

Po dobu provadéni stavebnich praci v obdobi Zimni technologické piestavky, zhotovitel
zajisti Zimni udrzbu komunikace dle platné legislativy.

Pii fizeni provozu svételnou signalizaci, bude pouzita semaforovd souprava, ktera
automaticky zajisti nastaveni SSZ tak, aby pruzné reagovalo a pokryvalo denni variace
intenzity dopravy a tim byla nastavena maximalni propustnost ve sméru prevladajici intenzity
dopravy. Pokud v dob€ od 5:30 hodin do 20:00, kterykoliv kalendaini den, ptekro¢i doba
Cekani vozidel zjednoho, pfipadné z obou smérd 10 minut, bude do 15 minut od zjisténi
vzniku této situace, piipadné od pokynu objednatele (feditelka Spravy Praha, vedouci
provozniho useku, inspektor, cestmistr, technicky dozor stavby, zastupce vedouci useku
udrzby, vedouci useku oprav), do snizeni doby pod uvedenou mez, provoz fizen pomoci fadne
poucenych pracovnikti zhotovitele rucné€. K tomu budou mit osoby k dispozici po celou dobu
vystavby vhodné funkéni dorozumivaci zatizeni (vysilacky, telefony), véetné zaloznich. Pti
nedodrzeni bude zhotoviteli vyméfena smluvni pokuta dle Smluvnich podminek pro stavby
mensiho rozsahu.
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Doba od zahdjeni prvniho dopravniho omezeni pro provadéni prace v ramci zakizky
(tzn. oznaceni pracovniho mista, Fizeni provozu SSZ, pripadné pomoci poucenych osob,
uzavirky komunikace) do jeho zruSeni umoznujici provoz bez omezeni, neprekroc¢i Dobu
pro uvedeni stavby do provozu. V dobé kdy nebudou price provadény a umozni to
dopravné technicky stav komunikace, nebude provoz omezovan. Tento ¢as je ovSem do
Doby uvedeni stavby do provozu zapocitavan.

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech predanych zadavacich podminkéach, které jsou nejen pozadovany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale 1 praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdarné dokonceni, ptedani dila Objednateli a
provozovani, i kdyz nejsou v soupisech praci pfipadné konkrétn€ uvedeny. (Napf. zafizeni
stavenis$té, mezideponie, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje a
pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy $kod, pomocné prace, vytyCeni ing. siti,
zajisténi aktualnich vyjadreni majitelt pfipadné spravcu inzenyrskych siti, zpracovani RDS,
posudky, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prikazni a kontrolni zkousky vetné vedlejSich nakladu
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovit€é pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoc€tovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Soucasti predmétu plnéni a nabidkové ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti,
pokud budou vyzadovany:

- navrh, projednani, odsouhlaseni a zajiSténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich
poplatka navrh, projednani, odsouhlaseni objizdnych tras pro vefejnou dopravu vcetné
dopravniho znaceni (v¢. spravnich poplatki), fizeni provozu pouenymi pracovniky.

- pasport vefejné piistupnych pozemnich komunikaci (neboli pfistupovych cest) v¢.
prilehlych objektd pied zapoCetim a po skonceni jejich vyuzivani, v piipad€ potieby
na zaklad¢é pozadavku majiteld objektd, pfipadné objednatele, je jejich soucasti i
prohlidka objekta statikem, posouzeni vlivu realizace stavby na objekty

- pasport objektl a nemovitosti priléhajicich ke stavenisti pfed zapocetim a po skonceni
jejich vyuzivani, v piipadé potfeby na zakladé pozadavku jejich majitela, piipadné
objednatele, je jejich soucasti i prohlidka objekt statikem, posouzeni vlivu realizace
stavby na objekty

- umisténi udrzba, opravy a odstranéni informacni tabule (ve smyslu ¢l. 1.8.3 TKP 1)
v&. informaénich tabuli dle jednotného grafického stylu RSD (MUSIME TO
OPRAVIT)

- trvalé a pravidelné Cisténi vefejnych komunikaci dotCenych provozem stavby,

- naklady na vSechny zemé&meétické Cinnosti Zhotovitele (ve smyslu €l. 1.6.3.2 TKP 1),

- soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu staveniste,

- ochrana a stalé udrzovani boda vytyCovaci site,

- vytyCeni, oznaceni a ochrana stavajicich inzenyrskych siti a zatizent,
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- zpracovani Realizatni dokumentace stavby (RDS), vetné¢ Vyrobné technické
dokumentace, TePt, predepsané zkousky, souhrnné zpravy o hodnoceni kvality praci,

- zaméfeni skutecného provedeni pro DSPS a jeho zpracovani dle datového piedpisu
RSD a majetkového spravce objektu,

- zpracovani DSPS (ve smyslu ¢l. 1.10.7 TKP 1)

- veskeré vytyCovaci prace pro potiebu stavby (pfed stavbou, béhem stavby, po stavbé),

- néaklady na &innost Gfedn& opravnéného zeméméfického inzenyra (UOZI-Z),

- naklady na Cinnost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,

- provozni dokumentace, provozni a havarijni fady,

- naklady na dopliiyjici prazkumy a diagnostiku, pokud budou potieba pro zpracovani
RDS,

- stavenistni naklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v misté pohybu mechanismi, plochy pro =zfizeni staveni§té, vcetné
staveniStnich komunikacich),

- finan¢ni naroky na do€asné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci nad
ramec PDPS vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele,

- vypracovani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vletné
pozadovanych termind,

- zajisténi vSech dokladii a dokumentace nezbytnych k vydani rozhodnuti o trvalém
uzivani stavby,

- fotodokumentace stavby ve forméatu digitalnim i ti§t€ném a digitalni zaznamy postupu
praci,

- pfejimaci zkousky,

- zajisténi udrzby provedenych praci (objekt) po dobu vystavby,

- upravy sjezdd,

- zajisténi pristupt na okolni nemovitosti po dobu vystavby,

- monitoring a evidence sledovani hluku, vibraci a emisi po dobu vystavby,

- provedeni zkuSebniho pfemeteni protismykovych vlastnosti a nerovnosti IRI vozovky
dle platnych ptedpist a dolozeni dokladu o vysledcich méfeni k piejimacimu fizeni,

- naklady spojené s pfipadnym poskozenim zemédélskych porosta,

- vypracovani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vletné
pozadovanych termind,

- zajisténi udrzby provedenych praci (objekt) po dobu vystavby,

- trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zatizeni staveniste,

- eliminaci pra$nosti,

- pasport studni
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FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spolecnost : HELPING VYSKOVE PRACE s.r.o.
se sidlem: Moskevska 532/60, 101 00 Praha 10 - VrSovice

1CO: 27700810
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 203037,

jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace 1/16 Stranov oSetfeni skal, Cislo vefejné
zakazky na profilu zadavatele VZ0150606 (dale jen ,, dodavatel®),

D

v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist, nize predklada seznam poddodavatelu, ktefi jsou dodavateli znami
véetné uvedeni, kterou ¢ast bude kazdy z poddodavatell plnit:

Obchodni firma nebo

nazev nebo jméno a

Cast vefejné zakazky,

ICO (pokud bylo pfidéleno) kterou bude poddodavatel

a sidlo poddodavatele

pFijmeni poddodavatele plnit
Prace odborné osoby (hlavni
HRDLICKA spol.s.r.o., geodet)  opravnéné o
. y éfovani vysledka
Nam.9 kvétna 45, 266 01 18601227 Somémétickjch  &innosti
Tetin podie § 13 odst. (1) pism. c)

IT)

v souladu s poZadavky § 83 odst. 1 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdé&jsich predpist, niZe ptedklada seznam jinych osob, jejichZ prostfednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichz doloZil pisemny zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni
urceného k plnéni vefejné zakdzky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel
opravnén disponovat v ramci plnéni vefejné zakazky, a to alespoii v rozsahu, v jakém jina osoba
prokézala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichZz prostfednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve vefejné zakazce, je
dodavatel povinen vyuZivat pfi plnéni dle Smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem, a to po
celou dobu jejiho trvani a lze je vyménit pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem zadavatele,
ktery muze byt dan vyluéné za pfedpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny osobami
splilujicimi kvalifikaci poZzadovanou ve vefejné zakdzce. Zadavatel bezdivodn€é neodmitne
udéleni souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout sou¢innost k tomu, aby byl zadavatel
schopen identifikovat osoby poskytujici plnéni na jeho strané.

Obchodni firma nebo ICO (pokud bylo Cast kvalifikace, kterou
nazev nebo jméno a pridéleno) a sidlo jiné prokazuje dodavatel
prijmeni jiné osoby osoby prostiednictvim jiné osoby




HRDLICKA spol.s.r.o.,
Nam.9.kvétna 45, 266 01
Tetin

18601227

Prace odborné osoby (hlavni
geodet) opravnéné pro ovéfovani
vysledkii zemémeéfickych dinnosti
podle § 13 odst. (1) pism. ¢)

Digitalné podepsal

Datum: 2023.02.24
11:51:34 +01'00'



Smlouva o zpracovani osobnich udaju

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem

ICO:

DIC:

pravni forma:
bankovni spojeni:

[pfipadné bude uveden jiny bankovni Géel

zastoupeno:

mmlouvu]

kontaktni osoba ve vécech smiuvnich:

B-mail:
tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail;
tel:
(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni svaj nazev]

se sidlem
ICO:
DIC:

zapis v obchodnim rejstriku:

pravni forma:
bankovni spojeni:
zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich;:

e-mail:
tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390

prispévkova oraanizace

[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel* nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spoleéné dale také jako ,Smluvni strany*)
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Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priibéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni Udaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani
téchto osobnich Udaji byla zajisténa vysoka Uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve
vztahu k takovému zpracovani osobnich (daji a toto zpracovani bylo v souladu s Pfedpisy na
ochranu osobnich udaji, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajl a o volném pohybu téchto idajl a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich (dajll), a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich
Gdajt (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
L,EHP* se rozumi Evropsky hospodaisky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich (daji a o volném pohybu
téchto Udaji a o zruseni smémice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl) ve
znéni opravy uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou“ se rozumi smluvni vztah &i smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavrenych platnych a uéinnych smluv vymezenych v priloze €. 1
této Smiouvy.

,Osobnimi udaji Spravce“ se rozumi osobni Udaje popsané v pfiloze €. 1 této Smlouvy a
veskeré dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v
souvislosti s Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem“ se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdaji (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich (daji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich tdajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,LPokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich
Udaju Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdaju prokazat
existenci a obsah Pokynu.

,Porusenim zabezpeéeni osobnich Gdaju“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Udaju, které vede nebo muze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich Udaju, pfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pristupu k uloZzenym, pifenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smilouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaja“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto Gdajl a o zruSeni smémice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich Gdajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veskeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udajd.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace &i dohody o pracovni &innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pinéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich
Gdajt), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi Udaji, aniz by osobni (daje jakkoliv
zpracovavaly.

»Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

,Standardnimi smluvnimi dolozkami“ se rozumi standardni smiuvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatelim usazenym ve tietich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, dopliiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
prfedmétem platného a u€inného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Gdaju ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich Udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

,LZasadami zpracovani osobnich uGdaju“ se rozumi zdsada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, uc¢elového omezeni, minimalizace (dajll, presnosti, omezeni ulozZeni, integrity
a dlvérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich udaju &i
jakykoliv vyklad této Smlouvy musi byt vsouladu stémito zasadami. Dokument Zasady
zpracovani osobnich (daji je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zalozZce
Organizace pod odkazem GDPR.

LZpracovani‘, ;spravce“, ,zpracovatel, ;subjekt adaji“, ,osobni udaje“, ,zvlastni kategorie
osobnich adaju“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smlouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaji Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktll Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokyn( Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude
po celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich
Gdajt Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k

zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich udaji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smilouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavku uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (dajli a za véech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro u€ely komunikace a zaji$téni souéinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich (dajl, predavani zadosti subjektl udajl),
neni-li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, povéfily Smluvni strany tyto osoby:
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2.41 osoba povérena Spravcem:

2.42 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji vSak do 48 hodin od
zaslani.

3
3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

Zpracovani Osobnich udaji Spravce

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro ucely plnéni Hlavni smlouvy
nebo pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, pfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zvefejnit ¢i povolit zverejnéni Osobnich Udaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu stouto Smilouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo ¢lenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich (dajli Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zvefejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyteéného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pfipadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbomym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaju.

Zpracovatel bere na védomi, zZe neni opravnén urcit ucely a prostfedky zpracovani
Osobnich Gdaji Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu
k takovému zpracovani za spravce.

Pro u€ely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni udaje Spravce prijemcim ve tietich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich Gdaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smiouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz €innost vyzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim (dajum Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni (daje Spravce a osob, které maji k témto osobnim Gdajim pfistup,
prficemz sleduje a pravidelné prfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

421 byly informovany o divérné povaze Osobnich Gdaji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smilouvy, Hlavni smlouvy, Pokyni a
platnych a ucinnych Predpisii o ochrané osobnich Udaji, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skoné&eni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

422 byly pfiméfené Skoleny/certifikovany ve vztahu k Pfedpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynl Spravce;

423 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢ zakonnym povinnostem
zachovavat miéenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpeéného
pouzivani vypocetni techniky;
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4.2.5 podléhaly procesiim autentizace uzivatell a prihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi
a ucinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaju;

426 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani ¢i znepfistupnéni Osobnich
Gdaju Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich Udajl pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodiené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohroZeni bezpecnosti osobnich (daji, a to osobé uvedené v kapitole 2 této
Smlouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

52

53

54

6.2

S piihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a riizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizacni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smlouvy), aby zajistil uroven zabezpeéeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systémt a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaju a pfistup k nim véas v pfipadé
fyzickych ¢i technickych incidentd;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni ucinnosti zavedenych
technickych a organizaénich opatreni pro zajisténi bezpenosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpelnosti se zohledni rizika, ktera predstavuje
zpracovani, zejména nahodné nebo protipravni znieni, ztrata, pozménovani, neopravnéné
zpfistupnéni predavanych, ulozenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdaji, nebo
neopravnény pfistup k nim.

V pripadé zpracovani osobnich Gdaji vice spravcli je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpeéeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v pfiloze €. 3 této Smilouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s prfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci Upiné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou Urover ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynd a platnych a aéinnych Predpisd na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylou€eni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. fetézeni
zpracovatell (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich u(daju mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliovat podminky dle této Smilouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a v pfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pripadé predani Osobnich Udaji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal§im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery prfedem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zajistit pInéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani piné odpovédnosti viiéi
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi plnéni jeho
povinnosti v souvislosti se zpracovanim Osobnich Gdaji Spravce.

7 PInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt Udaji ma na zakladé své Zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace
tykajici se zpracovani svych osobnich Gdajd, zadat jejich opravu ¢i doplnéni, podavat
namitky proti zpracovani svych osobnich Gdaju ¢i Zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych
technickych a organizaénich opatreni pro spInéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajd.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu tdaji, organu dohledu
a/nebo jiného pfislu$éného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potfeb a Pokyni tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Gdaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni
dle Pfedpisti o ochrané osobnich Gdaji nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych (daji pozadovanych Spravcem v pfiméfeném Casovém
obdobi specifikovaném Spravcem, a to ve vsech pfipadech a véetné Uplnych
podrobnosti a kopii stiznosti, sdéleni nebo Zadosti a jakychkoli Osobnich Gdajl
Spravce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu idajl zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju;

7.4.3 implementaci dodateénych technickych a organizaénich opatieni, které mlze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na prislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich tdaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteéného odkladu a v kazdém pripadé nejpozdéji do 24
hodin od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, Zze doslo k poruSeni zabezpeceni
Osobnich (daji Spravce nebo existuje duvodné podezieni z poruseni zabezpeceni
Osobnich Gdaju Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostateéné informace, které mu
umozni splnit veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadl poruseni
zabezpeceni osobnich udaju podle Predpisl o ochrané osobnich udaji. Takové oznameni
musi pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeCeni osobnich udajl, kategorie a poéty
dotcenych subjektll Udajl a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni udaje povérence pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného prislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpeceni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k reSeni poruseni zabezpeceni osobnich
Gdajt.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou

fizeny Spravcem, aby napomahal vySetfovani, zmirfiovani a napravé kazdého poruseni

osobnich Gdajd.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich Udaju Zpracovatel neinformuje zadnou treti
stranu bez prfedchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo Clenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pfipadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto
pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré
pripominky, které provedl Spravce pred tim, nez poruseni zabezpeceni osobnich Gdajl
oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich tdajua a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni vlivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym urfadem Spravce, které jsou pozadovany podle &l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich (daji Spravce
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel
k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich tudaja Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pripadé do 90 (devadesati) kalendainich dnii po:
(i) ukonéeni zpracovani Osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii vSech Osobnich (daji Spravce Spravci zabezpecenym
prenosem datovych souborl v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli
a dale bezpecné a prokazatelné vymazat v§echny ostatni kopie Osobnich Gdajl
Spravce zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli autorizovanym diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pricemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédCeni, ze plné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smilouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni Udaje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo &lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich (daji Spravce a zajisti, aby tyto osobni udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a G¢innymi Predpisy o ochrané osobnich Gdajl, touto Smiouvou
a Pokyny a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora
povéfeného Spravcem ve vSech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich udajd
Spravce. Zpracovatel umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem
kontrolovat, auditovat a kopirovat vSechny pfisludné zaznamy, procesy a systémy, aby
Spravce mohl ovéfit, Ze zpracovani Osobnich udaji Spravce je v souladu s platnymi a
aéinnymi Predpisy o ochrané osobnich (daji, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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poskytne Spravci plnou spolupraci a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni
svych povinnosti podle této Smilouvy. Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud
podle jeho nazoru zde uvedené pravo na audit poruSuje Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju. Zpracovatel mize prokazat plnéni dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany
Gdajt, dilkazem o dodrzovani schvaleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle pfedchoziho odstavce také u véech
Podzpracovateld.

12 Mezinarodni pfedavani Osobnich udaji Spravce

12.1 Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni uUdaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve treti zemi, s vyjimkou téch prijemcl ve tietich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

12.2 Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli prislusny diléi Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyZzadovat Predpisy o ochrané osobnich udaju,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Udaju Spravce ve treti zemi.

13 VsSeobecné podminky

13.1 Smluvni strany si ujednaly, ze tato Smlouva zanikne s ukonéenim uéinnosti Hlavni
smlouvy. Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy &i ze své
povahy trvaji i po jejim zaniku.

13.2 Tato Smiouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smlouvy.

13.3 Jakékoli poruseni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahil se jedna o poruseni kazdé smlouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich (daji Spravce.

13.4 V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smiouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smiluvnimi stranami, véetné, avsak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smilouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaju.

13.5 Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, neuéinné nebo
nevymahatelné, zbyvajici ¢asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného,
neucinného nebo nevymahatelného ustanoveni se Smluvni strany zavazuji, ze (i)
dodatkem k této Smilouvé upravi tak, aby byla zajisténa jeho platnost, Uc€innost a
vymahatelnost, a to pii co nejvétS§im zachovani plivodnich zamérl Smiluvnich stran nebo,
pokud to neni mozné, (i) budou vykladat toto ustanoveni zpusobem, jako by neplatna,
neucinna nebo nevymahatelna ¢ast nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

13.6 Tato Smilouva je sepsana v 4 stejnopisech, pfi¢emz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

13.7 Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Cislovanych pisemnych
dodatk(l podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vylouéeni v§ech pochybnosti si
Smluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich tdaju Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

13.8 Tato Smilouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

V dne V dne

[bude doplnéno] [iméno a funkce doplni zpracovatel]
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(,Spravce") (,Zpracovatel”)

PRILOHA &. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich (daji spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni wydet smluvnich vztahl dopini zpracovatel]

1 Predmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmeétem zpracovani osobnich dajl jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich Udaju — napf. adresni a identifikacni Gdaje;
popisné [wy¥ska, vaha, atd.; udaje tretich osob; zvlastni kategorie os. udaju; jiné ffotografie,

kamerové zaznamy)]

Doba trvani zpracovani osobnich udaji Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji u¢innosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich Gdaja spravce

Povaha zpracovani osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrinéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

I Automatizované zpracovani

[1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich Udajli Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaji spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdaji (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[ Osobni udaje zvlastni kategorie dle &l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy tdajd]

4 Kategorie subjekt udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjektd Gdaji — napf. vlastnici pozemki, zaméstnanci...]
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich (daji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zameéstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Gdajd, jsou
pfidélena specificka prava k Fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urcena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby vdechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentll / poruseni osobnich dajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyte¢ného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich udaju.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pripadé incidentu / poruseni osobnich udaji).

1.3. Lidské zdroje

a.

Davéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby vsichni zaméstnanci rozuméli
svym odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich Gdajd; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pred nastupem do
zaméstnani a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateén& informovani
0 bezpedénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich (daji, jsou rovnéz radné
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informovani o pfislusnych poZadavcich na ochranu osobnich Gdaji a pravnich
zavazcich prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpeénostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstrafiovat uzivatelské ucty.

b. Je vylouceno pouzivani sdilenych uzivatelskych Gcéth. V pfipadech, kdy je to nezbytné
je zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pri poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maiji pfistup k osobnim udajim
pouze na ty, ktefi je potrebuji pro naplnéni procesnich cilli zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje,
aby heslo mélo alespori osm znakil a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla,
véetné délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikaéni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji
predavat pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udajl v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplika¢ni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uétu s minimalnim opravnénim operaéniho systému
pro zajisténi fadné funkce.

ii. Databazové a aplikaéni servery zpracovavaji pouze osobni udaje, které jsou
pro naplnéni Gc¢ell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpeceni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpeceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny Casové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpeénostni aktualizace vydané
vyvojafem operacéniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité /| komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokol.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrednictvim FirewallG a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a predem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informacénimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. V pribéhu Zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejlep$i a nejmodernéj$ich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni adaja

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich prepsani pfi pouziti software.
V pfipadech, kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka
likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentll a prenosnych médii slouzicich
k ukladani osobnich Gdaju.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatreni (napf. turniket ovladany
¢ipovou kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni
ostraha) pro ochranu zabezpeéenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu
neopravnénych osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovatell. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(ii) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stredisek sluzeb
podzpracovatel
1. | [dopIni zpracovatel]

Digitalné podepsal

Datum: 2023.02.24
11:52:46 +01'00'
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