ev. č. objednatele: B 0007/16

ev. č. zhotovitele: 841/PDKV/004/2016/N150935917


Dodatek č. 3
smlouvy o dílo na realizaci akce Sanace LB hráze na Odře, km 18,992 – 19,630, stavba č. 5665 

uzavřené dne 23.3.2016 mezi smluvními stranami
Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 


doručovací číslo 701 26
IČO / DIČ: 
70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

název
STRABAG, a.s.
sídlo 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO / DIČ:
60838744  /  CZ60838744

Zápis v obchodním rejstříku: 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

V souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění 
- v bodě 5.2. se text mění následovně:
Termín dokončení a předání díla objednateli, tj. termín pro provedení díla je do 25.7.2017.
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění cena následovně:

Původní celková cena bez DPH
13 926 701,89 Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č. 3 
- 223 537,50 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3 
223 537,50 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 
13 926 701,89 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 21. Závěrečná ustanovení  
- body 21.13., 21.14. a 21.15. se ruší a nahrazují se novými tohoto znění:

21.13. 
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

21.14. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejich uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana. 

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele:






Za zhotovitele:

V Ostravě dne
19.5.2017





V Ostravě dne 25.5.2017

Ing. Jiří Pagáč
Ing. Jiří Malík


generální ředitel
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava 



Ing. René Suchan


ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
