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číslo smlouvy objednatele:  S/0490/2016/IO/1     číslo smlouvy zhotovitele: 613/2016 

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO  

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru 
Tel : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
BYSTROŇ Group a.s.  
se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 
jejímž jménem jedná Michal Bystroň, člen představenstva a.s. 
IČ: 27800466 
DIČ: CZ27800466 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B 
vložka 3238 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: z5dc98r 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Pavel Volek, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Petr Balvín, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 

 
 



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce číslo:   P16V00000031 
s názvem „Úspory energie v bytových domech – část 4 – ul. Sadová čp. 604, 605 a 606“ 

 
 

(strana 2 celkem 3) 

 

 
smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1: 
 

I. 
Předmět dodatku č. 1 

 
1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla prováděného na základě smlouvy o dílo ze 

dne 19.9.2016 (č. smlouvy objednatele S/0490/2016/IO, č. smlouvy zhotovitele 613/2016) na 
stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – část 4 – ul. Sadová čp. 604, 
605 a 606“ o neprováděné práce v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 1 a č. 2.  

 
 

2. Původní článek  2. Předmět smlouvy se doplňuje takto: 
Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě 

(zmenšení rozsahu spínání obvodových sendvičových panelů a nepoužití ochranných sítí na 

lešení), jejichž rozsah je specifikován ve změnových listech č. 1 a č. 2 a jejich přílohách, tj. 

soupisech neprováděných prací ze dne 7. 4. 2017, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 

1 smlouvy o dílo. 

  

3. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:  
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 

Cena dle smlouvy o dílo: 23 089 665,98 Kč bez DPH 26 553 115,88 Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací 

dle Dodatku č. 1              602 848,53 Kč bez DPH 693 275,81 Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1 22 486 817,45 Kč bez DPH 25 859 840,07 Kč vč. DPH 

 

4. Strany konstatují, že povaha změn smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavují podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o takové změny závazku – neprováděné práce, 
které nemohly být provedeny z objektivních důvodů vůbec, a proto tyto změny nemohly umožnit 
účast jiných dodavatelů nebo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění 
ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevedou vůbec 
k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

 
II. 

  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom z nich. 
 

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

3. Podléhá-li tento dodatek č. 1 povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 
odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel 



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce číslo:   P16V00000031 
s názvem „Úspory energie v bytových domech – část 4 – ul. Sadová čp. 604, 605 a 606“ 

 
 

(strana 3 celkem 3) 

 

jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinna zaslat tento dodatek č. 1 
nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. 
 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 85. schůze Rady města Frýdku-Místku  
ze dne 18. 4. 2017. 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

 

příloha č. 1 – Změnový list ZL č. 1 včetně soupisu neprováděných prací 

č. 2 – Změnový list č. 2 včetně soupisu neprováděných prací 

  

 

  

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne    V Ostravě, dne  

 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.                 Michal Bystroň 

              primátor           člen představenstva a.s. 

  


