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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.6.2016


Smluvní strany:
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: 			č. účtu:  
Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor		
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel		IDP spol. s r.o.
[bookmark: id.173fec35c5e6]zapsaný v OR:		vedeného Krajským soudem v Ústí n.L. pod spis.zn:
[bookmark: id.f21dcd11b515]sídlo:			Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem
[bookmark: id.737f68f65850]bankovní spojení:	
[bookmark: id.e625dc6f3d31]číslo účtu:		
[bookmark: id.4f37d86ecd68]IČ:			27279936
[bookmark: id.6c5d2755e075]DIČ:			CZ27279936
[bookmark: id.0debc5e32e92][bookmark: id.3c34e2e8427b]zastoupený:		Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
tel./fax/e-mail:		
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)


I.
Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění vypracování Dokumentace pro provádění stavby akce ,,Rekonstrukce skleníku PřF UJEP“ a výkon autorského dozoru na této akci a dnešního dne se smluvní strany s ohledem na během stavebního řízení nově zjištěné skutečnosti dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

II.
Článek č. 3. Doba a místo plnění a předání díla se mění a po změně zní:
3.1. Práce budou provedeny v těchto termínech, nejpozději do:

- 30.09.2016 - předložení dokumentace pro provádění stavby s položkovým rozpočtem a výkazem výměr
	
- 30.12.2016 - předložení pravomocného územní rozhodnutí se stavebním povolením

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby -  v průběhu realizace stavby do termínu převzetí dokončené stavby objednatelem 





Článek č. 4. Cena a platební podmínky, tabulka se mění a po změně zní:

	PS a inženýrská činnost 
	253 000,00
	53 130,00
	306 130,00

	Autorský dozor
	10 000,00
	2 100,00
	12 100,00

	Nabídková cena celkem
	263 000,00
	55 230,00
	318 230,00






III.
V ostatním se smlouva nemění. 



IV.
1) Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.






V………………….dne…………….			      V Ústí nad Labem dne……………..


......................................................			       .......................................................
Zhotovitel					         		Objednatel

        Vladislav Kašper						doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
jednatel společnosti IDP spol. s r.o.					    rektor
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