EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj A«” PRO M |STNI
Integrovany regionaini operacni program &'/ ROZVO)J CR

DOHODA O NAROVNANI

DLE § 1903 ZAKONA C. 89/2012 Sb., OBCANSKY ZAKONIK V PLATNEM ZNENI (dale jen

,,Ob&ansky zdkonik®)
Objednatel Mésto Uhersky Brod
Sidlo Masarykovo namésti 100, 688 17 Uhersky Brod
Zastoupen PhDr. Miroslavou Polékovou, Ph.D., starostkou
ICO 00291463
DIC Zadavatel neni platce DPH pro tuto zakézku
Bankovni spojeni Ceska spofitelna a.s.
Cislo G&tu
Osoba opravnéné jednat Ing. Robert Vrablik, vedouci Odboru rozvoje mésta

ve vécech technickych

Telefon

E-mail

dale jen ,,Objednatel* na strané jedné, &. dohody: 29/10364/23

Zhotovitel ATELIER URBI spol. s r.o.

se sidlem Chopinova 301/9, Kohoutovice, 623 00 Brno

I1CO: 262 34 734

DIC: CZ26234734

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C, vlozka 39181
jednajici Ing. arch. Jana Bene$ova, Ing. arch. Martina Kabelkova, jednatelé

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, pobotka Brno - mésto, &. t’létu:_
e-mail:

dale jen jako ,, Zhotovitel“ na stran¢ druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivé jako ,,Smluvni strana® a spole¢né jako ,,Smluvni strany*.
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L PREAMBULE

1. Mésto Uhersky Brod provedlo zadéavaci fizeni v souladu se zdkonem &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen »zdkon*) a podpirng dle metodického
pokynu poskytovatele dotace Integrovany regionalni operaéni program zaddvaci Fizeni k vefejné
zakazce malého rozsahu na sluzby &.j. 2016016 s ndzvem:

»Uzemni plin Uhersky Brod“ (dile jen ,,UP UB%)

2. Pfedmétem smlouvy o dilo je zpracovani dokumentace ,,Uzemni plan Uhersky Brod“ (déle jen ,,UP
UB®) v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., o tzemnim plénovéni a stavebnim fadu (stavebni
zdkon), ve znéni pozd&jsich predpisi, vyhlaskou & 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych
podkladech, izemné plénovaci dokumentaci a zplisobu evidence izemné planovaci &innosti, ve znéni
pozdé&jSich predpisi, vyhladkou &. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gizemi,
vyhlaskou ¢&. 431/2012 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, vyhladkou &. 268/2009 Sb.,
o technickych pozadavcich na stavby, zdkonem &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi a o zm&n& nékterych souvisejicich zikonii, vie v platném znéni a daldimi pravnimi
pfedpisy, které se na feSenou problematiku vztahuji, a v souladu s metodikou Jjednotného digitalniho
zpracovani uzemné analytickych podkladii a izemn& planovaci dokumentace Zlinského kraje, v
rozsahu Zadani Uzemniho planu Uhersky Brod schvéleného zastupitelstvem mésta dne 9.12.2015
usnesenim &. 205/Z7/15.

3. V zadévacim fizeni byl rozhodnutim zadavatele vybrén dodavatel ATELIER URBI spol. s r.o., se
sidlem Chopinova 301/9, Kohoutovice, 623 00 Brno, ICO: 262 34 734,

4. Smlouvu o dilo uzaviely Smluvni strany dne 7.9.2016.

5. 'V uzaviené smlouvé o dilo v &l. III. odstavec 1 je dohodnuta délka trvani L- IV. etap s tim Ze dilo
musi byt dokonéeno nejpozdéji do 30.6.2019.

6. Smluvni strany uzaviely v prib&hu plnéni dila dodatky ¢&. 1 az &. 5., kterym ménily cenu dila
a termin plnéni dila , pfiemz dodatkem &. 3 ze dne 10.7.2019 zménily termin plnéni a dokon&eni
dila do 30.6. 2021. V dodatku &. 5 strany sjednaly termin plnéni pro pfedani dila ,.do 5 mésicii ode
dne predani findlniho vyhodnoceni vysledkii spolecného jedndni ndvrhu sizemniho pldnu, vysledkii
FeSeni rozporii a Vyhodnoceni vlivii na udritelny rozvoj vizemi.“ Vzhledem k tomu, Ze terminy
sjednané shora uvedenymi dodatky jsou navzajem v rozporu a Smluyni strany nejsou ve shodé
ohledné kone¢ného terminu plnéni dila, rozhodly se Smluvni strany vyfesit tuto spornou
otdzku uzavienim této dohody o narovnani.

IL PREDMET DOHODY O NAROVNAN{

1. Smluvni strany maji z4jem na dokonéeni dila, a proto se dohodly na nasledujicim narovnani &l. II
odstavci 3 Smlouvy o dilo, &1. 111 Smlouvy o dilo a &L. IV. odstavec 2 Smlouvy o dilo, pfi¢em stran
pfedmétu narovnani Smluvni strany odkazuji na dokumenty, pravni jednéni, tkony a stanoviska,
které si predaly pfed uzavienim této Dohody o narovnéni. Smluvnimi stranami v souladu s § 1903
Obéanského zékoniku je dohodnuto (narovnéno) :

Strany uzavienim této Dohody o narovnani prohlasuji a potvrzuji s ohledem na skute&nosti uvedené
v ¢l. I odstavci 6 Dohody o narovnéni:
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Dilo musi byt dokongeno nejpozdéji do 29. 12. 2023, pfi¢emZ datem dokonceni dila je datum
pfedani upraveného navrhu Uzemniho pldanu Uhersky Brod po opakovaném vefejném projednani
Objednateli. Tento termin je podminén tim, Ze Zhotovitel nejpozdéji do 31.10.2023 obdrzi od
objednatele finalni podklady z projednéni dila po opakovaném vefejném projednani.

Nesplni-li objednatel povinnost dle pfedchoziho odstavce, dohodnou se smluvni strany na
nahradnim terminu plnéni dila.

Sjednané cena dila &ini:
Etapa Cena v K& bez DPH DPH Cena v K¢ vé. DPH

I, Gast 1 300 000,- 63 000,- 363 000;-
Ry S | 60 000,- 12 600, 72 600,-
viceprace
I, %sti23 400 000,- 84 000;- 484 000,-
IL. 280 000, 58 800;- 338 800.-
viceprace 300 135 000,- 28 350, 163 350,-
hodin
piepracovani _ 0. 0 500.-
oy 50 000, 10 500, 60 500,
i 50 000,- 10 500, 60 500,-
hodin
ILa 230 000, 48 300,- 278 300,-
TILb 50 000,- 10 500, 60 500,-
V. 159 000,- 33 390,- 192 390,-
Celkem 1714 000,- 359 940,- 2073 940,

Kde je zahrnuta:

IIL.a etapa

Odborna pomoc pfi pfipravé Vyhodnoceni vysledkii vefejného projednani ndvrhu tzemniho planu
a vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj iizemi v tomto rozsahu:

vyhodnoceni névrhu rozhodnuti o ndmitkéch a vyhodnoceni pfipominek k navrhu UP a upfesnéni
¢i navrh pozadavki na jeho Gipravu pro opakované vefejné projednani pro pofizovatele,
interaktivni piiprava navrhovanych uprav rozsahu a vyuZiti zastavitelnych ploch dle novych
rozhodnuti objednatele o vyuZiti ploch (s dopadem na grafickou, textovou a tabulkovou éast navrhu
UP), vizualizace zapracovani novych pozadavki mésta, napiiklad prepracovéni koncepce
dopravniho feseni navrhu UP na zakladé podanych pripominek a ndmitek (p¥itom zmé&na koncepce
dopravniho feSeni v SZ &asti feSeného tizemi, uprava lokalit v jizni ¢asti mésta v okoli ulice
Rolnické, pozadavky na vymezeni dalSich zastavitelnych ploch v Ujezdci atd., jsou podstatnou
tpravou néavrhu UP Uhersky Brod),

vizualizace zapracovani zmén v Gizemi, plynoucich z délky pfipravy dokumentace, dohodovacich
fizeni a vyhodnoceni jednotlivych projednani, jako je aktualizace zastavéného tizemi vlivem
vystavby ve mést¥, zapracovani aktualizovanych UAP, zapracovani aktualizaci nadfazené
dokumentace a zévazného tizemné planovaciho podkladu, tj. PUR CR a ZUR Zlinského kraje,
vydané v letech 2021, 2022 a zapracovéani novych tizemnich studii (T&Sov, Ujezdec).
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IILb etapa

Zpracovani navrhu Uzemniho planu Uhersky Brod pro opakované vefejné projednéni a
Vyhodnoceni vlivi Uzemniho planu Uhersky Brod na udrZitelny rozvoj tzemi, pokud bude
poZadovéno zpracovani nového vyhodnoceni vlivil na Zivotni prostiedi (SEA).

Dokumentace vlivii na Zivotni prostfedi (SEA) bude pfepracovana, pokud bude dotleny orgén
piepracovani pozadovat (neni v cené&).

Pfedéni Objednateli bez vad a nedodélkii do 2 mésicti poté, co Zhotovitel obdrzi od Objednatele
findlni podklady z projednéni II. etapy, t.j. do 2 mésicii ode dne pfedani Vyhodnoceni vysledki
vefejného projednani navrhu Gzemniho planu a vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj tuzemi,
doplnéné o stanoviska DO a krajského aradu — po&atek plnéni IILb etapy),

—v podtu 1x ti¥t&né paré, 1x digitalni podoba na CD se soubory ve formatu *.pdf, *.dgn, *.shp,

* doc a *.xls v rozsahu stejném jako v I. (a IL.) etapé:

Ptiloha ¢&. 1 — Textova &ast tzemniho planu

Ptiloha ¢&. 2 — Graficka &ast izemniho planu

Ptiloha &. 3 — Textova &ast odivodnéni tzemniho planu

Pfiloha &. 4 — Graficka &ast odiivodnéni izemniho planu

P¥iloha &. 5 — Vyhodnoceni vlivit Uzemniho planu Uhersky Brod na udrZitelny rozvoj tizemi (pokud
bude dotenym organem poZadovano).

Narovnanim dle této Dohody se narovnavaji pouze a jenom prava, vymezena v ¢l. 1. odstavec 1
této Dohody o narovnani, tedy termin dokond&eni Dila, a to s t€innosti od okamziku uzavieni této
Dohody o narovnani. Smluvni strany vyslovné uvadi, Ze Zhotovitel neni opravnén pozadovat zménu
ceny za pfedmét plnéni, neZ je ujednano v této Dohodé€ o narovnani v €1. II odst. 1.

Narovnanim dle této Dohody o narovnani nejsou dotéena ostatni prdva a povinnosti a naroky
Smluvnich stran ze Smlouvy o dilo ze dne 7. 9.2016 (ve znéni dodatku &. 1 aZ €. 5), ktera nejsou
uvedena v ¢l. II odstavec 1 této Dohody o narovnéni,.

Z4dn4 ze smluvnich stran nemé4 v souvislosti s narovnanim dle této Dohody o narovnani nérok na
hradu nakladi vynaloZenych v souvislosti s pfipravou této Dohody o narovnéni.

III. UVEREJNOVANi DOHODY

Pro igely uvefejnéni v registru smluv Smluvni strany navzijem prohlasuji, Ze smlouva neobsahuje
74dné obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zikoniku. Podrobné informace o
zpracovavani osobnich ddaji méstem Uhersky Brod jsou k dispozici na webové strance:
www.ub.cz/info/osobni-udaje.

Smluvni strany prohladuji, Ze Z4dna &ast Dohody o narovnéni nenapliiuje znaky obchodniho
tajemstvi dle ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku.

IV. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Dohoda o narovnéni se fidi pravnim Ffadem Ceské republiky, zejména pfislusnymi
ustanovenimi zdkona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik v platném znéni.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné tstni ujednani, Smlouva ¢i fizeni nékteré
Smluvni strany, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této Dohody
o0 narovnani. Zaroveii potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle této Dohody o
narovnani jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.
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3. Nevymabhatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této Dohody o narovnéni neovlivni
vymahatelnost nebo platnost této Dohody o narovnani jako celku, vyjma téch pfipadd, kdy takové
nevymahatelné nebo neplatné ustanoveni nelze vyélenit z této Dohody o narovnani, aniZz by tim
pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy pfipad zavazuji vynaloZit v dobré vite veskeré tsili
na nahrazeni takového neplatného nebo nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym
ustanovenim, jehoZ G&el v nejvyssi mozné mife odpovida Géelu piivodniho ustanoveni a cilim této
Dohody o narovnani.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této Dohody o narovnéni byla
jakdkoliv prava a povinnosti dovozovény z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi
stranami €i zvyklosti zachovdvanych obecné &i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této Dohody
o narovndni, ledaze je v Dohodé& o narovnani vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zidnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich
zvyklosti &i praxe.

5. Tato Dohoda o narovnani nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a u¢innosti dnem zvefejnéni v registru smluv dle zikona ¢&. 340/2015 Sb., o zvla$tnich podminkéach
G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv ve znéni pozdé&jsich
piedpist (dale jen ,,zdkon o registru smluv*).

6. Smluvni strany potvrzuji spravnost svych udaji, které jsou uvedeny v uvodu této Dohody
o narovnani. V piipadé, Ze dojde v priibéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych udaji, zavazuji
se Smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Dohodé
0 narovnani.

7. Dohoda o narovnani se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich, pfi¢emz kazda ze Smluvnich
stran obdrzi dvé vyhotoveni.

Dolozka dle § 41 z. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni)

Schvileno orginem obce: Rada mésta Uhersky Brod
8. schiize konana dne 23.01.2023
¢. usneseni 170/R8/23

Objednatel: Zhotovitel:

g ; )
V Uherském Brodé dne ) 2 Dy 2 V Brné dne . / ,L « AOL

mé&sto Uhers ATELIER URBI spol. s r.o.

PhDr. Miroslava Polakova, Ph.D. Ing. arch. Jana BeneSova,
starostka Ing. arch. Martina Kabelkova
jednatelé
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