






IČ objednatele:

47674521








DIČ objednatele:

CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O  DÍ LO  č. 1/2022 
Pro zpracování realizační projektové dokumentace:

PŘEROV – OPRAVA KANALIZACE JIŽNÍ ČTVRŤ III, JIŽNÍ ČTVRŤ IV, GEN. ŠTEFÁNIKA, TŘEBÍZSKÉHO, SUMÍNOVA, 9. KVĚTNA , GEN. RAKOVČÍKA, ČS. LETCŮ, PARTYZÁNSKÁ, LANČÍKOVÝCH, DURYCHOVA, WOLKEROVA

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Projektová a inženýrská činnost
Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Tel.: xxx; e-mail: xxx
(Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Osvědčení o autorizaci č. 29618 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.)

IČ : 
87154528

DIČ : 
CZ6358270644

ID:
6ycav7h
 Bankovní spojení: xxx číslo účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy 

Projektová dokumentace je zpracovávána v  souladu s SOD č. 1/2022.

Podklady z databáze musí být postupně doplňovány, za účasti pracovníků provozu. Velké množství šachet, které jsou zaasfaltovány – nutno lokalizovat, otevřít, zaměřit, doplnit monitoring sítě. Z nově zpracovaných monitoringů, otevřením skrytých šachet  je patrné, že trasa kanalizace v některých úsecích nevede tak, jak byla zakreslena v podkladech databáze. Rovněž je  nutno doplnit výškové zaměření  některých šachet. 
V řešení je také poměrně složité projednávání kácení stromů, které se nachází přímo nad kanalizační stokou. 

Výše popsané důvody způsobují nároky na  vyšší časovou náročnost a není možné dodržení termínu odevzdání dokumentace do 28.2. 2023
III. Termín a způsob plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku III.  takto:
S ohledem na problematiku,  viz. popis v bodě II, zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli v termínu do 28.04. 2023.
V. 
Cena

Cena za dílo zůstává beze změny, tak jak je uvedena v SOD č. 1/2022.
Ostatní ustanovení smlouvy
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají stejnou platnost. Smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

Objednatel                                                                      Zhotovitel

Ing. Jiří Pavlík




                Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                   Projektová  a inž. činnost


 Lipník n/B
V Přerově dne:
 20.2.2023                                               V Lipníku n/B  dne: 20.2.2023
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