
DODATEK č. 2/2023 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004972 
Číslo smlouvy konzultanta: 22109200/22-019-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 5621550032
Název související veřejné zakázky: D52 5206 Nové Mlýny -  St. hranice ČR/Rakousko -

DUSP/IČ
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále

jako ,,Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Účastníci Společnosti „SUDOP GROUP Velké projektyBIM 2021“ založené Smlouvou 
o společnosti

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 

Konzultant: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
zastoupeným

bankovní spojení
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
6088

jako „Společník 1“
zastoupen společností Dopravoprojekt Bmo a.s. se sídlem Bmo, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 
na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

a
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Konzultant: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 
na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

a

Konzultant: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 
na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

a

Konzultant: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Ko""''-™™ ?7i/i7 \ V\ 'H on Rmn
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488 

jako „Společník 4“ a „Správce“ 

a

Konzultant: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  městská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika 
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem 
Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 
na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé
(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2023 Smlouvy na realizaci dílčí veřejné 
zakázky s názvem D52 5206 Nové Mlýny -  St. hranice ČR/Rakousko -  DUSP/IČ, kterým 
se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

2. Zdůvodnění dodatku: předmětem tohoto Dodatku č. 2/2023 je rozšíření předmětu díla o 
průzkumné práce, jejichž potřeba vyplynula zjednání výrobního výboru, konaného dne 7. 
11. 2022, při projednávání mj. koncepce vodohospodářského řešení stavby. Na podkladě 
Komplexní studie odvodnění staveb 5204, 5205 a 5206 z roku 2022 (PUDIS, Ing. Kuk) byla 
konstatována potřeba retenčních nádrží, pro jejichž návrh je nutné doplnění geotechnického 
průzkumu. Nutnost doplnění zahrnuje terénní práce (7 vsakovacích vrtů), laboratorní práce 
(indexové zkoušky, CBR, PS) a inženýrské práce (závěrečná zpráva vč. vyhodnocení). 
Současně byly diskutovány i diagnostiky vozovek u staveb 5206.1, 5206.3 a 5206.4, jako 
jeden z podkladů pro projekt. Jelikož diagnostiky neobsahují zkoušky stanovení obsahu 
póly cyklických aromatických uhlovodíků (PAU), je nutné provést 39 vrtů a z odebraných 
vzorků cca 63 vyhodnocení PAU.

3. Na základě okolností uvedených v bodě 2 se Smluvní strany dohodly na doplnění těchto 
průzkumných prací (Doplňkový GTP, PAU) Konzultantem.

4. Dodatkem č. 2/2023 se vlivem rozšíření předmětu díla mění níže uvedené články Cena za 
poskytování služeb a Harmonogram, přičemž dochází k navýšení ceny a k prodloužení lhůty 
plnění pro Koncept DUSP.

II.
Cena za poskytování služeb

1. Vlivem rozšíření předmětu díla o zajištění průzkumných prací (Doplňkový GTP, PAU ) 
se dohodou smluvních stran navyšuje cena za poskytování služeb souhrnně o 480 600,- 
Kč bez DPH. Ceny za jednotlivých nové položky jsou přehledně uvedeny v oceněném 
rozpisu služeb, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto 
Dodatku cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč Celková cena Služeb 

v Kč včetně DPH

33 485 952,- Kč 7 032 049,92 Kč 40 518 001,92 Kč

(dále jen „cena plnění“).
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Harmonogram
1. Vlivem rozšíření předmětu díla o zajištění průzkumných prací (zejména Doplňkového 

GTP) se dohodou smluvních stran prodlužuje lhůta plnění pro část díla Koncept DUSP. 
Realizace průzkumných prací, jako nová součást předmětu díla, si vyžaduje čas navíc. 
Předpoklad dodání průzkumů (k datu podpisu tohoto Dodatku) je stanoven na 28.4. 
2023.

2. Lhůta pro provedení etapy Koncept DUSP se upravuje následujícím způsobem.

III.

Popis dané části p lnění Lhůta p ro  provedení dané etapy

Koncept DUSP do 30. 6. 2023

IV.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Přílohu tohoto Dodatku tvoří:
Příloha č. 1 Oceněný rozpis služeb- část DUSP- po Dodatku č.2/2023.

4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2/2023 zůstávají v platnosti 
bez změn.

NA D ÚKAZ SVÉHO SO UHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLO UJ T  K  NÍ SML UVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH ITTíÁŘEJÍCÍCH  
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitální podpis
06.03.2023 15:50
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Příloha č. 1

DUSP- po Dodatku č.2/2023

D52 5206 Nové Mlýny - St.hranice ČR/Rakousko - DUSP/IČ

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy,Odborem Položky, které se Dodatkem č. 2/2023
pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. doplňují, jsou vyznačeny červeně

Cena dle SoD

Popis prací

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8 . Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres
D. l  Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy_________________________________________________
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 
systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah______________________________________________
8 . Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová sazba 
Kč/hod.

D.2 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy 
Dokladová část
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie-rešerše
10. Rozptylová studie
11. Geotechnický průzkum-rešerše
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)______
Další dokumentace dle objednatele:
16. Geodetické zaměření
17. Záborový elaborát a geometrické plány
18. Doplňkový GTP (sondy pro RN)
19. Doplnění diagnostiky vozovek (obsah PAU)
Odhad stavebních nákladů

Piáni6Í9itálně P°dePsal: -  —
Repdfekum: 07.03.2023 9:18:35 +01:00-----------
SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)

Cena Kč

Cena dle Dodatku č. 2/2023

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč


