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Číslo objednatele: 22/SML3113/01/PS/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 
 uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

Příkazce: 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348 

 

(dále jen „příkazce“) 
 

 

a 

 

Příkazník: 

Steinchen s.r.o. 

Sídlo: J.Moserové 1596/6, 419 01 Duchcov  

Zastoupený: Ing. Ondřej Kamínek 

Kontaktní osoba pro věcná jednání:  

 Ing. Ondřej Kamínek  

E-mail/telefon: kaminek.o@email.cz / +420 737 255 602 

IČO: 09798951 

DIČ: CZ 09798951  

Bank. spojení:  ČSOB a.s. 

číslo účtu:           296563338/0300 

 (dále jen „příkazník“) 
 

 

                                

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
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DODATEK Č. 1 

 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 3. 8. 2022 na akci:  „Gymnázium a Střední 

průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří“ takto:  

 

 

 

III. 

Odměna a platební podmínky 
 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi  odměna ve výš a v souladu s příslibem číslo 

23/RP150106: 

 
1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:  

- 476 000,00 Kč bez DPH 

- 575 960,00 Kč včetně 21% DPH. 

2. Cena dodatku č. 1: 

- 190 400,00 Kč bez DPH a  

- 230 384,00 Kč s 21% DPH.  

 

3. Nová cena díla je sjednána ve výši: 

- 666 400,00 Kč bez DPH a  

- 806 344,00 Kč s 21 % DPH.  

 

 

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/099417/2022/INV/VZ-INV/0127  

s názvem „Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna 

stávajících oken a dveří“ uvedené v  nabídce zhotovitele ze dne 20.7.2022, navýšená na základě 

skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z 

důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak  prodloužení 

termínu realizace o 8 týdnů. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních 

prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních 

prací dle zhotovitele stavby byl 16 týdnů a dle tohoto  rozsahu byla stanovena cena osobou TDS.  

Došlo k prodloužení termínu o 8 týdnů na celkových 24 týdnů.  

 

 

 

 

VI. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

 

odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění: 

 
Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru 

investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje usnesením č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.    
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Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění: 

 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v  registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 

s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v  registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příkazníkovi do datové schránky ID: tknxzz8.  

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v  registru smluv. 

 

 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 28. 02. 2023 

 

 

 

 

… … … … … … … … … … … …  

Objednatel (příkazce) 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí investičního odboru                 

Krajského úřadu  Ústeckého kraje 

V Duchcově dne 27. 02. 2023  

 

 

 

 

… … … … … … … … … … … . 

Zhotovitel (příkazník) 

                  Steinchen s.r.o.  

               Ing. Ondřej Kamínek 

                jednatel společnosti 

 

     

         

 

 

 

 

 
 


