
Udržovací práce návodního Iíce hraze rybnıku Sasıňák k u Dacıce 

V průběhu provádění prací na očištění ploch, na kterych mela byt provedena obnova okamenovanı 
hráze, bylo zjištěno, že je nutné provést udržovacı prace ve vetsım rozsahu, nez bylo puvodne 
uvažováno, proto došlo k navýšení ceny díla (vız nasledujıcı porovnanı) 

Skutečnost 
Sasiňák 

délka Okamenování 152 m 
množství kamene 183,42 t 

Cena 51 358 KČ 
doprava 176 
Cena 10 600 Kč 
práce S bagrem 37h 
CEHB 48 100 KČ 
Celkem cena 110 058 Kč 

Původní rozpočet 

Sasiňák 
délka Okamenování 100 
množství kamene 130 
Cefla 36 400 
doprava 71 
Cefia 4 255 
práce S bagrem 32 
Cefia 32 000 
Celkem cena 72 655 
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