Dodatek č.1
 ke Smlouvě o dílo
k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Zateplení MŠ Stavbařů č.p.213, Strakonice“
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY


Město Strakonice
Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300
(dále jen „objednatel“)

a

STAVEKO, spol. s r.o.
Sídlo:			Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř
V zastoupení:		Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Jiří Karpíšek
IČ			45145580
Telefon:		318 627 705
E-mail:			staveko@staveko.pb.cz 
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Webové stránky:	www.staveko.com 
Datová schránka:	p3f4gwz		
(dále jen „zhotovitel“)	
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 30.06.2022 se mění tímto dodatkem v jednotlivých článcích takto:


2. Předmět smlouvy

1. Rozsah díla se upravuje dle přílohy (změnový list ZL 1/2022), jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
        3. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedení Předmětu díla se upravuje v souladu se změnovým listem ZL 1/2022, který je nedílnou součástí jako příloha tohoto dodatku smlouvy, a je v členění:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 30.06.2022	  9.781.500,00 Kč 
Změnový list ZL 1/2022				     203.431,49 Kč 
Celková cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	  9.984.931,49 Kč
DPH  ve výši 21 % 					  2.096.835,61 Kč
Celková cena díla s DPH 				12.081.767,10 Kč 
(slovy: dvanáctmilionůosmdesátjednatisícsedmsetšedesátsedm korun českých deset haléřů). 


4. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.

2. Prohlašují dále, že uzavírají tento dodatek svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž stvrzují.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku nebude předmětem obchodního ani veřejného tajemství.

4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku. 

5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2022 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

6. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součást tohoto dodatku tvoří změnový list ZL1/2022
       
        7.    Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 8.2.2023
            usnesení č. 425/2023  



          Ve Strakonicích dne 17.2.2023		               	 V Příbrami dne 17.2.2023







________________________________			____________________________________
 Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta			  Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
                  Za objednatele					          Za zhotovitele
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