Dodatek č.1 k SOD č. 1197/2022


smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

[bookmark: _Hlk112933543]K. Vary, Horova 12 – utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi v objektu
	(PL 180 22 054, akce 502867)


 Čl. I. SMLUVNÍ STRANY


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Adresa:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	generální ředitel 
zástupce ve věcech smluvních:	ředitelka závodu
		K. Vary
zástupce ve věcech technických:	vedoucí technické skupiny 
technický dozor investora:	referent BOZP, PO
	 
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	 
 
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 


(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	UNIFAST spol. s r.o.
Adresa:	Kmochova 135/40, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany
IČO:	27660478
DIČ:	CZ27660478
zastoupený: 	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
bankovní spojení: 	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku KS Brno, v oddílu C, vložce č. 49792
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
Změnu termínu plnění a změnu ceny díla z důvodu nutnosti zajištění realizace vícepráce a méněpráce. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na kontrolním dnu stavby dne 12.1. 2023. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací, který je nedílnou součástí smlouvy.

Mění se:

[bookmark: _Hlk127768087]Čl. III. Termín plnění

Původní znění:

b)	předání a převzetí dokončeného díla:				nejpozději do 28.2.2023


[bookmark: _Hlk127768104]Čl. IV. Cena 

Původní znění:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	162.790,-Kč



Nové znění: 

Čl. III. Termín plnění

b)	předání a převzetí dokončeného díla:				nejpozději do 31.3.2023


Čl. IV. Cena 

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:  	

Celková smluvní cena bez DPH	190.070,-Kč

			
z toho:

Méněpráce	1.580,-Kč

Vícepráce			28.860,-Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1197/2022 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 



COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

2. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.




V Karlových Varech dne 18.2.2023			V Brně		 dne 24.2.2023 

oprávněný zástupce objednatele				oprávněný zástupce zhotovitele





							UNIFAST spol. s r.o.
ředitelka závodu Karlovy Vary	 			
Povodí Ohře, státní podnik			



Přílohy k dodatku:
Zápis z MKD 12.1.2023
