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Fond soudžnosti
operační program Životní prostředí

DoDATEK č. 11 SMLoUVY o DÍLo

číslo:62/20/SoD

l. SMLUVNí STRANY

1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2ot4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát, předseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: Ť--:=r TL ! rnlt

telefon: 

-ta

fax: ffi
e-mail: %
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
|ng.ffi_technickánáměstkyně(manažerprojektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat:
lng. _EáF-flt technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby - cENTRoPRoJEKT GRoUP a's', lČo: o!64354t, Štefánikova 1'67 ,760 otZlín

2l 7hotovitel SpoIečnost ÚV Hrobice
účastníci společnosti; VCES a.s. (správce společnosti)

Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)

sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 5o3 ].4 Hradec Králové
účastníci společnosti; VCES a.s., Na Harfě 337/3, L90 05 Praha 9

Kunst, spo!. s r.o., Palackého L960, 753 01 Hranice - Hranice l - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28,788 0L Oskava

společnost je zapsána
účastnÍci společnosti; VCES a.s., u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

Kunst, spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 3825

zastoupena: lng' Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.
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rco:
účastníci společnosti: VCES a.s.: 267 46 573

Kunst, spol. s r.o.:190 10 59L

GDF spol. s r.o.: 47L51gOL
DlČ:

účostníci společnostl; VCES a-s.: CZ267 4657 3

Kunst, spol. s r.o.: C2L9010591

GDF spol. s r.o.: CZ47\5L9AI

bankovníspojení: ČSoB,a.s.
číslo účtu:

telefon: #'
fax: '€Ťry!
e-mail: 

--ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele na základě plné mocijednat a podepisovat:

lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.

Anthony De Busscheře, místopředseda předstaÝenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plněnítéto smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:lng..ryhlavnístavbyvedoucíspolečnostiVCESa.s.'
i^- c+=rlhrlrlodnrlrí eanior nroiect manažer snolečnosti VcFs
lllě'' '-'----' Jluvv' t9vvýv" ť- -r-- -

2q

lng. q zástupce stavbyvedoucího společnostiVCES a.s.

lt. pŘroruĚr DoDATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku lV. CENA oítR odst. 1 smlouvy o dílo (soD)

se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. Ll3L ,,Zómečnické konstrukce

v objektech so 01 a So 02" a ve změnovém listu č' Lf 42 ,,Vypuštění části markýz na fasódě

ob1áktu so 02 a doplnění lemovóní markýz na objektu so 02 a So 06.2" a ve změnovém listu č'

!/47 ,,Doplnění technologie-odpadní potrubí z praní AMAYA, míchóní kolových nódrží" a ve

změnovém listu č. L/4g ,,Ps 03 Doptnění elektrotechnologie mÍchóní kalových nádrží" a ve

změnovém listu č. !/5o ,,Vícevýměry a méněvýměry v Podprojektu 1 (stavební čóst),, a ve

změnovém listu č. 7/9 ,,Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Hrobice tt. (ormaturní šachty,

proplochovací šachty, iodoměrné šachty, napojení vrtů na nósosky, nósoska JV a SZ),, a ve

změnovém listu č. 2lLO ,,Výměna stóvající ptošiny v ČS Hrobice l. (So 01''3) a Výměna stóvající

i"šl;, v Čs Čeperka _ hlavní a pomocnó studna (so 03.6)" a ve změnovém listu č' 2/11

,,Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Hrobice l. (armoturní šachty)" a ve změnovém listu č'

3lt ,,Méněvýměry a vícevýměry na výtlaku z ČS Čeperka, doplnění vzdušníku a kalníku na

,ytlrkr, oprovo šachty a napojení výtlaku do stóvající šachty (so 0L - Stóvající výtlak -

zkapocitnění)" a ve změnovém listu č' 416 ,,Změna jímacího objektu oplatil (So 0L)" a ve

změnovém listu č. 4f7 ,,změna lóvky oplatil (so 0L)" a ve změnovém listu č.4/8,,odkolení ČS

optatit - přivaděč (s;o 01')" a ve změnovém listu č. 4f 9 ,,Vícevýměry a méněvýměry Čs oplatil

(stavební část)" upravuje následovně:
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Ceno no zókladě dodatku č' 1L (bez DPH) 598 955 479,73 Kč
(stovy:pětsetdevadesótosmmiliónůdevětsetpadesótpěttisícčtyřistasedmdesótdevět73/100korun
českých)

!ll. sPoLEčNÁ A ZÁVĚREčNÁ USTANoVENí

1/ ostatní ustanovení SoD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím

obsahem. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č. ].]. Smlouvy o dílo:
- oceněnízměny - příloha tzLč. t/3I
- ocenění změny _ příloha LzLč. Ll42
- oceněnízměny _ příloha tzLč. Ll47

^_-__ 
Y ''! _---Y'^- _ -yíl^L_ 4 1l y. 1 l^^- L/cerlelll zrllelly - lrl llul ld t LL L. Ll +r

Ocenění změny * příloha 7 7Lč. uso
- ocenění změny - příloha LzLč. z/9
- ocenění změny - příloha tzLč.2/7o
- ocenění změny * příloha IzLč' z/LI
- ocenění změny - příloha LzLč' 3/L
- ocenění změny - příloha LzLč.4/6
- oceněnízměny - příloha tzLč.4/7
- oceněnízměny - příloha LzLč' 4/8
- oceněnízměny - příloha LzLč.4/9
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Cena celkem bez DPH (na zókladě dodatku č.9) 597 190 776,95 Kč
(slovy:pětsetdevadesótsedmmiliónůjednostodevadesóttisícjednostošestnóct95/100korun
českých)

Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 71 se dle ZL č. 1/3L ,,Zómečnické konstrukce
v objektech so 01 a So 02" a dle ZL č. 1-/42 ,,Vypuštění čósti markýz na fasódě objektu So 02 a
doplnění lemovóní morkýz na objektu so 02 a So 06.2" a dle ZL č' L/47 ,,Doplnění technologie-
odpadní potrubí z praní AMAYA, míchóní kalových nódrží" a dle ZL č' 1/49 ,,Ps 03 Doplnění
elektrotechnologie míchóní kalových nódrží" a dle zL č. 1/50 ,,Vícevýměry a méněvýměry
v Podprojektu 1 (stavební čóst),, a dle ZL č' 2/9 ,,Vícevýměry a méněvýměry v promeništi Hrobice
ll. (armaturní šachty, proplachovací šachty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na nósosky,
nósoska JV a 5Z)" o dte ZL č. 2/10 ,,Výměna stávající plošiny v ČS Hrobice i. (5o 01'3) a Výměno
stovající pÍošiny v Čs Čeperka _ hlavní o pomocno stucina (so 03.6),, a cjie ZL č. 2i1i ,,Vícevýměry
a méněvýměry v prameništi Hrobice l. (armaturní šachty)" a dle zL č. 3/L ,,Méněvýměry a
vícevýměry na výtlaku z ČS Čeperko, doplnění vzdušníku a kalníku na výtlaku, opravo šachty o
napojení výtlaku do stóvající šachty (so 0L - Stóvající výtlak - zkapacitnění)" a dle ZL č. 4/6
,,Změna jímacího objektu oplatil (so 01)" o dle ZL č.4/7 ,,Změna lóvky oplatil (so 01)" a dle ZL č.

4/8 ,,odkolení ČS oplatil - přivaděč (so 0L)" o dle ZL č, 4/9 ,,Vícevýměry a méněvýměry Čs optatit
(stovební čóst)" upravuje takto:

- méněpróce (bez DPH) _ ZL 1/31
- vícepróce (bez DPH) _ zL L/31
- méněpróce (bez DPH) - zL L/42
- vícepróce (bez DPH) _ ZL 1/42
- vícepróce (bez DPH) - zL 1/47
- vícepráce (bez DPH) _ zL L/49
- méněvýměry (bez DPH)_ zL 1/50
- vícevýměry (bez DPH) _ zL 1/50
- méněvýměry (bez DPH) - zL 2/9
- vícevýměry (bez DPH) - zL 2/9
- vícepráce (bez DPH) _ ZL 2/L0
- méněvýměry (bez DPH)_ ZL 2/1L
- vícevýměry (bez DPH) - zL 2/L1
- méněvýměry (bez DPH) - zL 3/L
- vícevýměry (bez DPH)_ zL 3/L
- méněpróce (bez DPH) _ ZL 4/6
- vícepróce (bez DPH) - ZL 4/6
- vícepráce (bez DPH) _ zL 4/7
- vícepróce (bez DPH) _ zL 4/8
- méněvúměrv lbez DPH) _ 71 4/9

- 327 722,09,- Kč
L 696 71'6,82,- Kč
- 444 940,56,- Kč

470 466,50,- Kč
L 042 921.,00,- Kč

40 398,00,- Kč
- 2 634 266,59,- Kč

124 83L,08,- Kč
- 302 1-1"5,34,- Kč
L 201287,91',- Kč
L L92 7L0,38,- Kč
- 249 490,81',- Kč

27 641",05,- Kč
- 873 200,75,- Kč
522 059,97,- Kč

- 2 415 054,66,- Kč
2 1-31 52L,52,- Kč

302 763,80,- Kč
282 784,20,- Kč
- 28 742.65.- Kč

Cena se zvyšuje (bez DPH)
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V Pardubicích dne

Za objednatele:

lng. Martin Čharvát
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Terrlého 2o14,53o 02 PARI]UBlCE
lčo oo r o 86 31 DIČ cz6o108631

oR Ks HK, oddí ts, vložka 999
40

2p z. 24 z ě V Hradci Králové dne | ?.L'Ls

Za zhotovitele

lng' zder|ěk Poxorný
předseda p ředgavenstva

VCES a.s.

'j-"""""'

^ntbot;-De 
Busě{.her e

nÍtsrupředseda p ředstave n stva
VCES a.s.

vcťl !.!' 0t8
Na Haríě 337/3, 190 05 Praha g
lČ:267 46 i]3. L)]4::] ?67 46573

ťc€sť.6. $13
Na HoÍfó 33 i'l3, 190 05 Pmlla g
|I'r 6't 46 i | 3' D|Í'): a! 26 t 46 Ý:l 1
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