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EVRoPSKÁ UN|E
Fond soudžnosti
operační program Životní prostředí

DoDATEK č. 7 SMLoUVY o oílo
číslo:62|2o|SoD

l. SMLUVNí STRANY

L/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2oI4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát, předseda představenstva
tČo: 6010863].
DlČ: cz6o].o863L
bankovní spojení: ČsoB, a's'
č.účtu: 

-

telefon: 

-

fax: 
-r-e-mail: rF-

ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. , _technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat

i.!"!'j::"ql' ' - technická náměstkyně (manaŽer projektu)
Správce stavby _ cENTRoPRoJEKT GRoUP a.s., lČo: ot64354t, Štefánikov a 167 ,760 OtZlín

2/Zhotovitel: společnost Úv Hrobice
účostníci společnosti; VCES a.s. (správce společnosti)

Kunst, spoI. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)

sídlo/místo podnikání: Vážní 456,5o3 ].4 Hradec Králové
účastníci společnosti: VCES a.s., Na Harfě 337/3,19o 05 Praha 9

Kunst, spol. s r.o., Palackého ]-960, 753 aL Hranice _ Hranice l - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28,788 01 Oskava

společnost je zapsána
účastnícÍ společnosti; VCES a.s., u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

Kunst, spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 3825

zastoupena: lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s'
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VcEs

a.s.
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tČo:
účostníci společnosti: VCES a,s.:267 46 573

Kunst, spol. s r.o.:l-90 10 59L
GDF spol. s r.o.: 47I5L90L

DlČ:

účastn íci spol ečnosti; VCES a.s.: CZ267 46573
Kunst, spol. s r.o.: C2190L0591
GDF spol. s r.o.: CZ47I5L9OL

bankovní spojení: ČsoB, a.s'

čísloúčtu: _
telefon
fax:

tu
e-mail: 

-r-ve věcech smiuvních oprávněnijménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:

lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnostiVCES a.s.

Anthony De Busschere, místopředseda předsťďvenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plněnítéto smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:lng'rahlavnístavbyvedoucíspolečnostiVCESa.s',
lng. rr-' stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VcEs

a.s.
_ lng. 

- 

zástupce stavbyvedoucího společnostiVCES a's'

lI. pŘroruĚr DoDATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku lV. CENA oítR odst. L smlouvy o dílo (soD)

se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. L/7 ,,Vyrovnóvací podloha v hale filtrů v

so 02", dále ve změnovém listu č. Lfg ,,změno povrchové úpravy v nádrži procí vody pro

ultrafiltraci (místnost č. 08)",dóle ve změnovém listu č. 1'/1"L ,,Změno sklodby střech So 01 o So

02, doplnění zóchytného systému So 01 a So 02, nerealizace videostěny so 02", dóle ve

změnovém listu č. 2/1 ,,Úprava rozsahu o provedení čerpacích zkoušek" o ve změnovém listu č.

2f 3 ,,Sonace pomocné studny ČS Čeperko (so 03)'upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH (na zóktadě dodatku č. 5) 5g7 14g gg4,g0 Kč

(slovy:
pětsetdevadesótsedmmittiónůjednostočtyřicetdevěttisícdevětsetdevadesótčtyři90/L00korun
českých)

Ceno celkem bez DPH na základě dodatku č' 7 se dle ZL č. L/7 ,,Vyrovnávací podloha v hale filtrŮ

v So 02,,, dle ZL č. 1/g ,,Změna povrchové úpravy v nódrži prací vody pro ultrofiltroci (místnost č.

08),,, dle ZL č. 1/1L ,,Změna sktadby střech so 0L a So 02, doplnění zóchytného systému So 01- a

so 02, nerealizace videostěny so 02", dte ZL č. 2/L ,,Úpravo rozsahu a provedení čerpacích

zkoušek" a dle ZL č. z/3 ,,SQnoce pomocné studny Čs Čeperka (so 03)" upravuje tokto:
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- vícepróce (bez DPH) _ ZL L/7
- méněpróce (bez DPH) _ ZL L/9
- vícepróce (bez DPH) _ ZL L/9
- méněpróce (bez DPH) _ ZL L/11
- vícepráce (bez DPH) _ ZL 1/11
- méněpróce (bez DPH) _ ZL 2/1
- vícepróce (bez DPH) _ ZL 2/L
- víceoróce (bez DPH) _ zL 2/3

757 034,55 Kč
- 130 00L,04 Kč

67 501,43 Kč
- 1075 821,07 Kč
+2 350 834,46 Kč
-5 4L3 L35,41 Kč
2 6L2 390,10 Kč

278152.26 Kč

Cena se snižuje (bez DPH) - 1 153 044,73 Kč

Cena na zókladě dodatku č' 7 (bez DPH) 595 996 950,77 Rč
(slovy: pětsetdevadesátpětmilliónůdevětsetdevadesótšesttisícdevětsetpadesótL7/L00korun
českých)

lll. sPoLEčNÁ a zÁvĚnrčNÁ USTANoVENÍ

L/ ostatní ustanovení SoD zůstávají nedotčena

2/ Tento dodatek je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím
obsahem' obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'

Přílohy dodatku č. 7 Smlouvy o dílo:
- ocenění změny - příloha LzLč. L/7
- oceněnízměny - příloha tzLč. L/9
- ocenění změny _ příloha LzLč' utt
- ocenění změny - příloha L zL č' 2/L
- oceněnízměny - příloha 1'zLč.2/3
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V Pardubicích dne //á. 3/ozz V Hradci Králové dne ,/€. 3 ,X?zz

Za objednatele: Za zhotovite,fe:-

.............. \y......tr,...............
lng. Martin Charvát

předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

lng. Zd

předse

VCES a

......4-.=-:tt 
-a-

Anthony De Busschere
m ístop ředserl a p řeclstave nstva
VCES a.s.

v{:' r;f:\íf;Í ť}Y A řiÁt.4Ál' ! gÁfi Ii
PAj{l}i..JIiť!i. il s.'i'c 
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