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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. Objednatele: DOD20211778 

č. Zhotovitele: 14/2022 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)  

 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:                                  Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757,  plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a SK, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700  

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:            

 tel.: , email:  

kontaktní osoby ve věcech technických:    

 tel.: , e-mail:  

                                                                         

                                                                        tel.: , e-mail:  
  

 tel.: , e-mail:  

osoba oprávněná pro změny díla:  

 tel.: , email:   

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel:  FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  

se sídlem:  Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  

právní forma:  akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144 

IČ: 25317628 

DIČ:  CZ25317628 

bankovní spojení:  UniCredit Bank  Czech Republik & Slovakia, a.s. 

číslo účtu:  2102043465/2700 

zastoupen:  Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:   

kontaktní osoba ve věcech technických:   
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osoba oprávněná pro změny díla:    

kontaktní doručovací adresa:   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

Preambule 

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 19. 03. 2022 smlouvu o dílo č. DOD20211778 u objednatele, 

č. 14/2022 u zhotovitele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., za účelem provedení díla pod názvem „Rekonstrukce 

mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská“. 

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření 

tohoto dodatku v následujícím znění: 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou 

detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, a v důsledku dalších skutečností uvedených ve Změnovém 

listu č. 1, se na základě přiloženého Změnového listu č. 1 mění následující ustanovení smlouvy: 

 

VI. Cena Díla 

se mění bod 6.1 následovně: 

Původní znění: 

6.1.  Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla 

(zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, 

překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.  

Cena Díla bez DPH činí: 46 351 161,76 Kč 

Nové znění: 

6.1 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení 
Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění 
Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy. 

 

Původní cena celkem bez DPH:    46 351 161,76 Kč bez DPH 

Změnový list č. 1 

Celkem vícepráce: 2 305 073,53 Kč bez DPH 

Celkem méněpráce:  - 1 920 383,22 Kč bez DPH 

Cena dodatku č. 1: 384 690,31 Kč bez DPH 

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH  46 735 852,07 Kč bez DPH 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž 

na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.). 
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3.  Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním 

stranám. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu    nebo do její datové schránky -  Plnění 

předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti 

z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. 

 

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

 

V Ostravě dne ……………… V Brně dne ……………… 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA Ing. Pavel Borek 

předseda  představenstva člen představenstva  

 

 

 

 

………………………………….  

Ing. Martin Chovanec  

člen představenstva  


