DODATEK č.  2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 27. 2. 2023
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
se sídlem: Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30  Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka
IČ: 61989274	
DIČ: CZ61989274	
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.	
číslo účtu: 1649857329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka, tel.: 596 746 805
(dále jen „objednatel“)
2. FENBAU s.r.o.
se sídlem: Gajdošova 59, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Lukášem Peterkem, jednatelem
IČ: 25815458	
DIČ: CZ25815458	
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2950630/0800	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudem v Ostravě, sp. Zn. C 18694 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Eduard Kučera, Daniel Szuč, tel.: 602 699 324
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je oprava střešní krytiny, oplechování atiky a střešních svodů.


V  průběhu stavby bylo zjištěno, že za účelem výměny stávající závětrné lišty je na základě požadavku investora řešená také výdřeva atiky. Na střeše byly provedeny 4 sondy. Oslovenou firmou Coleman S.I., a.s. bylo navrženo, oproti původnímu rozpočtu, kotvení OSB deskami dle schématu (viz. příloha dodatku) min. 3 ks Turbošroubů 7,5 x 122 do koruny atiky, které budou doplněny 2 ks šroubů do dřeva. Ve spodní části budou min. 2 ks turbošroubů o 7,5 x 342 mm. Šrouby budou předvrtány vrtákem o průměru 6,3 mm. Všechny šrouby budou doplněny podložkou. Samolepící modifikovaný pás bude ve spojích kotven do OSB vrutem s podložkou 2 ks vrutů v horní a spodní části. Dutina bude vyplněna pásy z minerální vaty s minimálním požadavkem na lambdu 0,039 W/m*k. 

II.

III.

	S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí     77.140,00 Kč bez DPH

				            93.339,40 Kč s DPH

c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

     Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
     Cena bez DPH                  	   	675.576,34  Kč
     DPH 21 %			 141.871,03 Kč
          
	Cena včetně DPH           	      	817.447,37 Kč


IV.

Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6.12.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  rozpočet 
					příloha č. 2  -posudek

   V Ostravě dne 27. 02. 2023                          	 V Ostravě dne 27. 02. 2023
	


	
	

	za objednatele
Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka
       
	
	za zhotovitele
Ing. Lukáš Peterek, jednatel
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