
Dodatek č. 1
k objednávce č. 02PT-007448 ze dne 20.1.2023 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název zakázky: „D5 Modernizace odpočívky Rozvadov -  stavebně technický průzkum DUN

v areálu ČOV“

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel”) na jedné straně

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
..........​. . . ​....​...........​......................... 
​........ ​...............​......​.......​.......​...... 
​..................................

a

BETONCONSULT, s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:

V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
27366774
CZ27366774
...............​................ ​......​.......​.......​...... 
​.........................................................

(dále jen „Dodavatel”) na straně druhé
(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany")

Preambule

Objednatel si dne 20.1.2023 objednal u Dodavatele Objednávkou č. 02PT-007448 (dále jen 
„Objednávka") realizaci veřejné zakázky s názvem „D5 Modernizace odpočívky Rozvadov -  
stavebně technický průzkum DUN v areálu ČOV" (dále jen „Zakázka"). Tato zakázka byla 
zadána mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ"). Objednávkou se Dodavatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný 
popis je uveden v příloze č. 1 Objednávky (dále jen „Služby").

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části termínu plnění a ceny 
Objednávky, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se doplňuje a mění Objednávka, a to takto:

Článek I.

Smluvní strany se na základě dočasné nemožnosti poskytování Služeb dohodly na úpravě lhůty 
a ceny pro dodání Služeb. Pro poskytování Služeb je nutné zpřístupnit objekt dešťové usazovací
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


nádrže. Zpřístupnění bude ve dvou etapách, a to po postupném přečerpání části nádrže. Provedení 
průzkumu si tak vyžádá dva výjezdy.

Původní znění Objednávky ve znění „Lhůta pro dodání či termín dodání: Koncept do 2 měsíců 
od účinnosti objednávky" se s ohledem na výše uvedené nahrazuje následovně: Lhůta pro dodání 
či termín dodání: Koncept do 4 týdnů od zpřístupnění objektu přečerpáním nádrže ze strany 
provozovatele. Zároveň se navyšuje cena o cestovné zajeden výjezd.

Cena dle Objednávky bez DPH 
Dodatek č. 1 bez DPH
Cena dle Objednávky vč. Dodatku č. 1 bez DPH 
DPH
Cena dle Objednávky vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:

89 580,00 Kč 
5 440,00 Kč 

95 020,00 Kč 
19 954,20 Kč 

114 974,20 Kč

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
oprávněnými zástupci Smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za BETONCONSULT, s.r.o.:

Digitálně podepsa

Datum: 2023.02.28 
15:27:16 +01 '00'

j ednatelka

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
01.03.2023 14:46:35
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