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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 29. 9. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou


Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	AVT Group a.s.
Sídlo: 	V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4
IČ:	01691988
DIČ/VAT ID:	CZ01691988
Zastoupen:	Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: 	u MS v Praze, spis. zn. B19128



Veřejná zakázka: Výukové nahrávací studio FF MU - opakované, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.


Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.  




Odůvodnění uzavření Dodatku 
V průběhu záruční doby Objednatel reklamoval položky č. 24 a 53, které jsou součástí Předmětu díla. Zhotovitel sdělil po prověření opravitelnosti těchto položek Objednateli, že dané položky není možné opravit. 
Objednatel chtěl využít ust. III.9.a) Smlouvy, kdy jsou Objednatel i Zhotovitel oprávněni zejména v případech, kdy se některé Věci k provedení díla přestaly vyrábět, prodávat či jsou z jiného důvodu nedostupné, příp. byly nahrazeny novějším modelem, navrhnout, aby Zhotovitel do Předmětu díla zapracoval jiné. Ty musí splňovat následující podmínky: i jiné materiály, výrobky či zařízení budou splňovat příslušné Technické podmínky, nedojde k navýšení ceny Díla a druhá Smluvní strana bude s nahrazením Věcí k provedení díla souhlasit. Zhotovitel i Objednatel prověřili tuto možnost v ČR i na světovém trhu a shledali, že se položky č. 24 a 53 již nevyrábí a ani není předpoklad, že by byly zahrnuty do výroby. Světový trh nabízí obdobné výrobky pouze na profesionální bázi, tedy výrazně vyšší kvality a ceny.
Na základě výše uvedeného se Objednatel se Zhotovitelem dohodli provést náhradní plnění za položky č. 24 a 53, a to novými položkami, které funkčně zapadají do celkového konceptu Předmětu díla. Objednatel si prověřil cenu za tyto nové položky průzkumem trhu. Součástí ceny náhradního plnění je i dodávka, montáž a zprovoznění.
Cílem projektu bylo zajištění infrastrukturní potřeby nového studijního programu Zvukový design a multimediální technologie, kterého bylo dosaženo prostřednictvím vytvoření výukového nahrávacího a akustického studia a zvukové laboratoře v prostorách Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.  Výuka v nově vybavených prostorách probíhá v rámci nového studijního programu od září 2021, cíle projektu bylo dosaženo. Chybějící funkcionalita původního zařízení (položky č. 24 a 53) komplexní fungování výukového nahrávacího a akustického studia a zvukové laboratoře neohrožuje a nové zařízení (nové položky v rámci náhradního plnění) funkčně zapadá do celkové koncepce studia. Nově zařazené položky budou využívány v souladu s původními cíli projektu a ve prospěch cílových skupin.
Nové položky, umožňující studentům pořizovat asynchronní záznam jednotlivých zvukových objektů na více pozicích nahrávacího studia, budou stejně jako původní přístroje součástí nahrávacího a akustického studia.
Náhrada nefunkčních položek nově dodanými položkami Předmětu díla bude popsána ve zprávě o udržitelnosti a bude zohledněna i v inventárním soupisu majetku, kde bude u stávajících inventárních čísel snížena pořizovací cena. Nový majetek, nahrazující neopravitelný majetek, bude zaveden pod novým inventárním číslem. Na inventárních kartách bude uvedena časová udržitelnost.
Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu v souladu s ust. XI.3) Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku.
[bookmark: _Toc451844997]Popis změn a jejich klasifikace dle ZZVZ
V příloze č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet Díla se vypouští z předmětu smlouvy položka č. 24 „Řezačka vinilů“ v počtu 1ks, která je v části s označením „Snímací a záznamové zařízení“ a položka č. 53 „Lampový ekvalizér řady 500 series“ v počtu 2 ks, která je v části s označením „Control Room“. Tyto vypuštěné položky se nahrazují položkami 1A až 9A, které jsou náhradním plněním a jejich přesná specifikace je uvedena v příloze tohoto Dodatku v tabulce označené „Identifikace zboží, které je náhradním plněním“.  
Změny provedené tímto dodatkem jsou klasifikovány jako změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ.
Dopad změn na Cenu Díla
Cena Díla se v důsledku změn uvedených v tomto Dodatku snižuje o částku:
206 732,- Kč bez DPH. 
Cena Díla se v důsledku změn uvedených v tomto Dodatku zvyšuje o částku:
206 732,- Kč bez DPH. 
Odpočty a přípočty k ceně Díla z důvodu změn jsou podrobněji popsány v příloze tohoto Dodatku.
Cena Díla se nemění, zůstává stejná, a to 21 465 721,00 Kč bez DPH, tj. 25 973 522,41 Kč vč DPH. 
Závěrečná ujednání
Záruka za jakost Díla ohledně položek 1A až 9A, doplněných tímto Dodatkem, počíná běžet dnem převzetí těchto položek Objednatelem, které bude Smluvními stranami stvrzeno podpisem předávacího protokolu.  
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Stav řešení reklamace 
Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
	
	

	


Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele
(podepsáno elektronicky 10.03.2023)
	


Ing. Petr Vlček,
jediný člen představenstva, 
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky 08.03.2023)
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