                                                                                                    Evidenční číslo smlouvy: 205/2/2022

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č. 205/2022
ze dne 07.07.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.09.2022, 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Grido, architektura a design, s.r.o.
se sídlem: Karlická 1493, 252 28 Černošice

IČO: 25786954

DIČ: CZ25786954

zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 70186

zastoupena: ing. arch. Peterem Sticzayem, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany“ nebo samostatně jen „smluvní strana“)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětu díla a úprava ceny díla související s vypracováním projektové dokumentace nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy (dále jen „dílo“) dle smlouvy o dílo č. 205/2022 ze dne 07.07.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.09.2022 (dále jen „smlouva o dílo“). 
2. Tento dodatek se uzavírá na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností změny rozsahu projektových prací.
3. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění díla, které představuje následující projektové práce:

a) (Fáze 1) vypracování objemové studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy v rozsahu smlouvy o dílo. Objemová studie byla vyhotovena a předána objednateli dne 08.09.2022.
b) (Fáze 2) vypracování architektonické studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy, včetně rozšíření o architektonickou studii na zvýšení kapacity jídelny, kuchyně a centrálních šaten; dále vypracování projektového pasportu celého školního areálu sesazením dokumentace jednotlivých budov, přístaveb, dostaveb a nástaveb do jedné dokumentace dle smlouvy o dílo. Architektonická studie v požadovaném rozsahu byla vyhotovena a předána objednateli dne 05.12.2022.
c) (Fáze 3) projektová dokumentace nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy pro stavební povolení se z původního předmětu díla vypouští a není objednatelem požadována.
III.
CENA ZA DÍLO

1. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:
a) objemová studie                        90 000 Kč bez DPH

b) architektonická studie             355 000 Kč bez DPH

2. Nová celková smluvní cena za provedení díla činí částku ve výši 445 000 Kč bez DPH, 538 450 Kč s DPH.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že celková cena za řádné provedení díla, ve znění tohoto dodatku, byla již ze strany objednatele v plné výši uhrazena, a to takto: 

a) úhrada faktury č. 22010052 ve výši 108 900 Kč vč. DPH 

b) úhrada faktury č. 22010061 ve výši   24 200 Kč vč. DPH
c) úhrada faktury č. 22010072 ve výši 405 350 Kč vč. DPH

 celkem uhrazená smluvní cena                538 450 Kč vč. DPH

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany společně prohlašují, že po uzavření tohoto dodatku jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smlouvy o dílo a nemají tak vůči sobě žádných pohledávek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku na webových stránkách objednatele bez připojeného podpisu jeho zástupce.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, kdy se na něj vztahuje povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého dodatku v Registru smluv.

7. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na jejím 7. zasedání konaném dne 13.2.2023 2023 (usn. č. R/7/6/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Objednatel:                                                                       Zhotovitel:
       V Černošicích dne

                                     V Černošicích dne

        ……………………………….                                        ……………………………….
        Mgr. Filip Kořínek                                                           Ing. arch. Peter Sticzay Gromski

     starosta                                                                                      jednatel
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