
Dodatek ě. 1
ke Smlouvě o dílo ě. 2017/0175

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:

náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou 
00216208 
CZ00216208
Komerční banka, a.s., Praha 1 
85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy:  tel.:  
 e-mail:  

interní číslo zakázky: 2017/003 
na straně jedné (dále jen „objednatel)

a

Ing. arch. Václav Škarda
bytem: / se sídlem:  Praha 5, 
jako fyzická osoba
datum narození: / IČ: / 626 42 502 
DIČ: CZ 7111121886
bankovní spojení: 
č. ú.: 
osoba pověřená realizací této Václav Škarda, tel.: , e-mail: 

 
na straně druhé (dále jen „projektant44)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

1.
*

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 21. 4. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 
2017/0175 (dále jen „Smlouva44).

2.
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením 51. 15. „Závěrečná ustanovení44, odst. 4. Smlouvy se smluvní strany 
s ohledem na prodlení při zahájení realizace Smlouvy, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) ČI. 1 „Úvodní ustanovení44 odst. 3 se mění a nově zní takto:
„Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ44) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou 
zakázku „UK-FF -  Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 4944 zadávanou 
postupem pro jednací řízení bez uveřejnění podle § 65 odst. 1 ZZVZ za účelem uzavření 
smlouvy. Nabídka projektanta byla vybrána jako nej výhodnější.4 4
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b) ČI. 4. „Harmonogram a místo provádění předmětu smlouvy “odst. 3 a. se mění a nově zní: 
„a. návrh stavby (NS) dle čl. 2 odst. 2 písm. a. smlouvy do 31. 7. 2017“.

3.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento 
dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními 
Smlouvy.

2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva 
nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž 
k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou Část tohoto dodatku či Smlouvy nelze 
oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či 
Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných 
ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy 
řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České 
republiky.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv44), a to neprodleně po podpisu 
dodatku.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v 
dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním 
by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců 
nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k 
neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či 
zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím 
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto 
dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců 
platí Smlouvu obdobně.

6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 5 -  platební kalendář

8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne......... 2.S."\!pr.?PJ7. V Praze dne f< r X
Za objednatele:

.................. .........

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka

Za zhotovitele:

Ing. arch. Václav Škarda
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iloha č.5 - Platební kalendář - D l

Jednotlivé části 
předmětu 

smlouvy - čl. 2, 
odst. 2

Stručný popis

maximální 
nabídková 

cena Kč bez 
DPH hr

az
en

o 
z nabídková 

cena za fázi 
celkem cena 
Kč bez DPH

Podíl z ceny za 
danou část plnění 
předmětu smlouvy

termíny
předávání

jednotlivých
částí

finanční 
objem - 

fakturace Kč 
bez DPH

DPH

finanční 
objem - 

fakturace Kč 
vč. DPH

a. návrh stavby 
(NS) -  dopracování 
soutěžního návrhu

dopracování 
soutěžního návrhu

2 352 000 FR
M

2 352 000

100%
31.7.2017

2 352 000 493920 2 845 920
b. dokumentace k 
územnímu řízení 
(DŮR)

vč. inženýrské 
činnosti (IČ)

5 272 100 FR
M

5 272 100

70% - zprac. 
dokumentace a 
podání žádosti (včetně 
získání stanovisek 
dotčených orgánů)

15.2.2018

3 690 470 774998,7 4  465 469
30% - získání 
územního rozhodnutí 30.5.2018

1 581 630 332142,3 1 913 772
c. dokumentace 
pro stavební 
povolení (DSP)

vč. inženýrské 
činnosti (IČ)

7 381 000 o
CO 7 381 000

70% - zprac. 
dokumentace a 
podání žádosti (včetně 
získání stanovisek 
dotčených orgánů)

15.9.2018

5 166 700 1085007 6 251 707
30% - po získání 
stavebního povolení 2 214 300 465003 2 679 303

d. dokumentace pro 
provedení stavby 
(DPS)

vč.dokumentace 
interiérů a 
informačního 
systému budovy 8 435 700 O</■) 8 435 700

100%

30.6.2019

8 435 700 1771497 10 207 197
e. dokumentace 
pro výběr zhotovitele 
(DVD)

vč. položkového 
soupisu prací 
s výkazem výměr - {  
oceněného a 
neoceněného)a 
harmonogramu 
realizace stavbv 2 108 800 ocn 2 108 800

100%

31.8.2019

2 108 800 442848 2 551 6 4 8
PROJEKTOVÁ
PŘÍPRAVA
CELKEM 25 549 600 25 549 600 25 549 600 5 365 416 30 915 016

AUTORSKÝ 
DOZOR (AD)

vč. spolupráce při 
výběru dodavatele 
stavby a spolupráce 
po dokončení

1 757 400 1 350 400

čtvrtletní dílčí daňové 
doklady ve výši 
maximálně poměrné 
části ceny odpovídající 
počtu čtvrtletí celkové 
doby provádění stavby 
- upřesněno bude dle 
harmonogramu stavby

upřesněno bude 
dle
harmonogramu
stavby;
předpokládané 
zahájení r.2020

1 3 5 0  400 283584 1 633 984

C ELK E M 27 307 000 26 900 000 26 900 000 5 649 000 32 549 000
Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD 
Šedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

finanční objem - fakturace v roce celkem Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH
2016
2017 2 352 000 FRM 2 352 000 2 352 000 493 920 2 845 920
2018 5 272 100 FRM 5 272 100 5 272 100 1107 141 6 379 241

2018 7 3 8 1 0 0 0 SD 7 381000 7 381000 1 550 010 8 931010
2019 10 544 500 SD 10 544 500 10 544 500 2 214 345 12 758 845




