DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 214/2022 ze dne 12. 09. 2022
 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (3. ETAPA)
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
 RENVIA stavby s.r.o.


	se sídlem:
	 č.p. 67, 330 23 Myslinka

	IČO:
	 09110291

	DIČ:
	 CZ09110291

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 39256 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Přemysl Holmik, jednatel

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 3, ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, se doplňuje o odstavec 3.12., který zní:

3.12. Za podstatnou změnu závazku vyplývajícího z této smlouvy se nepovažují dodatečně provedené stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy, a které objednatel vyhodnotil:
a. jako nezbytné z ekonomických a technických důvodů pro dokončení díla,
b. jako nedílně související s realizací díla, které by při jejich nezrealizování ve svém důsledku způsobilo značné obtíže nebo výrazné navýšení nákladů v kontextu s navazující etapou výstavby. 
2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní: 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Celkem cena za dílo bez DPH činí	5 887 444,88 Kč
Cena za vícepráce (1) dle přílohy č. 2 bez DPH činí	3 102 925,62 Kč
Cena za vícepráce (2) dle přílohy č. 3 bez DPH činí	 657 931,40 Kč
Celkem za vícepráce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí	3 760 857,02 Kč
CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	9 648 301,90 Kč
(slovy: devět miliónů šest set čtyřicet osm tisíc tři sta jedna korun českých a devadesát haléřů)
Celkem za DPH 21% 	2 026 143,39 Kč 
CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	11 674 445,29 Kč
(slovy: jedenáct miliónů šest set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun a dvacet devět haléřů)
III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
	
v Plzni 2.3.2023





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
v Plzni 22. 2. 2023





Přemysl Holmik
jednatel

RENVIA stavby s.r.o.
č.p. 67, 330 23 Myslinka 
za zhotovitele





Přílohy:  
Příloha č. 3 k SOD 214/2022 - CN vícepráce (2) 3. etapa (rozpočtová kalkulace ze dne 10. 02. 2023)
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