
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
 
                                                                           
modern tools s.r.o., IČ: 08695822, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, 
zapsaná v OR vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 323463,  
zastoupená jednatelem Pavlem Mudrou, 
telefonní číslo: 777 276 137,  
email: p.mudra@vysousimebudovy.cz 
bankovní spojení: Fio banka, a. s.  
číslo účtu: 2601807642/2010 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 01  Vimperk, IČ: 00250805  
….......................................................................................................................................................... 
(dále jen „objednatel“) 
 

 
 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku Smlouvu o dílo na dodávku a montáž zařízení BIODRY, 
přičemž účelem dodávky a montáže je snížení tzv. vzlínavé (kapilární) vlhkosti ve stěnách 
nemovitosti dle požadavku objednatele. 
 
Odchylně od Smlouvy o dílo smluvní strany ujednali následující: 
 

 
Cena za dílo činí 276 500,00 Kč a bude uhrazena na základě fakturace zhotovitele takto:  

 
nejdéle do 10 dní od instalace zařízení BIODRY  
 43.250,- Kč - instalace, kontroly vývoje vysoušení, doporučení k ošetření stěn 
 95.000,- Kč - vratná kauce na zařízení  

 
Po kontrole vývoje vysoušení provedené do 12ti měsíců od instalace se objednatel může 
rozhodnout, zda bude pokračovat ve vysoušení zařízením Biodry. 
 
V případě, že se objednatel rozhodne nepokračovat, bude mu do 10ti dnů od oznámení této 
skutečnosti zhotoviteli a zároveň po vrácení zařízení zhotoviteli vrácena vratná kauce v plné 
výši. Tímto bude Smlouva o dílo ukončena a vzájemné vztahy vyrovnány. 
 
  



Pokud se objednatel rozhodne pokračovat, bude mu vystavena faktura na zbývající část ceny, 
to je 138.250,- Kč bez DPH a Smlouva o dílo bude pokračovat podle podmínek v ní 
uvedených.  
 
K výše uvedeným částkám bude připočtena částka DPH, jejíž výše odpovídá výši daně 
z přidané hodnoty vypočtené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., O dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů.   
 
 
Tento dodatek byl odsouhlasen  rozhodnutím Rady města Vimperk ze dne 13.02.2023 - 
Usnesením č. 212 
 
 
 
Ve Vimperku dne ………………10.3.2023 
 
                      Za zhotovitele :                                                            Objednatel: 

modern tools s.r.o.                                       
 

 
 
                     …...........................                              Ing. Jaroslava Martanová, starostka v.r.. 
                      Pavel Mudra  v.r.                         

      jednatel                                                            
modern tools s.r.o.                                                  

       zástupce BIODRY pro ČR        
 




