
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

ze dne 31.05.2021, č.j. 2021/OSM/0067/DDIL, ve znění pozdějšího Dodatku č. 1

Městská část Praha 9

IČO: 00063894; DIČ: CZ00063894

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

zastoupená Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

(na straně jedné jako „obj ednatel“)

PP 53, a.s.

16:0: 29011299; DIČ: czz9011299

zapsána v OR vedeném u Městského soudu V Praze, sp. zn. B 15822

se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10

zastoupená Ing. Davidem Kozíkem, místopředsedou představenstva,

a Ing. Danem Makulou, členem představenstva

společně s

SMP Construction a.s.

IČO: 11965584, DIČ: CZ11965584

zapsána V OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26741

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená Ing. Jáchymem Tlapou, předsedou správní rady,

a Ing. Jiřím Bažatou, místopředsedou správní rady

smluvně sdruženy ve společnosti „Společnost pro stavbu ZŠ a MŠ U Elektry“ na základě

společenské smlouvy ze dne 27.11.2020, obě zavázány společně a nerozdílně

(na straně druhé jako „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „OZ“), aust. § 222 odst. 4, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tento Dodatek č. 2 (dále jen

„Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31.05.2021, č.j. objednatele 2021/OSM/0067/DDIL ve



znění pozdějšího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky „Novostavba

objektu ZŠ a MČ v lokalitě U Elektry — opakované řízení“ (dále jen „veřejná zakázka“), jímž

se Smlouva mění následovně:

I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je ujednání nezbytných, interoperabilních dodatečných prací, jež jsou

nepodstatnou změnou závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, a

závazek mění tak, že hodnota součtu všech změn (víceprací i méněprací) V souhrnu se všemi

předchozími změnami (vícepracemi i méněpracemi) dle dodatku č. 1 činí méně než 13 %

původní hodnoty závazku a změna celkové hodnoty závazku ze Smlouvy v souhrnu se všemi

předchozími změnami celkové hodnoty závazku dle dodatku č. 1 činí méně než 9 % původní

celkové hodnoty závazku.

2. Předmětem Dodatku je v návaznosti na změnu závazku dle odst. 1 dále navazující úprava

časového harmonogramu realizace díla a termínu k dokončení a předání díla.

II.

Změna díla

1. Smluvní strany si ujednávají dílčí položkové změny předmětu díla tak, jak jsou výslovně

uvedeny, položkové oceněny a odůvodněny ve změnových listech č. 24-45, zahrnujících

v návaznosti na každý změnový list rovněž aktualizace položkového soupisu prací, dodávek a

služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis“). Změnové listy č. 24-45 jsou nedílnou a

závaznou přílohou č. 1 tohoto Dodatku a stávají se i nedílnou a závaznou přílohou Smlouvy,

na ně navazující aktualizace soupisu je nedílnou a závaznou iii—Hollow tohoto Dodatku a

stává se i nedílnou a závaznou přílohou Smlouvy, doplňující dosavadní soupis.

2. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a ve shodě se změnovými

listy a změnami soupisu V příloze č. l a příloze č. 2 tohoto Dodatku, mají vícepráce ujednané

tímto Dodatkem hodnotu 25.277.164,04 Kč bez DPH a méněpráce hodnotu 5.498.213,85 Kč

bez DPH.

3. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a hodnotu změn dle odst. 2

tohoto článku si smluvní strany ujednávají úpravu celkové ceny díla, ujednané v čl. 5, odst.

5.1. Smlouvy, a to tak, že celková cena díla je nově ujednána následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. l bez DPH 423.656.458,33 Kč

 



Hodnota navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku bez DPH 19.778.950,20 Kč

Nově ujednaná celková cena díla bez DPH 443.435.408,53 Kč

DPH 21 % 93.121.435,79 Kč

Nově ujednaná celková cena díla vč. DPH 536.556.844,32 Kč

4. Upravená celková cena díla dle odst. 3 tohoto článku bude hrazena V souladu s platebními

podmínkami sjednanými V čl. 5 Smlouvy.

III.

Uprava časového harmonogramu vč. termínu dokončení a předání díla

1. Smluvní strany si dále ujednávají úpravu časového harmonogramu realizace díla vč.

termínu dokončení a předání díla dle čl. 3 Smlouvy, a to tak, že dílo bude dokončeno a předáno

nejpozději ke dni 30.06.2023. Aktualizovaný časový harmonogram, podle něhož bude dílo

nadále realizováno, je nedílnou a závaznou přílohou č. 2 tohoto Dodatku a stává se nedílnou a

závaznou přílohou Smlouvy, nahrazující dosavadní časový harmonogram v dosavadní příloze

č. 2 Smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Veškerá ujednání Smlouvy ve znění pozdějšího dodatku č. l výslovně nezměněná tímto

Dodatkem zůstávají beze změny, v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí v zákonné lhůtě objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven V 5 originálních stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3

vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Přílohy tohoto Dodatku se stávají nedílnými, závaznými součástmi Smlouvy.

Příloh) Mm: Příloha č. l: Změnové listy č. 24—45

Příloha č. 2: Aktualizace oceněného soupisu prací, dodávek a služeb

Příloha č. 3: Aktualizovaný časový harmonogram díla

 



objednatel .! 3 '!3'3— 2173 zhotovitel

Městská část Praha 9 PP 53, a.s.

/

V Praze dne_ a, 7 “ _

      Mgr. Tomáš Portlík, starosta ng. Davy; Kozí
,

místopředseda představenstva

 

SMP Construction a.s.

Ing., áchyňt Tlapa, předseda správní rady

  
    

\ „, „ /'

Ing. J1r1Bazataf;

místopředseda správní rady
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Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

 

 

 

 

IZMÉNOVÝ LIST l a. 24

P o' t: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Objednatel: Městská " 's Pr h

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

cást: Objekt C — tělocvična

Název ZL: Vybaveni tělocvičny

Datum vystaveni: 22.02.2023 Požadováno kým: ' investorem

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka

   
 

 

Důvod změny : Požadavek investora a budoucího uživatele na vybavení tělocvičny zabudovaným sportovním

nářadím a zabudovanými lavičkami s potřebnými úpravami bezpečnostního hrazení stěn

 

Místo dotčené změnou : Tělocvična
 

Technický popis změny :

zabudované sportovní nářadí, lavičky vč. požadovaného lajnování hracích ploch

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH
969 970,37 Kč

 

z toho VCP

z toho MNP

1 098 3:78.59

 

Casovx? dopad (je-li nějakýl:
 

Dopad do standardu (je—ll nělakvč:

 

Schválil: Ing. Stanislav Geller
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (PF 53, a.s.)  

(objednatel MČ Praha 9'l Podpis:

* Schválil: Ing. Lukáš Semerád , Pod ls-

‘TDS: p '

Schválil: Ing.Tomáš Radil _ _

„ AD t- Podpis.

Převzal: Robert Huňa .

Podpis:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnovy' list č.24

Vybavení tělocvičny

7 fPflprava pro basketbalovou ocelovou konstrukci - Jackl

'100x100x5 ukotvený přes navařené plotny 250x200 a

I

 

 

   
  
 

   

 

1 K 2961044111 , „ , _ 1111 1.000 63 340.00 60 340,00‘
chemickou kotvu v PU RAL 7016-st1zené kotvení : boku vazníku ;

l 3 „„ WWW-5'“ , __ . „. _0__„_ i
1' 2 K 202212120? _ Basketbalová konstrukce otočná, inlerlér, vysazení do 2,5 m k; _ 1,000 15 245,00 15 245,001

3 a K :20221212R Montáž na pfipravené nosné zdlvo ks 1.000 6 500,00 6 500.00%

5 “ fBasket.konstr. řldavná ro re ulacl 'šk des s košem 2 60 '

; 4 K 20221212R s " p 5 W V “ ' ks 1.000 12 500.00 12 500.00
1 _____ až305m _ _____ _ __ __ __ ,

l 5 K 20221212R __ _iMontáž přídavného mechanismu _ __ks_____ l.oío___ __ 330%? ___ ___ _ _ 1 500.00

? šBasketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, interiér, ' ' ‘ ' " ' 3
k 1. 0 , :_ 6 K 20221212"? iCERTlFlKÁT __ s ___ 40—O _5__75000 _ _ 5 750,00

7 7 K 20221212R— Basketbalový koš pevný (KOMAXlT) _ ks 1.000 1 375,00 1 _375.00!

a K .20221212R ;Basketbalová síťka STANDARD 4 mm ks 1.000 250.00 250.00

: Š !Bask al v' kon r kce evná, svěšené ze stro u dle '
' 0 K 2022121210 ; . etb o a St u p p ( ks 1.000 57 500,00 57 500.00

= , .Jkaesul „„ .. . ,. ,. w-..“ ' _

_10 K 20221727128_ _ Montáž na připravené nosné jekly v rovině , _ 5‘? „__ 1,000 _ __ 19 750,00 19 750.00

Basketkonstr. I‘d vná ro re ulaci 'šk des s košem 2 60 3 ___. 7
11 K 20221212R p ' a p E W y ky ' ks 1.000 12 500.00 12 500,00

„___ až 3,05m __ _ __ __ _ __ _ __ _ »:

12 K 20722121251 _Montáž přídavného mechanismu ks _ 1,000 1 500,00 1 500,001

* - lBaskelbalová deska 180 x 105 cm. překližka, interiér, Í ;

2R . k 1,000 5 750, 7 ,121 K 2022121 iCERTIFIKAT s 00 5 5000!

14 K 292212113: __ Basketbalový koš pevný (KOMAXIT) 1 375.00 _ _ _ _ _

15 K 20221312117777! Basketbalová síťka STANDARD 4 mm _ _ _ 250.00 _

202212123 _ _ J;_D_oprava . _ 18000.30 _ __ _

7 ll='l'esun hmot pro zámečnickékonsln—lkce slanovaný z7 hmc-201080w 7 7

pfesunovaného maleriálu vodorovná domvni vzdálenost do 50 m v

' 17 K 9987mm" obíeklech výšky ples 12 do 24 m ve monlaze pomocného leseni do 1101 1.000 21 850,00

výšky 7,5m _____ _ _ _ _ _ _

302733001777 8—0; Gelová—l;nšw—kceýpevná "lNa—nár, vysazenl do 09 mm MAS—640,00 22 50000 7

20232002 _Monlaz na pňpravený betonový nosný sloup 5 400,00 21 600,00

20232003 Baskel konslfpřídavná pro regulau výšky desky s košem 2,60 32 3,05 ks 4000 12 24000 48 960,00

7 20232004 MoniaiQiuéyfiénpmechanlsn_1_11_ __ 7 7 7 7 7 7 77 7 777777777;7.§§.77.7:_7.7. 74:000. _ l_3_20_,_00_ __ 7 75 2110.007 '

Basketbalová doska 120 x 90 cm překližka, lnlener. ::vlona, __! ' __" _ " "
20202005 , CERT'FIKÁT ks 4.000 3 800.00 14 400,00i

20232006 ;Baskelhalový kos pevný (KCMAXIT) ks 4.000 1 320,00 5 280.00.

20232007 _Baskelbalová sítka STANDARD 4 mm ks 4.000 210,00 960,00;

  

   
Montáž—___na pnpvavený _helonovy nosnýsloup

 

7 20232011 _

 

       

  

 

20232013 Výsuvné iednohrazdí (KOMAXIT) * 1 hrazdová (yt (nerez) ka 1,000 19 920,00 19920.00

20232014 _ :Montaz na připravený betonový nosný sloup ks 1.000 8 520.00 8520.00

__Í__-_9_129,00 .-. WWW—_.,—

_ Y _ __ G_760.00

:29232318 __ Střihovétyé- prům:: mm.___—délka 5 m __ _ 3840,00

20232019 Kolevm nauk pro éplhovou lyb- plum 43 mm 960,00

20232020 „Lano na šplh - prům. 35 mm, délka 5 m 2 400.00

20232021 _Kolevní r_laCeR pro Splnove Iano_(_KDMAXlT)_ 792,00“

' 20252171273želatinaten-mm“,mm.žeóxes 001,10 prlgek#7777, __ 7730320<í3___ 777777777

2022:2025 __ 1111:5115: "“K'ÍEÉVJ! _ __ $7240.00 __

20232025 Kolovnl prvek pro 2 žebňny _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 640.00-

D+M volejbalové sloupky (KOMAXIT) - lnleríer, prům 102 mm. vo ' ,

20232026 _ _ 0W")ek * vielge _ _ ks 2.000 22 570.00,

' 2023202L. _PQFRQYAW„ _ . ,“P' . 31090- „19320093 _ , „11299090  

 

 

20232029_lLaTloÍsnlBadminton.3xku_n_ _ __ __ __ _ __ _____ _r_n_7_7_ 7 ; __" "íě 4511.011l _ _

1
l

25 K j 20232030 'iD—iMrŠýkklpných lavic v nikách vc mslu. záda DTDL U522 STS sv. ks 12.000 39 250.00 471 W000i

26 ' K Í zozazoaR D+M obkladu0131:_uszzsTe_li semmv_cms}: «3____17_._s__1_0 __ ______1 125,00 19011.59;

' 77 7777717031171527571011700710011017'0 zasklenl : ocelovým proňlů, hm'olnosliw 7 7 7 ' " _ 7 77 77 7
430 K 767111110 _lodnolllvýoh sten (305qu m2 44.515 1 115.42 49253.375'CS ÚRŠ 27020071

. 461 K Tenwnlzp Montáž slen a pnoek pro zasklenl z ocelových profilu. nmolnosu m2 . _1_3 69?_22_cs URS 202001

jednotllvýchs_lEn_p_r§s_50“L.100__g_

 



řMomAt sten a plicek pro zasklení z coebvy‘ch promin hmotnosti ‘

  

*, 1 . - , '
_ 48?: K .. 7671:1113-0- V jeflififlm‘ifls‘é". ates ‘100 do 150 kg __ ___ý _ , *_* , _ _ , TŽ „ _ 75945 1 112.04 „ 20 066.7787C-SVURS é’OwZO‘Oj

: 483 M 14559238 plgfij‘pgulnv‘y 52!ng svarovaný 30x30x3mm ___—___“ _ _ _! . . „_ _ 04:13 ”“1916ij __..__ v 45 318.86 CS 2020 01

 



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

 

 

 

 

[ZMĚNOVÝ LIST ] č, 25

Projekt; Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Objednatel: Měgská část Praha a

%hgtovitgl: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Cást: Objekt A,B,C

Název ZL; Uprava klempířských prvků

Datum vystavení: 22.02.2023 Požadováno kým: 1 GP

Podklady : '

Přílohy : cenová nabídka

    

 

Důvod změny : Doplnění klempířských prvků z důvodu RŠ vzhledem ke změně rozsahu jednotlivých ploch

fasád (KZS, provětrávané, atd)

Místo dotčené změnou : Objekt A, B, C

 

 

Technický popis změny : změny rozvinutých šířek klempířských prvků

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

ztoho VCP 51124160

z toho MNP

Casový dopad (ie-li nějakýi:

Dopad do standardu tie-li nějakýi:

453 507,42 Kč

 

V
i

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Schválil: Ing. Stanislav Goller P 01 . _ D _

i'objednatel MC Praha 93 o pis. atum.

Schválil: Ing. Lukáš Semerád . , _
:_TDS'; Podpis. Datum.

' l: r:.T '“ 'l .Schvali In; omas Radi Podpis: Datum:

„ADi

Převzal: Robert Huňa . _

(PP 53, a.s.) Podpis. Datum.     

 

 



Novostavba obje

Změnový list č.25

ktu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Úprava klempířských prvků

„. 1-. m-” ; r_„_„_....___.__

K 754226443

2 : K 504226445

3 l K 764222403

K 371E” '    

  

 

  

 

? K PolZR

K 754220443

“ šáha-ším

' 191359155-

„ lagunou llšnou rt 250 rnrn ___ 

Kotlík hran do

 

Oplechování paršya—eaíňllňllčvšňbvplěchů Pavlův-1 ěéloplísně

lepené. bez rohů rs 250 mm

Oplechovam parapetů : hliníkového plechu rovných celoplošně m 138 400

, _lepmaLpeAz mhůrrš 400 mm

'Opluchováni SČF-ešních prvků z hlinlkuvéha plechu štítu

   

 

POZN barva

"Důhllóplachuvam paraóetů : pozinkovaného predu; * *“ m ' .. 63°05

_nplachování styku atikafsléna rs 200 mm ' .

:Oplachovani parapetů :. pozinkovaného plechu rovnych m 13 620.

temple“? lepená. bez [qua rs 250 mm _ __ „,. _ __ _ _ _ , . * ' :

QTM celeglnvágl anuita lélpqlqlm. plech B“: _9005 _ - . ks___ ___ „10.095

ks z.oooi

  

___05509'. _

1297007

   

&? 734.18 cs ÚRS 2020 01

125 657.46 cs 0R3 2020 m

288 077.56 cs ÚRS 2020 01

5 197.50

10 392,64 CS ÚRS 2020 D1

 

   



Novostavba obiektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

 

 

 

 

[ZMĚNOVÝ LIST l č. 26?

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

ijgdnatel: Měgská část Praha 9

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

cást: zelené střechy

Nlégiv ZL; Odpočet betonových výrobků, doplnění zábradlí

Datum vystaveni: * 22.02.2023 Požadováno kým: 1 investorem

Podklady : !

Přílohy : cenová nabídka

    
 

    

        

  

: U střechv nad iídelnou

změnou : Střecha nad ídelnou

  

Důvod změn

Místo

echnický popis změny : Náhrada betonových prvků za ocelové zábradlí

  
  

 

   

  

 

  
Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

z toho VCP

z toho MNP

Casovv dopad .’ e-ii ne aký“

Do do standardu „* li ně ak' >:

  

  

    
  

   

  

  

150 429,51

 

  

   

   

  

  

 

. Stanislav Goller

Praha 9‘

Schválil:

(ob

   

 

tel

Schválil: I . Lukáš Semerád

:TDS*

  

  

 

  

Schválil: .Tomáš Radil

{AD}

  

   

__ : RobegAHuňa _

PP 53 a.s.

  



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č.26

Odpočet betonových výrobků, doplnění zábradlí

ggnéšžpgm městské a uhmdm archnaklury hmolnosu pres % 896.27 CS ÚRs 2°20 01

  

 

.. mm s „ _

* Montáž zábradu rovného : trubek nebo tenkoslúnných pronlů \ .
l ,

K ‘767161123 na ocelovou konstrukci hmomosli 1 m zábradlí do É 339____ m \ 13500 1 “.911 1g 859_72 CS URS 202° 01

 

 

 

 

 

* í ”'“H—fifiiisfoéfirfi'c’fifipicwon Eme'anfclyfim'ién's'fiici "
_

578 K Ěmsgsm hmmm„5m . kg 294,000 15 aaspzpsuns 2020 01

, Pfesun hmol pro zámebnluké konerukcs stanovený

607 K 5998767103 2 hmolnosh‘ phsmovaného malenálu vodorovná dopravni 1 0593

1 vzdálenost do su m v objektech výšky přes 12 do 24 m

\ , ; Kotvy chemické s vyvnánirn otvoru do belonu‘ železobetonu

235 K 353961213 nebo tvrdého kamene chemická panem. veáikost M 12, ku: 46.000 103.22 4 954,55 cs l'JRS 2020 01

 

1 055.10 cs ÚRS 2020 O1

  _. . :,.___,_„„-.-M€BPF€_1_19L'!M„_.„__.__,_.__. „_ -, . _ „ , . __-.,_.. ,

1 K % D+M podkladníhntepeiněizolatniho blokun. 100 mm kus 12,000 265.00 a

 

2 éa'zdawsm am a‘nkovini pannrem um: ocelových konstrukcw' prvku \ kg 593.000 55 95 "3317335

.

. ' Mox-nát obložení slěn plochy do 1 m2 palubkami na pera a Š _ .

. “02 ' K 76549212 . drážku : měkkého dřeva, šířky pres 69,6980 rnrn _ v "'2 r _ 623025 V “57'“ _ __ . .za 40125 cs uns 2°" 01

    

 

„.-. _'_ _ __ ..___,__._._..._„. -.Z ._„-_A._.._.. ..?. . mm. „„

š ,_ """—“Fršíošeni šňůry—Mívám pTocnýoh do wo= fólií

276 K 5712353115 “statni ůmnostl při pokládám hydmlzolačmm lóhr (manna! ve

.

1 7 '

spedfikaa)zaizobvéni proslupů střešní rovinou kruhový kus 2900 ‘9-55 a 634.80 cs URS 2020 o1

_průřaz. průměr na 300 mm

 



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

[ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

0 'e tel: Městská část Praha 9

zhotovitel; PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Cást: Objekt B
 

Název Zi.: Odpočet skleněného zábradlí ZA/ 29

1 č. 27 ]

 

Datum vystaveni : 22.02.2023 Požadováno kým: investorem
 

Podklady :  
 

Přílohy : cenová nabídka

   
 

Důvod změny : Uprava okenních otvoru

 

Místo dotčené změnou : Schodiště objektu B
 

Technický popis změny :

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolniho rozpočtu) bez DPH

 

z toho VCP

z toho MNP
 

Casow doipad (le-li něiaký'řz NE
 

Dooad do standardu (ie—Ii nějakym NE
 

 

Schválil: Ing. Stanislav Goller
 

(objednatel MČ Praha 9v
Pod pis:

 

 

Schválil: Ing. Lukáš Semerád
 

:TDS‘,

Pod pis:

 

 

Schválil: Ing.Tomáš Zeman
 

i_AD)

Pod pis :

 

 

Převzal: Robert Huňa
  (PP 53, a.s.)  Pod pis:   

 

Datum:

 

 

Datum:

 

 

Datum:

 

 

Datum:    



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č.27

Odpočet skleněného zábradlí ZA/29

' " "_“'“—___"É'Wbňšž šiř—aim b'alkó'riovoňó'áebo loáíi'ové'ršb ‘z'hfinfio'vy’éfi‘fib'fil‘fi" “

507 K 2671621 1 1 „„_ ,SERMD/É!!!MYHBGJQHFDLBJFYDJÉ_MÚ .cqvthqdúlkv
kus 2.000 »3 270.70 -s 541Á40;cs URS 2020 o1

 

W „ , „ ,_"my? ___._________ ___. ..

'r „

 



Novostavba cm'ektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

 

 

 

 

[ZMĚNovÝ LIST i č. 28 ]

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

gbjgggatglz Městské Část Praha 9

Zhotovitel: PP S3, a.s., SMP Construction a.s.

Cást: Střechy objektu A,B,C

Název ZL: Odpočet automatického závlahového systému, přípočet kemperů

Datum vystavení: 22.02.2023__ Požadováno kým: investorem

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka

     
 

   
   

: Požadavek investora na provedení bezúdržbové extenzivní vea

Místo dotčené změnou : Ve etační střechy

T popis

Výsadba suchomilných rostlin

  

   

  

 

   

 

   
    

pokládaný cenový dopad (ale

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

toho VCP

z toho MNP

Lasov * do ‘Iad ( e-li něiak'“ &: NE

Do ad do standardu “* Ii ně y'č—

  

 

   

 

33 116,40

  

  

  

  

   

    

     

 

. Stanislav Goller

Praha 9’1

  

  

Schváhh

rob natel

  

    

 

  

  

   

Sch il: . Lu

‘TDS?

  
: 1 .Tomáš Radil

  : Robert Hu

53 a.s.  



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č.28

Odpočet automatického závlahového systému, přípočet kemperů

I

& 1 ; K Pomoz

' 2 g K 7PoI13na'

3 ; K Pol1304

? .4, L.!‘L.F°'1§°5,

‘ 5 » K P011306

  

fifliniféibi‘fiédribfiaEs'E-ME‘WIFI. 4 sékcef'máx' 7 77

kapacila až 22 sekcl . ks ]

Rozšimjlol modul pmG sekci-(max kapac ZZSSKCÍ) ks i 2.000

_ LNK \MFi modul pro komunikaci přes internet ks 7 1.000

7772707277.:7777272-295L „ - LL-.. -. __ 35,5 l., 1.990.
_CYY5x1.5rnm2 m í 50,000

__ole_n

 

"Elmag. van 1_"_ 2_

 

.., __.. 7 Ř 356mb? „.. , A Včela-těsnékcnsklory.max.Gxa.0mmg_

: K Pol1310 _Rychlospoiný ventil GI " IG mosaz

5 _ K P011311 Klíč pro rychlospoiný ventil 3/4" mosaz ks 2.000

__5 __; _K_ _ĚP'ÉĚ_ _ ______£_)_toc_!r_\á_l_<qgoqyl_<a_h_adic_e pro ryghlqspogny' klic 3/4". mosaz _ Ks 2.000

' Venlilové šachlíca kruhová malá (spodni průměr 251mm
l

.-Z--7L."--"°-”E‘i „ , - III-=7922273717) __ .- LEE L... 57°53.
; ! Venulová šacmicakulatá (spaníprůměr349anvýška ,

l a Š K 120113171 254mm) Ks eooo

J_ _9_ Í_ K" f911335_ Ventilovasachpoe. 505x37x30.5:m _ _ ks _____20_00__

,“ III: ___K__Pgi_3__1_g______ Vennlová 390100053 )(_43x 36_5 :m_ (LxSxHI ____ ___ _k§_ __ ‘ s_000 _

_ 1 K Pol1317 bVýs.pcstf..vy'škavýsuvu 100111,lenpauzdrs zp ventil. 31 K5 21,000

, 757 7—K P011318 Rotatmirysk 3.1bar. R=42m: 451270- 7 _ 7 7 . 77K: * 7717277606: “

' 3 _ K_Pa'131L,_„_,___ÉtŽČ"Í {XS-E31532?ism; 45'—27‘D' Ks‘ \ 9.000

4 K Pol1320 Ši; výs. poslřs převod. mechanizmem, vysuv100 mm. 3. 1 ks 1 31.000

_ Ž _ ____K_ _ P_0l_19_?1__ - "s_ada trysek s_dosrhkem 76_2_m__ _ Ks 2.009

6 K Pol1322 Sada trysek 5 dostňkem9.14m Ks * 9,000
L .Lv..WL.7W"i.L ---- , _ , . .. ,

7, -.7<.....73777-79397L. „„„Haqicevá777.721.72.172: -. , ks 277109
8 K Pol1324 Hadicová spojka 314 ks ; 31.000

9 ' K 15011325 Flexibiinipotmbiaum mle Ks I 2,000

 

P011326

 

  

   

  3I45657Ia7va- LF + 3I4"fi11r : regu

 

 

 

 

 

  
 

-72L l LKL-PKEZL-L L 31777-0597ng 792E771 67977172773277 , , _ . , „ ká 7- .. - 1-0567- -1 0047767
_ 3 _K P011328 Zalazovaci tubus průšr 10.2cm délka 45.7cm Ks 3.000 -1 563-40: ~41 690.20

' 4 . K P011329 -Kapk, polmbl 16mm. 2 2|lh. 33am 5 komp, tlaku. 100m Icla m 200,000 -23.42; —4 684.00

{75' k7 _ponaao' Kokcávkabnš "1565111557057 7 77 77 ' 7777 7 7777777 77 7 sš" 7 736.6667 7 _ _-9 Is7 77 7.727736

3 6. 35395337, . . - .-.-..ZL’ij.‘E'.§ES{'B?-EE’WWW F“? ??. "??? ”‘7‘“{9‘ , . .- “,s _ 30:90“ L73-7.73 :2-53?e

: 7 _ K Pol1332 Zajíšl', bud. pro 16-17mm. 15cm hnedý ks 400.000 451,16 -3 864.700

. 8 _ K Pol1333 gíglšozogubipodzemi-ll, 16mm. 2.31m. 33cm, 5 komp. tlaku, m 390_000 _3754 _14 796.60

V777 7 If” P9113347 .-L N851r¢n35pojka(17mm)7 7 7 7 777 77 777777777 777777]; 777777 77 7 _7 5.237 7 7 -261.50

- ___ ___ -. -.k._5.- _ 78.77 _ _ 438.50

P011336 Tkus (17mm) ks _ , . »9.18 -916on

_Pol1337 Tvaruvka 17mm x 3/4"AG ks : 20.000 _ 49.62 492.40

_Pol1338 16 mm v_entilek pm Kapkcvaci potrubu 16 x 16 mm ks „ 2.000 45,79 41,58

- __ _f911§§9__ „„ __ __ggvšdlšgoyacllohvzdusnovaclventil __ks 2.000_ €44.65 ___ „ 489.30

Mikroposlřikovač K napaieni pres 1/4" konektor proindikau _ 7 " 7
. K _ 0011340— _ _p(9\1c_zz,g4_!‘ “ěl-115111112ks 2,000 261,65 _ 423.32

K _Pol1301 Připoj konakmrpm XERlTUBĚa 1/4 Spaghe1117(25ks7) ks _ 2.000 430.83 3261.66

.Rozprašovacl tryska 5 plynule naslaviIelnou výseči, Zbar . ,

K “"342 __ dostňk1,2m __ _ _ -. ___ _ _k5__ _ 2099 __ '554'1'Í_ __ 7.13082:

K 'Pol1343 114“'_powbl-spaghem.(clvka 30m) ___ . __ ___ __ _ k_s__ ' __ __1,_00l_:l__ 735334 _

‘ -‘.9L LELLPP'LW- _L- LL33"?’2-1'15‘1’19395‘393’W‘5 ks . 27000,. 57-94

1 K P011345 32 x 2,0 FEED. PE-MD SOFT potrubí, PN B,SDR17.role m 41,40

_2 IK 20773777777 ., „ , .7777. 7.7.7.7777—77777—7. 537547.757
3 K Pol1347 130154 PEBO, FE-MD SOFT pclrubl, PN &, SDR17, role rn 40.56

__4 , |< Pol1348 7 + tvarovky «715240512.th _ __ _ _ ______ - l_<p_l _Í _ 1.000 -1 9627.42 __ -1 962,42

L-5L..!_ K, L PPH—"???, ,.,ÉHÉÉNQMFSESFLU 75 L .L m 150-000 52-33 -7 549-50

1 Í K P011350 ”Fin: Show 514' 5 máj. zavnem 130 mlkronů, PNG ks 1,000 -24 395,53 -24 395.53

LL? K P0113517 -- M0s_az_náys_»u_yl_<g_1“yn_éisízávil. PN 16 „ _ _ ks_ 5.000 44,95. _ 435.60

__ a“ _|_<_ gangs; _ _ ___Mo_sazná vsuvka_6/4“ v_négslgm SNIa__ _ _ ks, _ _ 1.000 - "-141.29 441.29

4 KP011553 _ _ sazný T-kus 1"._PN 16 “ _ . _ .- _ _ _7-607.(_14

f5 i(“ _lf'ol1354L ___ ___ - _Mosazny'llws 614‘, _PN 1G . 468.94 .36894

6 K Pol1355 Kulový ventil 1" vmlh'li závil. bez vypoušlénÚPMS ks 9.000 —279.97 -2 519,73

     

    

-9 746,7'0

 

  

 

  

773065-75

 

  

 

  

  

-3 224.91_ -6 349.32

.4 905,06. 4 906.06

-.7-2.69L9.7.,LLL-L 3736324
_45,19 -1 759,50

-9 311_06

«99.2.2:- .,
-5 432.00

_ 648,90

450,52 _ -701.24

496.24 492.4B

413,99 -2 511,92

. ~7. 7764.357.„ __„_ , __3 72239
_-2_5_54_23___ _ _ ___-153%

l

480.71' -7 994.91

.9323: 740773-732
~33}!.61.~ _ 4907.49

4547.60. -20 075.60

_ 36.63 __ 43.20

„46.03 _ Tags.57

41.17" _ —3_64 57_

43.17 A1 33827

809,26 21 818.52

 



K Pol1356 Kulový ventil 5/4“ vnitřní závit bez vypouštěni/PMG ks 1.000 622.00: -522.00

 

     

 

  

7

f _ G_ K 501.1357 ;Mpsazqá vsuvka 6/43 1'j v_nélšgzaan _PNJQ „ _ ks 1.000 . 452.163 7193.15

TTW? ico—1333“— "'""Gškopbvíšaí; "' “" "* “ m ‘3 526.666" "'“—říše “ ““ " 34 X23256

2 3 K Pcl1359 (Výkopové práce pro 58:th ks . 3.000 457.90- -3 663.20

: 3 '; K Pol1360 Montáže zavlazovacmo systému ale profeklu «pl : 1.000 41120333 -111 203.93

4 * Mvmaah'ivmwaajisasmvv „ „„ „ w „ 1.009. _ 6924.39 _.-___--_-3_924v89

5_ __ „ -__E’["251¥"_'°"'4?"l TB „ „„ „ „„A ___„„58<Ě_* w1-92"... ”£31491.-.“ _ „4% „A)

G r K Pol1363 _Šůg'lgálzaicm vyzkoušenl, sehzanl systému a naslavem mm 3.000 -854,14 _1 962.42

7 . K :Pol1364 Vypracování manuálu Limb a obsluhy ks 1.000 4,31 4,31

„„_Lí„„'í„_'?“_'l3„fž$„„ .Zššk'i'avíebsw . „ „ "9", , „2809 „„„„_€á%15;_„„ „113_982?

1 i 27 935,00

" 514546

  



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

 

[ZMENOVÝ LIST

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

0 'e n t i: Městská část Praha 9

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Část: Objekt A,B,C

Název ZL: Navýšení interiérového zábradlí na výšku 1100 mm

 

Datum vystaveni: 22.02.2023 Požadováno kým: budoucím uživatelem
 

Podklady :
 

Přílohy :

 
cenová nabídka

   
 

Důvod změny : Zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se ve společných prostorách.

 

Místo dotčené změnou : společné prostory chodeb a schodiště
 

Technický popis změny :

Navýšení výšky zábradlí nad rámec požadavku ČSN. Z 1000 mm na 1100 mm

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontroiniho rozpočtu) bez DPH
88 825.83 Kč

 

2 toho VCP

z toho MNP

88 525 83

 

Casový dooad (je—Ii něiakýi:
 

Dopad do standardu Lie-Ii něiakýíz:
 

 

Schválil: Ing. Stanislav Goller
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (PP 53, a.s.)  

(objednatel MC Praha 9i Podpis:

Schválil: Ing. Lukáš Semerád . _

"'TDS) Podpis.

Schvalil: Ing.Tomas Radil Podpis:

‘AD,

Převzal: Robert Huňa _

Podpis:

 

 

 

Datum:

 

 

Datum:

 

 

Datum:

 

 

Datum:    



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č.29

Navýšení interiérového zábradlí na výšku 1100 mm

576 K 767995111 Montáž ostatnich alypíckych zámečnickycn konstrukci hmotnosll do

5 kg

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnost:

607 K 998787103 přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 12 do 24 rn

kg 559.455; 52.33

l 0.559 1 779.26

 

29 276,33 cs [ms 202:) m

995,42 CS URS 2020 O1



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

 

 

 

 

[ZMENDVÝ LIST j č. 30 |

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Objednatel: Městská část Praia};

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

cast: Objekt A - GASTRO

Název ZL: D+M instalačních polopříček pro zavěšení varné technologie, rám pro váhu,

SICATRONIC + HACCP

Datum vystaveni: 22.02.2023 Požadováno kým: Investorem

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka     
 

   

  

 

    

  

: Provedení dle ú zraw PD Gastro

Místo dotčené : Ob “ A

echnický popis změny : Výběr konečné technologie gastro provozu dle požadavků investora. Jedná se o

úpravu rozvodů instalací a pevně zabudovaných prvků gastroprovozu

   

 

  

   
Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolnlho rozpočtu) bez DPH

z toho VCP

z toho MNP

" do

Doc—ad do standardu \

2 983 582,70 Kč
  

      

   

  

2 983 (Užili-71)   

   

  

  

  

 

l e—li ně kil: NE

Ii néiakx’w:

 

   

  

  

  

  

  

. Stanislav Goller

Praha 9“

   

    

  

Schválil: I

lobiednatel

Schválil: . Lukáš Semerád

lTDS ‘

.Tomáš Radll

     

Schválil: I

’AD:

: Robert H

53 a.s.

  



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list £5.30

D+M instalačních polopřiček pro zavěšení varné technologie, rám pro váhu, SlCATRONlC + HACCP
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1) Provedení spodního dílu pro pevné zabudování do stavby

- výška 310 mm

- struktura podlahy po vinyl 153 mm

- délka 4750 mm

— boční podpěry včetně šroubů M10

» nerezové provadeni rámu včetně opláštění

2) Provedení vrohnlho dílu pro oboustranné zavěšení varné technologie:

1x kaplička v bočním panelu vpravo pro hlavní uzávěry vody - A99154

Provedení:

3x hlavní uzavírací ventily vody (studenávtaplá'změkčená) - A99159

1x kaplička v bočním panelu vlevo pro A99154

Provedení ' _

1x zásuvka 230V typ .Schuko“ 11101708, pouzdro : nerezové oceli. lP54 “D' WW * 372 725.09 1 372 725.00

1x zásuvka 400Vt16A). typ _CEE“ A101709. pouzdro z nerezové oceli. IP54

3)lnslalované přívodní vedeni:

Provedení:

6x potrubí studené vody A99156

6x potrubí teplé vody A99157

3x potrubí změkčené vody A99158 (tlakový kotel, tlaková pánev. tlakový vyvíječ páry)

21 odvod odpadní vody bez sifonu A99161

2x rozvod tlakové (potravinářské) páry pro ELRO High-speed A101669 tepelné izolované, z

nerezové oceli

1x kabelová podpora pro elektrické A99139 nebo datové linky, délka 4,79m A99154

Nerezové provedeni rámu včetně opláštění a vrchního zákrytu.

1) Provedení spodního dílu pro pevné zabudování do stavby

- výška 310 mm

- stmktura podlahy po vinyl 153 mm

- délka 4540 mrn

— boční podpěry včetně šroubů M 1G

- nerezové provedeni rámu včetně opláštění

2) Provedenr vrchního dílu pro jednostranné zavěšeni varné technologie:

1x kaplička v bočním panelu vpravo pro hlavní uzávěry vody - A99154

Provedenl:

3x hlavni uzavírací ventily vody (studená-teplá-změkóená) - A99159

1x kaplička v bočním panelu vlevo pro A99154 „, mou 1 „„ 375.00 1 1m 375m

Provedení

1x zásuvka 230V. typ .Schuko“ A101708 pouzdro z nerezové oceli. |P54

1x zasuvka 400V (16A). typ CEE“ A101709. pouzdro z nerezové oceli. lP54

3)lnstalované přívodm vedení.

Provedení:

2x polrubr studené vody A99156

2x potrubr teplé vody A99157

3x potrubí změkčene vody A99158 (2x tlaková pánev, tlakový vyvíječ páry High—Speed)

2x odvod odpadní vody bez sifonu A99161

1x kabelová podpora pro elektrické A99139 nebo datové linky, délka 4790 mm A99154

Nerezové provedení rámu včetně opláštění a vrchního zákrytu.

 

 

  

   

“___“ . _. _____ Ígřélesitvžtvší-vaa amp—5.5.0351©er“Šíří—Í;—__ „'Í'Íáší'šřš
„D'M ocelového rámu pro zapuštěnou váhu v podlaze » konstrukce : L prošli: 401406 vč. patek pro zabetonování - le B 658.00:

tangy.-5222199 knír—„vw _. .. _ „. . _

." PRAFusAFé-R 7x15 m resortní 132,25 103 ataz's'

Škuner ananasu 31:25 m 10.000; 19.20. 752.00 a

iKabol PRAFlaSto 311.5 m 22,000: 59.12, 1 520.643

lysbč 15x15A ls . _ 8,000', _ 136.00 616.00 R

”mace. koordinace » trpí 1 080.00 7 Dumb

úprava rozvaděče __3I______ 63m __A > . ' '

Total Stag—___ __ __“ A __4____l_t_o;_____ * _tpbo 1 021317——

FĚÉGEBJĚENGMMW , ,,;.'::_..‘._w “ nima" ' “ GET—“"" mom
Žeduizks práca - zahození azastukmnidrazex m ,. 32,060' “ ' ' ' tina __,., ' (míša

;PRAFLAoord-Rma rn 54.le ' " 1010.15.

,kabel FTP cate m 7125' 55 929.6!

Šimon Lsor-t EN20 m 70,86“ 43 573.44

LKrabtca mzbgggvggivéey průonodky __ _ _ , _ 93.41 2 3:525:51

wimznms . mom?”._  

  



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

 

 

 

 

 

 

[ZMĚNOVÝ LIST l č. 31 l

Projekt; Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Objednatel: Městská část Praha _9_

Zhotoviia PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Č_a_'5t: Oplocení, zahrada

NL'ZLZQ Oplocení v ulici Sousedikova

Datum vystavení: 22.02.2023 Požadováno kým: ] budoucím uživatelem

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka ,

    
 

  

 

  

        

 

  

 

D změn : Požadavek budoucího u ivatele na zvu“ ní bezpečnosti v areálu škol

Místo dotčené změnou : O loceni u obiektu A

popis y :

Doplnění vjezdových a výjezdových bran, oplocen/'.

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

   

 

  
    

1 380 506,20 Kč

   

 

   

  

  

   

 

  

   
   

 

  

  

  

  

Wit" VCD 1 35: 506,20

: toho MNP

'_asov'* do -' e-li ně aký/i: NE

Do do standardu i e-ii něiakv'i:

  

  

  

 

  

  

Schválil: In „Stanislav Goller

iOb natel MC Praha 9:

 

Schválil: . Lukáš Semerád

(TDS %

.Tornáš Radil

     

Schválil:

JAD)

!: Robert Huňa

PF 53 a.s.

  



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č.31

Oplocení v ulici Sousedíkova

 

. 1 K 131212712

' 2 K 273321311
.r ________ -

: :1 K ;102751111

;- - _ _. _
'

; 4 K ;171201231

1

: s K 13130171701!

_ s K :162751117

1

7 K ;157151111

a K 171201231

9 K 1712512111

10 K 1741511111

' 11 K .2546416R

1 le'š_,3ž_7aátšv;

2 K 1327351221

3 K '311351911

4 x '2733137611

5 K :31136‘821

s K ;:127323127

7 K “998012023

   

FollR

 

     

   

 
 

  

  

  

 

 

   

 

A'Hloubenl “Říších-im v nesoudrznr'ch ncmmam Tnčy—lěšelnosli |

511.11.,3 .11... 7.137 _ _. __ "if“: _. _ ,' T9392 _, „, ___ TĚŽŠÍ“ ”2.233- _ 1
Základy : balonu lelemvého(bez—výzlute) desky z balonu bez 2171351an—

110191101“ pt_usllqdl 11.4: 16/39 _ __„__f“3_ _ _ __ _ _ __ 1535 _ "23'“L __ „_ 3203? ŽS_ĚŽS'_2"2_"EÍ_________

Vodorovná pfernlslém’ výkopku nebo sypaniny po suchunu obvyklém

dopravním prosll'edku. bez Mich-m výkop—ku avšak se složením be: »

mmmull : horniny may lůžilolnosll I skupiny 1 az 3 na vzdálenost přes 9 m3 3'538 300'” | 064,58 CS URS 2020 01

oooaompoom __ 7777 __ ____„_A 7777 77 __ 7777 _ 77777 7777777 __ 7 777777_7__7_7__ 97777777_777 777777777777 77

Poplatek :: ulotenl stavebnlho odpadu na remlačnl skládce (skládkovné) : .

zeminy a kameni zamdeneno do KaIangu odpadu pod kódem 17 05 04 * 3'5“ ”5"? 5311.10 as ”R5 ”2° *"

Hloubenl nezapažonýchjnmanálezů%: urovnánímona do předepsaného ' ., ;;“ .. “V “gs—Aka-" 1 795 00 55 338 m

.I-3I1r71 ccm: ___„___ ___ ”77777 „__ __ '_ ___'_

co po such obvyklém

clopmnlm proslleoku bez naložení výkopku avsak se 51922111111 bez .

rozhmulí zhornlny Way 19211111119511 1 skupiny 1 a: 3 na vzdélenosl ples 9 m3 ““00 300.90 10 952'" CS URS ZDN 01

0091101000077!!! „___ __ ..-.„._.-_...__..... ___ 777

Nakládánl skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypanmy slroiné .

naklaoAni množslvl ples 100 m3. 1 hornin llíuy lúuelnosu I skvpmy 1 az 3 m3 36100 57'55 2 095’” cs URS 202" OI

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklacru' skládce (skládkovné) .

zeminy a kameni zatříděného on Kalalogu odpadů pod kódem I? 05 04 l “gs 235'“ 1 “9'45 cs URS 202° 01

111926111 syíanmy na suaaky nebo mezísluaoky be: nmnem 5 11911112111111 ' ' ' ' , '“

_.11122211151222'11 12913112592311: mm '": . 111.211: _____11,52 5112.51: cs "RS 202" 01

Zásyp sypanlnou zlatokollv horniny slmlnč s vložením výk0pku ve vrstvách : .

se zhumenim .4111 54mm. rýh neco kolem mew. v 1mm vykopávkách "‘3 30103 100,00 6 ””7 cs uns 20211 '“

Geodetic-ke vymeni kpl 1.000 8 350.00 a 350.00

Bedntnia9gyr711aa17zqi ' , m2 59.7520 1171.95" “ 1114111 0051135 27027111 _

Bednbni opěrných lola valů svislých 1skloněnycn výšky do 20m

odsunem .. ___. _mř _. _ __ Šíří., 'f'iřf __ _, _ 'ířfojfff? *fÍ'ŽZÉĚÝU'
Bodnění nnolakladovýdl zdí nosným Phylum: k_cenám beénanl za
pohledový MIDI! mz \ 7 49.66707 7 555.9977 7 27EI77:I17CS UR7$ 7207207 01 7 _ __ , ,

Základy: balonu pmslého dosky z mono kamenem nepmkládaného II C

5,720 7 7 7 77777 7 ___-_7777777 7 * 77 ___ _, 7 T37 7 _ 7 7 72.25727 7 3523.99 8522.82 CS URSZDZOOI

Výliuž nadzáklatlových zdi no5ny'd1 svlsly'ch nebo nakloněným od svislice. .

rovných nebo oblých : belonářské oceli 1e 505 (R) nm BS1 500 * 1.325 3° ”5'95 '" ”8'" cs ”“5 2°” °‘

Opemázdiavolil-53311; Zílezovéhobezzvlášlnloh nároků navllv„ A . _ _ “_ >. > V „ V A V „ V 7 i ' ..
proslfedl I? C 275,30 m3 317.5737 4 022.31 46 407.00 CS ÚRS 202001

Přesun hrnol nm budovy občanské výslovný. rivalem výrobu aslužbys

nnSnou svislou kanslrukci monomlckou belonovou bytovou nebo plošnou .

5 11111111191111 obvodovým 9145111111 nome vymívaného momma dopravni ' auosv ““"" ‘5 ““2 CS URS 202" 01

„,. Yššělenqalí“ ‘FQTHE’PPGPXY 1/2532? 9““ ‘2“ 2“ '“ ___, , „„ , , , , „_

Zděný sdružený pilíř : hilýoh úhel oro eleklmměrovou a rozoolovncí sklíh .. V 3
vc 23“qu 3050x2720 IIpI 1.000 49 1100.00T 49 400.00

Demonlái stávajícího zděného pllii: v um U Eloklvy vč, odvozu “ 859.00l 14 551M

Rem-m. zamcx 10 130.110; 101311110

výslupnl plvek EPS 6 322.04; 6 322,04

Skříň MIS Ia pod omítku 1 367.6“ 1 367.81 R

Trubka KOFOFLEX 40 99.55: 3 932.08

Tmblm K0P07FLEX5757 7 7 7 J,0707.90

351110 19223? 63 

opelng_ale=3___      
kabáPRAFlosl; 312.5 7 " 117993.070 R

"Kapa Pragišguam 2:12.16; " _ _ Í" __ 4aš?56

jistit 18111611 7 4275.00. ; *

kgayětšgjzgdnwivý kabel se umtenoulunkCnosh'v 011111 kabely 40.03; 9597.207R

_Šmuh 1111 Datum: I1 97191111111411- 13.34, : 201 so 11

mm cam-1.12 3112.5 92.2:; * 2 756,96

Kabel 1.11? 6E 39.131 2 349.72

mm FTP 65 venkovní 60,231' 1: 452.28

Dopmgramovánl systému. ulvenl 5 124.003 5 124.00

výkop vcelné záhozu, folio. dlaždice nebo cws 1 some? 7 71724 zas 51111

Pgdbejonqvfini F_qbelonqvárífntínlčflexulwe,,. , 3333-13; _ _ ' *

 

91112 „pnlgci'síobóm'mf ')"   
155150.070  el.__ekmd_1eao_m£n_u 2391_

Brena dvoukřídlé výplň 2D panel mm:—_r4DOG rnrn: 1VŠOmm

samazamxkgg _1_á_m_e_k__139315111“

Brána dvoukřldlé - výplň 20 901121. rozmer MOO mm: 1 750 mm.

umarnykad__zémok kgule-Niki _ __ ___ ___ _

Oplocenl 2D penzi, výška 1 430-1830 mm sloupekJaŠ0140X3.olíorxva

_gm mld—hrabavé desky

have desky 1431111 mm

Doprava a mohla:

50215.00 50 215100

331100.00 33 850.00

 

  
01M loga ZŠ: MŠ ELEKTRA- typ písma Anal, výška 550 mm,21.plech 98 542.00

5 mm, barva RAL 7015, kotveno do ŽB stěny přes válečky

 



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektrv, Praha 9
 

 

 

 

 

[ZMENovÝ LIST .! č. 32 |

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Objednatel: ě tská čás Pra 9

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Cást: Objekt A,B,C

Název ZL: Doplnění SDK - předstěny, kastlíky

Datum vystavení: [ 22.02.2023 Požadováno kým: Investorem

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka

     
 

Důvod : Požadavek investora na estetickou úpravu výukových prostor

Místo dotčené změnou : Obi A B C

ech popis :

Předstěny, kastliky, atd. pro zakrytí rozvodů

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

z toho VCP 316 652,63

ztoho MNP

aspvy co ad ale : né ak \,

Doc—ad do standardu [ie-li něiakýč:

316 652,63 Kč

Schválil: I .Stanislav Goller

:ob MC Praha 9,4

Schválil: I . Lukáš Semerád

iTDSi

Schválil: .Tomáš Radil

(AD ,

l: Robert

PP 53 a.s.
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Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Objednatel; Městská část Praha 9

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Část: Objekt A, B

Název Zl.; Elektroinstalace, zdravotechnika, VZT - VDT - školka, družina, rozvody pro

interakrivní tabule, pračka +sušička, docházkový a stravovací systém

 

Investorem a budoucím

 

 

Datum vystavení: 22.02.2023 Požadováno kým: .

_ uživatelem ,

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka

   
 

 

Důvod změny : Požadavek investora a budouclho uživatele na zajištění i-rovozu MS, družiny a školy

Místo dotčené změnou : Obiekt—f A,B,C

Technický popis změny :

Požadavky na zabudované technické vybavení ško/y v rámci budoucího provozu

 

 

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

z toho VCP 1 320 967,29

z toho MNP

Casow dopad lie-li něiakx'vi: NE

Dooad do standardu :Íie—li ně'gký 1: Nc

694 755,90 Kč

 

 

 

 

  

Schválil: Ing. Stanislav Goller

cobjednatel MC Praha 9)

 

Podpis: Datum:

 
 

  

 

, Schválil: Ing. Lukáš Semerád _

(TDS, - Podpis: Datum:

  

  

Schválil: Ing.Tomáš Radil

:AD l

 

Pod pis; Datum:

  

  

Převzal: Robert Huňa

(PP 53, a.5.)

       Podpis: * Datum:
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IZMĚNOVÝ LIST ! č. 34 |

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

gamme. Městská část Praha 9

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Cg'st; Objekt A

Název ZL: Doplnění VZT - odvětrání skladu odpadků

Datum vystaveni: 22.02.2023 Požadováno kým: Investorem

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka

      

   

   

: Provedení dle úpravy PD Gastro odvod tepelné e chladicích a mrazicích boxu v 1.PP

Misto : Obiekt A

Technický popis změny : Výběr konečné technologie gastro provozu dle požadavků investora. Jedná se o

úpravu rozvodů instalací a pevně zabudovaných prvků gastroprovozu

    

    

 

   

    

 

    

  

  

  

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolniho rozpočtu) bez DPH

z toho VCP

z toho MNP

Lasovfi do e-li ně k“ ): NE

Dooad do standardu \ ;e—li ně ak" “r:

297 239,55 Kč

  297 i 333, £—

    

  

  

   

Schva'lil: In .Stanislav Geller

Cobiednatel Praha 9

 

      

Schválil: Int . Lukáš Semerád

'TDSW

       

  

Schválil: Ing.Tomáš Radil

CAD:

    

I: Robert Huňa

PP 53 a.s.

  



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č.34

DoplněníVZT - odvětrání skladu odpadků

Axlálnr ventilátor do kruhového potmbí

Průtok 400 mam. 300 Pa

Včetně výlukového kusu. ochranné stříšky a montážního matenálu pro ks 1 000 34 875 00

    

 

1 K 21.013 instalací na střechu (včetně podkladových dlaždic) a pružný-dt manžel 34 875'00

Referenční výrobek: Elekuodesígn Term-400.315 EC 1.1kW 3

: (130Í400V5UHZ) IE3 V5- veme 230V i _

2 _ K 21 07s Talířový ventil odvodní pr 200 „ . _ _ ks l 1.000: 245.90 245.95 R

„ lace,_ro_zmér samou e I; í ,0 2 445.257 2 713.75

' - 500 mm ' . - _ * \
4 : K 21.103 500 mm ks 1.000: 5 £30.00 5 750,00

„, ___—_. .-.._.__.. . _ .__ „ _„„N ___T. . ..... .

! Kulísovýtlumič hluku 600x315 1000 mm 1
5 K 21.10!) Včetně3kskulis 100x515 I_ 500 mm ks 1,000 4 937.50 4 937.50

* i6 . K 21.15 Spiro.—polrubízpozínk. plechu. včetně závěsů. tvarovek montážního rn 20005 “2.29 854,40 R

materialu a požárních ucpavek pro dotěsnání proslupů pr 200 4

‘C‘I'y‘fiirafifi‘é'pamTwl—Wk. plechu spojované—hípříríltŠ-aml do vnítřnino' _ ' _ A . " V V V _ * „__ _„.__... ___r——.._._.__._

7 K 21.17 prostředí, včetně závěsů. podpěr na střeše spojovacího materiálu a m 75,000' 558,73 44 154 75 R

        

 

 

   
 

 
 

 

'____. . „ POŽANÍÚWFPŠVGKREÉÉÉEÉm WE‘VE... .., . „ . __. ., _. . . . ., . -

Li...“ .. mlat—.g 0119345313253 _ A _ rn_2 „ „ 667030.95 R

1 ‘ K pon '" A w větrem mnm 525x225 barevnost m mé ' * ' “ “' “' ' _ k; ' nooo" 3 775,00' s 775.00

2 K Pol766 Úprava elektroinstalace _ kpl 1.000 8 695,00 5 695,00

3 K 962031135 [Bouránl příček ztvární: nebo příčkovak tí do 150 mm , m2 30,500: 114.00 3 522.60 CS DRS 2022 02

Demontáž potrubí plechového skupiny 5 čtyřhranného s přírubou nebo bez ' _ .

1.3.31??? _ vfimbvuousmyvíeonuoemmMzunřesoosdqaqvmz _ . m?... __ _ ???! 43:19--.-_?fi‘§izis‘.’i“°”°2.-.
5 K 997013312 Montáagdemontáž shozu su_l_I_v přes 10 do 20 m rn__ .... 15.59% . . “__ 644:00 12 556130.68 URS 2022 n2

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládkuse slozenlm " I ' " — _ M V ' » M w _“ "* “__—' “

a Ž j: _SÝÍOJŽSEM_ navzdálenostdo1 _km__“ __ „. ,. „ L „„ TFT! 13083 529“81'CSURS 2020 01

l
' Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo maziskládku se složením . .

7 K 597013509 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další izapočalý 1 km přes 1 km ' 53,963i 13'08 836'“ CS URS 202° 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovne) :

6 K 997013862 amIovanéhu betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 ( 7'107 392‘“ 2 78936:65 URS 2°20 01

-_.-.__ “mmm—šščíňšánsksvýstavby-, bydísňifvýšěua—síum— ——'_"—“'_" * ' ' ' " ' 7 “ ' ' _ "—

nosnou svislou konstrukcí monomíckou betonovou tyčovou nebo plošnou . .

9 K 9980010” sjakýkolív obvodovým pláštěm krome vyzdívanéhc vodorovna“ dopravní t 9'525‘ 409'” 3 902,90=CS URS 202° 01

_ vzdálenost dg_100_m_prp _budový výšky přes 12 do 24 m _ ,. _ _ _4

Príckyjedncduché: cihel děrovaných klaslckých spojených na pera a drážku . ] .

10 K 342244111 na maltu M5 pevnost cihel do P15, tl příčky 115 mm . m2 , 30.300 $50.82 2988934135 URS 2020 01

Omítka sádrová nebo vápenosádrové vnitřních ploch nanesené strojně \ Í .

11 K 612341321 lpgnquá“.OPŠWqn1am5nhlgdkasystý—clwmm SJE_. __ _”2-12:- l _,39'900. 379.40 11723.46 cs uns 2020 01

Omilka sadtová nebo vápenosádrcvávnitřních ploch nanášena' strdíně _

? 12 K 612341391 Plíplatek kcerlam za každých dalšíchI započatých 5 mm tlouštky omítky _ m2 30.900 98.12 3 031.91 _CS ÚRS 2020 01

7.. _ _ „„ __ _ prd_s_1n_mm stěn , *:

f 13 ' K_ v ESE--- , __ ._ Zakrývacíplachý VZT_polrubi- z důvodu hygienyprovoauwgastro “

; u_l K Polz Příruby a rohovniky 20mm--z 1191ng h_ygíenyprovozu ga

:v15 ] ,K ”5.....- Mama: & dmontížihog ativ_pí_zs 10 do20m -

1 16 , K P014 M___ontážm material—-z důvodu hygieny provozugastro . _ _,   jig—ieqxlpiwazu gastro
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IZMENOVÝ LIST 1 č. 35 ]

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

0 'e n l: Městská část Praha 9

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Cásg: Objekt c

Název ZL; Impregnační nátěr ZB konstrukcí v tělocvičně

Datum vystaveni: | 22.02.2023 Požadováno kým: Investorem

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka

      

          

   

 

   

   

  

 

rovedenl bez rašného   Důvod změn : Finální ú va

Místo dotčené změnou : Objekt C

echn popis . .

usazování prachových částic na pohledových ZB prvcích.

 

    

  

 

  

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

z toho VCP

z toho MNP

Casová dor.-ad ( e-Ii kw: NE

Dooad do standardu fie-li něiakú \:

179 437,50 Kč

    

   

 

  

  

  

  
   

  
179 437,

  

     

  

   

    

  

 

Schválil: I . Stanislav Golier

objednatel MC Praha 9':

  

  Schválil: I . Lukáš Semerád

“.TDSLi

Schválil: .Tomáš Radil

: AD \

   

Převzal: Robert Huňa

53 a.s.



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č.35

Impregnační nátěr ŽB konstrukcí v tělocvičně

lnpregnačm nátěr ŽE! konslrukci nalémm KEIM odslim sv šedý vč,

-očiš|ěm' a pomocného leseni m2 552,500 275,00 179 437,501 M 6116213R
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[ZMENOVÝ LIST I č. 36 ‘l

Projekt; Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

' atel: Městská část Praha 9

Zhotovitel; PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Cást: Stavba

Námi/„ZL VRN - rozšíření předmětu plnění díla mající vliv na délku plnění díla

Datum vystaveni: 22.02.2023 Požadováno ky'm: ! Investorem

Podklady : '

Přílohy : cenová nabídka :

     

  

   

  lnění

 

    

: Rozšíření vředmětu

: Stavba

   

dotčené

popis
   

  

Tech

   

 

  

   
Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

z toho VCP 2 989 893,

z toho MNP

Lasovv do (ie-li něiaký »: NE

Do do standardu lie-li ně akx’l“:

2 989 893,64 Kč

     

 

   
  

  

 

  

   

  

  

 

Schválil: In . StaĚaV Goller

lob ednatel MC Praha 91

  

  

  

  

  

 

Schválil: . Lukáš Semerád

* TDS *)

  

  

.Tomáš Radil

 

Schválil: I

VAD :

    

|: Robert Hu

PP 53 a.s.

  



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list &%

VRN — rozšíření předmětu plnění díla mající vliv na délku plnění díla

   “"3555: „___ ÍššňífíšššěšššěgoÍvL.
_ 170_70g__ .. .. ,. “17070.51mcgun 202001 _

 

    some ze_:fl_ L. . . . «0.1333090903021209;-

   

: 7, :_K <=.st ;azanseenimvmme . . . . __ > _ „ . “LLLEE: , 2961625293. 005 29299!

, ZK; 041209900. L"_Kšnrqšaííáinš5102:5151.le „ „ . . „ . ea , _ . ,_L..Š"=.0?ž935 954352920 o1
t..“ _ lt 095002000 Komplelični a kqardipaeni mnnqsl Kl: 1.000 368 421.12 390 427.12 cg URS 222001

10 K 055002000 Mlmoszivenismi 11911111111 materiálů K0 1.000 337 má 347 510.32 cs URS 2020 01

15 K 070001000 Fmvnznlvllvymlo, om atd) Ke moc 185 520.00 155 820,66 as was 2020 01

10 K 090001000 051mm naklady x: 1.000 521 059.00 521359.93 cs uns 202001

17 K 092002000 Oslami náklady související s provozem » pmvozni řády KC 1.000 34 757,33/ :4 157 33 cs ÚRS 2020 01
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[ZMENovv LIST * č. 37 ]

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

;:bjednatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel; PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Cást: Stavba

Název ZL: Atrium - změny povrchových úprav

Datum vystaveni: 22.02.2023 Požadováno kým: Investorem

Podklady : I _

&
Přílohy : \ cenová nabídka

  
 

návaznosti na zahradu

Důvod změny : Upravy prostorového uspořádání povrchových prvku átria z duvodu funkčního provozu MS v

 

Místo dotčené změnou : Objekt C
 

Technický popis změny :

Změny rozsahu zpevněných a zatravněných ploch

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolnlho rozpočtu) bez DPH
54 935,86 Kč

 

z toho VCP

z toho MNP

164 939,67

 

Casový donad fie—li nějak-?):
 

Dooad do standardu “je—li nějakýh:
 

 

Schválil: Ing. Stanislav Goller
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PP 53, a.s.)  

objednatel MČ Praha 9 Podpis:

Schválil: Ing. Lukáš Semerád _ Pod ÍS'

VTDS? p '

Schválil: Ing.Tomáš Radil Pod is”

“AD p’

Převzal: Robert Huňa _

Podpis:   

 

 

Datum:

 

 

Datum:

 

 

Datum:

 

 

Datum;    



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list 637

Atrium - změny povrchových úprav

  
 

   

   

* ' K ‘PaIIR 'D‘M gnaw DN [DO vb ::manovanl : nape‘enl k: 2,000 2 150,00 4 350 00

2 K pali Plastwe potrubl FP-HT včetne tvarovek UNI !0 a upevnění rn 3.000 523.73 1 511,19

v.-- „________._._

3 K 694311113 ReorJnl' in!-.:: 2 PVC typ přímýl DN 355450 NAB—11350 “1730 mm xs 3.000 6 910,09 20 730.09 CS ÚRS 2073 O!

>.. _ A _ d nebo podsyp ze Alefmpíaku P ŠTo-zp'nsue -

\“. . 1”. . K _ . 3211171? „ _ z_hp:n§g\.m ,Efizh‘flnifl !| 100 m“ v _, .. . . —5 062.95 CS URS 2920 01

2 K 564501111 :fikladzuslkkodm 505. osh‘onrm ammninlm, pezhu‘ménl u :o m2 45900 45.50 _: 53250 CS CIRS 202001 .

J _ K "564851V4 Známa ze Smrkem“ SD i rczprcmenrrn I lenénlm. ps zhutnění t1 150 m2 55,009 431.26 42657330 CS L'JRS 2WD 01

"* "" ' " "'_"'_ VKS—iní :v’i'a'priz'izie‘pa'm - "'" " " '" —“_'

l K 15792313“ Huušlky 13 mm —\ 935.25 ~57 13!.70 CS 095 EZB 0!

5» _n: n: _ „, _ „. . „_

- . Proved-HI dlmunl vrsm vegemnl snahy : leheeséhc kami-ira . x . .

1 K * ' 121'12“ Allaulxkv rumu aa we nm sk'cn suechv do 5“ m? "Na M": .en“ cs URS 202° 01 -

' * ' " 5'54 „C z.;-"U "

 

 

Mama: masy navapr-é wstvy : pvken : clam vein měkkých nebo

1 K "762952002 měkkých. 3 hmusunlm biz pumnwe upravy, ipcjuvaných 5:54:66:va m2 6,250 1 117,01 6 581,31 cs URS 202001

.tllkv clu 90 65120 mm

3 K 751953002 Manta masy název clevinym mas atmm. vazne came-a! mmascme m2 6.250 “Me." 9:2,!3 CS URS 2020 OI

'Ěiašim h'n-ut'pm iohsimkca mum šunmný z méxnnsn “'

4 K ;995762103 plosunavulha milonů; “can“ dntevm vazala.-mv. do 5'.‘ rr. v '. O„ 155 2 DMJ! 372.73 cs ÚRS 2020 DI

. J!!Í'WFBZÝŠU “155_1239 €4.93 „. ___... __,___._.____

 

' ' Klamíalazby: Delano—yan :laZdíc na such: na ma i umu rmoty : ' A

K EHŽ'ÍĚ? _ __„vpxmgymnnggy'sqqg 5:1 o Win I'm: Has 25 dn 70 mm m2 fm 1 “595 16 361'“ GS URS 2920 D1  
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[ZMENovv LIST i č. 38 |

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Objednatel: MŠ,—::,tská část Praha &

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Část: Přípojky

Název ZL: Ražená část kanalizačního řádu dle požadavku PVK dle zjištění skutečného

prostorového uspořádání sítí technické infrastruktury v ulici U Elektry — havarijní

stav

Datum vystavení: 22.02.2023 Požadováno kým: Investorem

Podklady : _ _ _

Přílohy : cenová nabídka

    
 

Důvod změny : Zjištění skutečného stavu inženýrských sítí v ulici U Elektry po odhalení při výkopových

pracích

Místo dotčené změnou : ulice U Elektry

Technický popis změny:

Dopoyam nami/raónxho řadu na Mamina kanalizační řád pomocí ražené štoly (báňské dílo)

 

 

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

z toho VCP 3 058 413,96

z toho MNP

Časový dopad (je—li něiak'ři: NE

Dopad do standardu (ie-lí nějakým NE

2 931 773,85 Kč

 

 

 

 

  

Schválil: Ing. Stanislav Goller

iobjednatel MC Praha 9"

 
Podpis: Datum:

  

  

Schválil: Ing. Lukáš Semerád

„TDS 1'

 
Podpis: Datum:

  

  

Schválil: Ing.Tomáš Radil

'.ADÝ:

 
Podpis: Datum:

  

  

Převzal: Robert Huňa

(PP 53, a.s.)

 
Podpis: Datum:         

 



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list 5.38

Ražená část kanalizačního řádu, projednání na PVK. číštění- havarijní stav

   
 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  
   

 

 

mb 11.800E 114126.00 134668680

oen 30.000 276000 02 800.00

kpí 11,500 20 700.00' 244 260.00

mb 11.300 40 348.00. 482 000.40

1,000 10 200.00 10 200.00

__ _ _ __ __ A "A nooo _ 414110.00 41 41mm. "

. 7 K '! zapažená team šachla 1,000 114 000.00 114 000.00

- 6 K B ‘vyval'ena ocelová kce pro zaveseni kanalizace km 1,090 54 000.00 54 000.oo

] 9 K 9 nová RŠ se zdeným dnem poklop DN 600, D 400 . __ kpl _ 1 000 39 072.00w _ . _ 39 072,'00

Ž 10_ K 10mwflgflngnifig‘mis‘ "___“ _ _ . __ _ _ __ __kplUM _ 10001800000 __ „___ _ 18000.00 _

111_ „K.—Í 11 sondaze slávajiclch sltl ___._ _ ., _ ___v __ kp! _1.000. __ 54 000.00 _ __ _ _ _54000tm __ __ _

' 12 K ' ' pu a_ zpelnqho zasypu s manipulaci .- _ _ _l_ __ . _________6_5 000.20

13 K ___ “__ _ _ “__ __ __ ... .. kpl w11.000 . . 27 000.00

14 K * 14 zlizeny' výkop kpl tomi 45 zoom 45201100

15 K 15 Ívyěišlěni hlavní sloky pro zjišlšni spád.pomérů. pm osazení nové RŠ kp! 1,030 28 600.00| 28 660.00

16 K 15_ VRN __ .. _ __ _ _ _ kpl 1,003 75 312.72; 75 312.72

17 K ĚPol47 Výkopové prace valné pazanl m3 53.700 .1 202.47‘I -64 572.64

18‘ K_ yODEyPPIEI-(EmVagina_qovozumaianÉly _ . 1113 .._,_. _'e:'436f_ _ .. 91 362261 i“ __ „ŽŠ-5532.52;

19 K Pol49 Tlakové zkoušky těsnostikanalizace m 10.000 -36.53_ 4166.30

20 K _Pol375 1Zasyp zeminou m3 47.300 520.83 -24 635.26

21 K !Pmss _Odvoz výkopku a skladkovné m3 5.4ooj -ss:s.17_ -6 164.29

22 K ĚPol52 'monlaza soubor 1.000; -22 243.00‘ -22 243.00
___-.„..W.„ .. .- . „ .„.__._._ __.. „„ __ .

F 1 ' Bourgglggtgmyuao 156mm__ “ “ > '“ _.. . „__ _ . __ _mz_ ' 45.000: 420.5537— _ _ 13500.00

Bourání bat základů ve výkopu m3 5.500 4 920.00 27 060.00

lubouráni inoperne zdi nad trasou kanalizace m3 1 100 9 360.00: 10 296.00

Pfiplalekkvýkopu za mena & betkoe v trase výkopu m3 124,800 516.00 64 396.80

150151 .z_+_1_o) _ __ _ _ __ __ ____ _ __ „„ __ o_.oo

Nakládánívybouranym nmoí . : _ _ 2%S'QQ„_ _17_154'._éó

__*_O_dv_oz_sule____na skládku_do1km _ __ _1 20 800 _ _ _2324.40

. _ .. Příplatek za _clalši1km l ___ 295000 643660

a poplaxek za skládku as!.sutě ! 14 200 ~10 755.32

10 _ poplatok za skládku insulé l 2.400 1 155.40

_11 _ __ . _ poplatek za sldánkohelautá _ _ l 13,200__ 5 14800

_ jí __— SW11 _ *““ -_„ __? „___ ____ _ __[QPL __ _-. 1.092 _152‘10PD"

13 “__—__ _________ __ m3 47.100 2154002 101453.40

'14 "'VŘN kp! 1.000 9313.12: 9513.12

15 DOM doplnění revizní sachly DN 500 PVC pocnúzi ks 1.000 30 610.00; 30 610.00

 



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

 

|ZMĚNOVÝ LIST

Projekt:

ijednatel: Městská Část Praha g

ZLntg/iteilz PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Část: Venkovní úpravy

NázevZL: "'

Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Zřízení nového hnstě, oplocení, herní prvky

 

l Investorem a budoucím

 

 

  

Datum vystavení: 22.02.2023 Požadováno kým: -.

uzxvatelem

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka

  

 

Důvod změny : Rozšíření zahrady MS, družiny a přidání venkovního sportovního hřiště v rámci zvětšení

rozlohy areálu školy na pozemek bývalé "pošty"

 

Místo dotčené změnou : Zahrada
 

Technický popis změny :

viz doplněná PD rozšíření areálu

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH
5 773 672,33 Kč

 

z toho VCP

2 toho MNP

5 802 632,4?-

 

Casovv' dopad (le-Il nějakíš: NE
 

Dopad do standardu (je-li nějaký: NE

 

  

Schválil: Ing._Stanislav Goller

foblednatel MC Praha 9'w

 

Podpis: Datum :

 
 

  

Schválil: Ing. Lukáš Semerád

:TDS)

 

Podpis: Datum:

 
 

 

Schválil: Ing.Tomáš Radil

!AD ]

 

Podpis:

 

Datum:

 
 

 
 

Převzal: Robert Huňa

(PP 53, a.s.)

   Podpis:  Datum:     



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č39

Zřízení nového hrtstě, oplocení, herní prvky

Í Odstranění kl'ovín a stromů průměru kmene do 100 mm 1 s kořeny

' ' “ ““25“” sklonu menu 1101. 5 z celkové _plot_:_hy přes 100 do 500 m2 strojně “2 255550 30'50
._-.v'r_,.,-,„_.___.__ „__—_.. „..“—_ „_ . .. _ , W..-., „vv „_,_„„,__.,________, . „ , _ _ .,

0 712,33 CS URS 2023 D1

 

  

 

  

: 2 _ K 7112101101 Odslranénl stromů listnatých_prúmeru kmene přes 100 do300 mm 1 kus 3.000 1B7,00 561.00 cs (RS 2023 o1

l 3 _112251101 _ _Odsn-anent pařezů prumeru pres 100 do 500111111 _ _ _ __ ' _ _ _ 3,000; 396.00 _1_188_,00 __

': 4 K Ě112101102 Odsh'ananl stromů listnatých průměru kmena p'es 300 do 500 rnrn „* kus 2000 336,00 672,00 CS ÚRS 2023 01

411411225132__ gajyanenifléega gratrggrupres ;100 go 500mm _ '_ _ , __ _ ____z_._000__ 750,00w __, _ _ _1_500.0995"gas 202301 '

K —13125„05 Hloubengjam a zářezů nezapažsnyoh v hornině tridy léznelností l 013 1 701575} 185.00 3‘“ 509.78CS ÚRS 2023 01

_ iné aurovnánlm dna___._____ ___ _ _ _ _ _ _ __ (MM

i 7 K 132254101 do předepsaného promu a spadu v hornině tridy1ezitelhosu l m3 12,720? 508.73 7493.36 CS ÚRS 2020 01

simply311020 113_‘ ___“ _ „ _ .. ___;

Vodorovné plémlstáni výkopkur_teoo _sypšnlny posuchu na ]

obvyklém dopravním prostředku baz naloženl výkopku avšak se ; .

3 K ”275”" složením bez rozhmutl : horniny may léžítelnoslí I skupiny 1 a2 3 na m3 1 “"403 3W” 5‘5 553'" cs URS 202° “1

EEE??95.5.9220E129991L__ ,..., , , „„ ' . Í

1111113105511. skládám a prekladanl newt-112110“—výkooktínebo ;

9 K 167151111 sypaniny stroině nakládání mnozstw přes 100 m3 2 hornin třídy 1113 1 496.153‘ 57.56 85 110.54 CS URS 2020 01

2..-”- Í ___—___těžitelnos_tí Lgiggpjnyjugii} -. ' _ ___ ____________ ___"

Poplatek za uožení slavebnlho odpídu h_a račyklacnrskládce

10 K 1' 111201231 (skládkovné) zeminy a kamení zatn'déného do Katalogu odpadů pod 1 2 992,305 235,49 70-1 657,90 CS ÚRS 2020 O1

_kódem1705 04

Umm—ísypaníny na skládkynebo___mezisklaďkybezt_tu

 

_ ‘11 K '171251201'

 

  
„_ . * _ . ______ .,..upgavenímuložené sypaninydo otedepsaného tvaru n13 _ 496 153 29 354.51 CS URS 202001

Zásyp sypaninou z1akékol1v horniny straine- s ulšzénim vykopkuvě;

- 12 K '174151101 vrstvách se zhulněnlm iam sachet. rýh nebo kolem oblaklú v chmo' m3 215.250 195.56 43 401,20 CS ÚRS 202001

vykopávkách _

„ 13 K „181912112 111200213 pláněv_ homlnetridy 1521151115511 | skupiny 3 se zhulnenlm m2 _ 155.970 45.70 56 344,44 CS ÚRS 2023 01

1 . K 279113144 Zakladova zeďtl přes 250 do 300 mm 2 Nam": zlraceného mz 81250 1 800.00 “6 25000 CS ÚRS 2023 01

bednění včetně výplně zbetonu ti. (: 20/25

„ 2 K 117021510

   
_ „ , 4 300.00 _-..._. __ ___-11.92_so 0510115002301

___ 3 ___" __ _ _ _ _ 599'00,..,. _ „. __B347,60CS_lJRŠ _2023 01

4
107,00 _1_ _7_54__80CS_URS2021?01_

„__„ ,. , , ,. , , ., , , . „,_,_,_.„ ___ „.,

5 K 417361221 VyzlužZÍUZUleIChpásů a věnců betonářskou oceli 10 216 1 l ___.050_ 73 300.00 5 864,00

,... „., „, , _ _ _ _ . _ ,.,., „.„,.,.. „- _ , . _ „W,W, „„ „___m - , w... ,

Í & K 327351211 89m,“ ”6mel_d' a “a'" “gw“ '“mama" ““V';"2° ;“ m2 20220. 1 171 na 23 s7924 cs URS 2020 01

     

 

      

. 7 K 327351221 Edsujgézremim u“ a "a'“ “SWG" ' “Gone““ vy’sky u“ 2° m mz 20_Šzzo 143,24 2 997.41 cs ÚRS 202001

— Základy :betčnupršstěhníoslífoaonukamonam __ _ _ __ _ ___ _ __ __ __ »

8 K 273313611 neprokládanéhotť.c16l20 m3 177-2515623169 10 044,87 CS URS 2020 01

Výztuž nadzákladových ldi nosných svislých nebo odkloneným od '.

9 K _311351821 svislice rovných nobo oblých: betonářské ooah 10 505 (R) nebo ! 2.664. 36 436,95 97 06803 CS (IRS 2020 01

' , BS! 500

& Opěrné zdi a valy : betonu zalozoveho bez zvlásmích nároků na ‘ .
10 _ __K 13327323127 _vllv 1110500111151: 25130 _ „ , m3 . _ 11.700 4 022.31 47 061.03 CS URS 2020 01

_Piesun hmot pro budovy6551111111111výstavby.byolení. _v_y'ro_00a _

služby s nosnou svislou konstrukci monollthu beionavou tyčovou ‘

11 K 998012023 nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm xmms vyzdivaného ( 45.000 409.74 18 438,46 CS ÚRS 2020 01

vodorovna dopravní vzdalenostdo 100 m pro budovy výšky pros 12.

d°?4fl‘ „„,_„_„ „ „ _

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněnlrn frakce * »

,* “75.3.2312. on 16026109320303301 *L,fl.„, ,_Í_3791*39_, _____,_„_273553335332391
2 K 564851111 5011151312:-2151111111111 Sb srozpmstíenlm a_ 21111111311121.1111itTutnenf mz 324.000 19430 63 002.80

1 „ ,
, .

= 3 K 534501111 “50313311“ “““"“ ŠD '" ”WWW” a "WW“- 9" “we” „ m2 324.000 47,30 15 325zo cs 0115 2023 01

i 4 K 57923132512 ”min-é "tý "View”V?“gab—mum a i'V—"wý111-3—'_"m“i 012 330.000 a 420.00 1 149 12000 os ÚRS 2023 o1
_ základní barvy na terén nad 300 m2 _ _ _

_l 5 K ZPOHR Provedení Grafiky dětského hfiélé MŠ kpl 1.000‘ 57 530.40 57 530.40

„ O=_azeni chodnikového obrubnlku bemmšvěhísšžnžehnš lože'js" " _ " " _ ; __ ' _ .__..

6 K 31516231213 vyplnenlm a zatrenim spár cementovou maltou stojatého s bočnl m 52.000; 61168 31 659.36

„ 1

 _eperou : bawmiwhp, .de,!m : 99191111 159,501.10-
  

„?...—_ __„______,_____

 

  
] Lo'ze p‘oa 61111113111169. 1 12y“03560—65007: EšínTch'kčššší“ _ “ " " ‘ ' ; “ .

8 K Í916991121 betonu prostého & C16120 013 4.550. 12 245.50 CS URS 2020 O1

9 K 12023202912 Lajnovéni 111 260.000: 48100.00

D+M sloupů do polohu, v:. hloubeni jam a betonu, sloupky dl. £„Bm l

10 K PolzR (pozink — 80x00x3) v6. úchytů pro vodicí tyce pro 5111! 001013501 + ks 19.000 7 380,00 140 220.00

plaslove víčko

(J+M sloupů do betonu na chemicke kotvy. sloupky dl 4.0m (pozink 1

11 ' K -P013R 80x80x31v0 ůchylů pro vodící tyCe pro sítě oplocení + plastove _ ks 10,000- 8 256.00 82 560.00

víčko

D+M vodlcl tyče (pozink) 401140112 délka 3000mm pro uchycenl slll

na pripravena úchyt sloupků vc, spojovaclho materialu ks
12 K POKR

 



13 K ;Po|5R

14 K 1395225111

1 K 554831111

  

2 K 564851111

8 K 596211110

4. K 916231213

 

& K ‘916991 121

40 K 998225111

 

 

1 K .Pnl1

„ 2 Í KJPoIZV

3 K Pol3

: 4 K Pam

» 5 K Pol5 _

5 _ _K {P1115 __ __

7 K 'P017

5 K vPoIB
. „ ,

9 K Puls

1 10 K P0110

1 11 K Pol11

' 12

14

 

15 K 919726122

1 K POHR

2 K 113mm

3 K 3338171111

5' K 333171115

I

7 K 15348171143

9 K 1348171146

12 K 346101230

- 14 K 348101210

  

* 1

607 K 995767103

__., hEnTaŽŠTŠkaů a vzpěř plotových 0—531—011—9311 0111113651150 _

D+M 5119 PP síla dmm OKA 45x45mm + vázací šnůra PP krizove

5mm vc vstupních zát-Janek _

Přesun hmot pro komunlkaoe s krytem z kameniva. monolíhckým ;

belonovým nebo zívitny'rn dopravní vzdalenost do 200 rn jakékoíív 1 520.308;

_délky obíeklu

m2 256.000

Podklad ze sterkodm SD ; rozprostřením a mumenlm. po zhulnénl

192m___„ „ . .. .. „
odklad ze Sterkodni SD s ! pros-tre 'm a

*.'-15.9 mm _ , „ . _

Kladení dluhy : betonových zámkových dlaždic komunikací pro

pěší s ložem z kameniva tezeného nebo drceného ll. do 40 mm. s „

vyplnenirn spár s dvojitým hutnenlm. vínrovanim a se smetením m2 54.570

přebytečného materiálu na krainícx 11. 50 mm skupiny A pro plochy

do 50 m2

m2 54.570

„ po zhuLnení m2 54.570

    

mění

 

Osazem cholim—kování: ahlíňlknbslonověho so zfiíenůníožeíš ' '

vyplněním a za:/oním aparoemenlovou maltou stojatého 5 boční rn 20,050

„ 999qu Z Wm“ “mW-09.- ŠEJDĚEEPŠĚQDH prostého

  * » Lože oóíčímí'líky. krámu y nebo oombý z u_í—a—Že-bnícn (šle—Šír

 

 

__„Jaemv uragán 11'- C "5'20 „„ . . „ . . „ „ m3 __ ”05'
Přesun hmot pro komunikace 5 lemem z kameniva. monoílxicky'm ?

betonovým nebo zivíoným dopravni vzdálenost do 200 m jakekoliv 1 35 779

délky objektu __ __ _ _ _ . ___ _ _ __

Flskovište 3 x 4 m za ztraconéhn bednění š, 250 mm v. 750 mm,

hom1hrana opauona dievénym sedékem s. 300 mm s nátěrem “ I 1 000

OSMO. geotaxutie auugmz. prany řítili písek cemnkovany' 1:. 041 11,. p '

„ .409mm__„,„_„„„ _ _______ ‘ _ . . „ „

_ _ D+M Výtah na pisek se stolkem DA 0070 8.01 \ k? _ _ 1.000;

D‘M Dvouvěžová sestava DA 2262 E 01 ks 1.000%

D+M Indiánský přelézacl domaCek DA 0036.01 Ks 1000;

DfM Závěsná houpačka s hnízdem DA 4015 A 01 K5 1.000:

_ ŘÍMADŠ'ŘEČO'Í s_kuchyňkau DA0033 K1_.91 __ _ _ ks__ _ _ __ _ _ _ 1000

mm Lezecké stěna do svahu DA 3225 ks 1.000

D+M Sesqboka Ie_zg sir DA 0130 D _ _ ' ks _1,ogo_

D+M Prolézacl housenka Smíšek DA 3530 D 5 ks 1.000

D+M ijiazda DA 5226 A01 ; ks 1.000}

mm Ffalázacl lanová 311' DA 0130 E ka 1.000;

DoM Člyiboky' altán se zábradlím DM 3103 cx 11 . pullová snacha ks 1.000-

"05121005506115 51051190151351.1110. Me“-313171 šíěřšííščíěíi'žf" 1 " " ;;406' '

8 mm '

Geotextilie netkané pro ochran-u: sepamci nebo fil1rac1 měrná m2 26 400

hmotnost pres 200 do 300 glm2 ‘ .

Rézenram opíoóěn'íííráíéňěnóiíeuia se cnercbvýňíí cítí—pře? 7' " 85’3“)

__ !§.d°_'c’£m._-.-_.... ,. __„„_„_„ „, __ .

Bourání sloupku a vzpěr plotovych ocelovych oo 2.5 111 kus 253_0001

zabelcnavanych *!

Monlaz sloupků a vzpěr plotovych ocelových trubkových nebo _

oramovanych výšky do 2.00 m se zalílím oomenlovcu moltou do kus 22,000

vynechany’ch otvorů

  

__ ergmgzanvqn Výšky dngqugulm 12211911199000. _ „ . 3‘°°°:

. — ' — ' 1

Montáž oplocení : dílců kovových paneíovýoh svařovaných. na m 10 DOO'

. .-..MXŠPTQŘ'QXQOG il‘flfl'flafié’SLPfiLT-Q €? 1.15 m .. _ '

113an oiEeiTEan'ca kov'oJýZňíaíe—íovy'mšěřěianýcn. 'nš ' * m‘ ' _ *“ ' 7—9 Jó

.. _.959l91é mňlovanš, %lqclkmyýákmťss 1-5„_do 2.0 I" . „_ „-- '

'Dsazonl vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy kus 1 000

191121519 P!E$_é.519„6..!'_'2__„„ . „, „ .. ___ ___. _. „_J __

Osazení wm : vrelekk oplocení na Sloupky ocelové. plochy kus 1000

___)šéDPÁWŠÉZE?_„„

'Fřesun 111151315 23313511101116 konstrukce stane?/ený z' 51335351“ '

pl'esunovaného mateliálu vodorovná dopravní vzdálenost d0 50 m 1 4.325

_! pěíykleqh výšky 9??? 1299.24 E“... .,

 

393.50

503.75

 

2 616,561

503.76

121 854.00

34084.00» "* *

231 764.00

57 964.00

74 092.00

43 760.00

411 216.00

A 001524.00

73 124.00-

43 345.00

43 515.011

163 528.00

795.00

58.87

91.50

468.00

104.66

 

100 761.60

262 110.36

6 857.01

10 624.78

23 775.50

1228423

4 721.53 cs URS 2020 01

15 024.03

121 854.00

* blbě—1.06 '

231 754.00

57 954.00

76 092.00

4411 750.00

40 216.011

09 224,56 __WWW

A '73 124.00-

43 348,00

na 616.00

163 523.00

11 448,00

1 554.17 cs ÚRS 20211111

7 13114.95

13 572,00

2 302,52 CS ÚRS 2020 01

248.57

261.66

 

53127.07

1.1 970.0: "

.
1

.3 na,

 

  

7-15.71 cs [ms 2020 D1

2 616.60 cs ans 2020 01

20 735.27 cs ÚRS 2020 01

539.73 CS URS 2020 01

4554.14 cs úas 2020 01

  

 

7 695.30 CS URS 2020 01



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9
 

 

 

IZMENOVY LIST | č. 4o ]

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě u Elektry, Praha 9

Objednatel ; &Mičástgraha9

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Část: Objekt A, B

Název Zl-: Vestavěné skříně ve třídách v MŠ, kuchyňská linka v bytě školníka zrcadla v

sociálním zařízení

 

 

  

_ ' . , Investorem a budoucím
: . . P : ..Datum vystaveni 22 02 2023 ožadovano kym uzwatelem

Podklady : _

Přílohy : cenová nabídka
 

   

 

Důvod změny : Zabudovaný nábytek vybavení MS požadovaný budoucím uživatelem + kuchyňská linka v

bytě školníka

Místo dotčené změnou : Objekty B MS + být školníka

Technický popis změny :

Ianudwvw'v 173mm wheel/vu: ME? požadovaný budoucím uživatelem + kuchyňská linka v bytě školníka

 

 

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 1 551 545'10 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

: toho VCP 1 571 561,07

z toho MNP

Casový dopad (_le-li nějakýi: NE

Donad do standardu je-Ii nějaký >: NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller . _ _

lobjednatel MC Praha 9} pcdp's' Datum.

Schválil: Ing. Lukáš Semerád , _ _

ITDS‘ Podpis. Datum.

Schvalll: Ing.Tomás Radil Podpis: Datum:

„ADi

Převzal: Robert Huňa . _

(PP 53, a.s.) POdDIS- Datum.     

 



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č.40

Vestavěné skříně ve třídách v MŠ, kuchyňská linka v bytě školníka zrcadla v sociálním zařízení

E 1 K 7555211112

:.:;__;_E;K__

E 3 K 73532111R

í-4 *“le 7555211112-

5 K 766821 11R

5 K ‘76682111R

7 K 75582111R

'a .K 765521121?

5 K 755521125

1 202325015
, K

221 K 3953941515

1 399 K 755121210

1 K @111 5501202

‘D6M seslavy inleríérove stěny - 2x harm sklínka vc. dvšřek, palce. 2305

12DTDL (1950x2600)

D6M seslavymlen'emve sleny- 1xhorní skhhkavc. dvířek,pelíce zada »—

z DTDL (900112600)

D6M seslavylnlenémvé slény- 2: horní skříňka v. 700 + 1000, ve.

_ _dvii'ek, police záqazDTDL (SQOxZBQD)

D+M seslavymlerierovósleny- homískl-ínka vč dvířek. 001ice.

_1109911100)

:D6M seslavy inlenéravé slěny- 1x horníSkřínkav:dvířek pencezada

: DTDL. ve. soklu (900x2600)

D'+M sestavy mlerlerove slény- 3x horní skříňka vd dvířek. police záda

zDTDL12700_x_1250) _ _____

D6M sestavy mlenerove steny skřín na lůžkoviny vc soklu (7wx2600)

1

D16M sestavysaních skříněk v MS (1 sestava obsah—uje 7 skříněk)

D+M Sestavy smlch skříněk v MS (1 sestava obsahuie výsuvnou lavici

pro sestavu 7 Skflnék)

(D+M zrcadel tl. 6mm vč lepení na speciální lepidlo, zabroušené

yhrany

Osazování drobných kovových předmětů se zalilím mallou cementovou,

do vysekany'cn kapes nebo ph'pravených otvorů konzul nebo kolev. naar.

'pro záclonové kryty. zavěšena skřínky, radlálorové držáky apod. TIS. TM

Montáž díaveňýěú “síěn'šíňý—ěíšv'ňríb'a'ííošýiěň Feb}?1315101211110.

mysky do 2.75 m

Tafiific—hgh—sré—Iinkydélky—4'530‘rgr11—Jéfspafleiiéd(Eli‘s—$2553.39? ' —

“trouba, orez, balena, skříňka pro vestavěnou myčku, prostor pro volné

,slojlc1 lednlcí, poziční úprava elekircmslaiace vody. kanalizace)

Barevnosl - korpus. dvířka. sokl, police bílá EGGER W908 ST, pracovni

deska ll 38 mm sv. 5555 U763 5176

kpl

kpl

kpl

kol

m2

kus

  

3.000 37 551.3413 544.02

5.000 2175111 130555.55

5.000 25 351.75 152 zao.55E

5.000 4 552.00 29112.053

3.000 22541.21 ea 523.53

3.000 17 550.112 53 55005

15.000} 14 521.52, 255 759.15

12 000l 35.155104215711512

12.1350 12 517.39; 153 505.55

29.950- 2 525.52 u 524.32:

15.000‘ 430.53 .: 354.94Ecs 0R5 2020 01

.3 r:, 10

13500 471.25 a 351.20 cs ÚRS 2020 01

1,000 195554.533 156 654.93.
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[ZMENOVÝ LIST
I č. 41W

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erojekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

O ' dn tel: ěsts ' čá tPraha 9

Zhotovitel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

gást: Komunikace

Název ZL.: Komunikace SO 103

Datum vystaveni: 22.02.2023 Požadováno kým: i Investorem

Podklady : l

\

Přílohy : cenová nabídka

Důvod změny : Zmenšení rozsahu díla

Místo dotčené změnou : Komunikace - dopravní napojeni do ulice U Elektry

Technický popis změny :

Zmenšení rozsahu díla

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

ztoho VCP

: toho MNP

Caaovy dopad (Je-1. nčmkýlz NE

Dopad do standardu (Je-h nějaký), ;le

Schválil: Ing. Stanislav Goller . _ _

f_iobiednatel MC Praha 9; Podpis. Datum.

Schválil: Ing. Lukáš Semerád . _ _
:TDS; Podpls. Datum.

Schvalll: Ing.Tomas Radil Podpis: Datum:

I.AD;

Převzal: Robert Huňa . _ _
(PP 53, a_i) POdeS. Datum.        
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Změnovy' list i.“

Komumkace 50103
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[ZMENOVÝ LIST ; 1342?

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Objednatel: Mě ts č'st Praha

Z ot vítel: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Část: Objekt A,B,C

Název ZL: Zásobníky hygienických potřeb v sociálním zařízení

Datum vystavení: 22.02.2023 Požadováno kým: 3535532? a budoucím

Podklady :

Přílohy : cenová nabídka

      

      

  

Důvod : Doplnění provozního v bavení h “Qienického zázemí ro budoucí

Misto změnou : Ob „ A B C

echnicky popis

  
  

   

  

FOVOZ

   

    

   

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

toho VCP

z toho MNP

í'doaad li ně ' ,; NE

Doaad do standardu " e-li ně akv w: \

1 046 665,50 Kč
  

   

   

    

  

  

1 046 665,50

  

     

  

  

  

  

 

  

   

. Stanislav Goller

Praha 9w

Schv il:

ob natel

  

  

  

  

  

Schválil: I . Lu Semerád

JTDS ;

.Tomáš Radil

 

Schválil:

„ADWl

    

|: Robert H

PP 53 a.s.
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Změnovy' list č.42

Zásobníky hygienických potřeb v sociálním zařízení
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___K__94_M__Tempuszasobniknapaqlmve matriky vmiiHI ana 37.2_ x 31.7„ŽĚQ—3_cm_ _ ___

K DOMTofkodpadkwikoQBÍBMBZSiJBHŠX'iBStm

K D—M Tofi: víko kodpadluvemu koní Bl BM 1.3 x 10. 7 x 24.1 cm

_K D+_M Tcrk nsoqnlk na hygienické sáčky BS ana 3.5210111 4 cm

KD+H Turk „setník na malo l dezintekbyl wosťedky SI ana 25.6 x 13D_ x 10.5 cm

K DoM Talk Smartor“ “mall: na 1021211110091: TB ena ZS.B : 26. 9 x 15& 0m

K mm Talk Mam zasobnik na p_lpllovč “Kafky v roli H1IaIna 37.2 x 33.7 x 20.3 cm

K D¢M fork SmarIOneO lmhnik na man-0110001: TB Eda 28,_,x ZSJ) x135:m

K TEA for] Makita zamlk Illa aaplvaé«milky v_vai \g_8_iid_37_,2_x__33.7x 20 3—cm

_ K D'MTorlndpcdkmryimtBIBm82.9x38.9x28.90m

, K DsM Tork vlka kodpadknvému koši E1 ena I 3 x 307 x 24. I cm

; K poMTort 243_023qu r_m_gygiunickoynácky as Ema _:„an_m_1,_4 cm

  

  

 

* Kin-£17“ Ton; umně na mýdlo : dezinfekmlpmwmky SA snažíš; 13,0} mím" _ __

* K om Tork Sum-10mm 15:75ka na musim papi- Ta ana 26n x ze,9 x 15.5 cm

_ K [14.11an 1.12600zamhmknapIanlmIve ryMkyv'uBH1 ena a7.2 x_:3 7 x_zo,:_cm

, K ]: MTurk any-axovy koš01 3.111629 x :1

;K DvMTork vlkuk p_dpýgkoyamu koš31811313x_3_0.7 I 21.1 cm_ _

_ K DOM Totk zesobnlk nu hygienu-.“ sázky B!: anaJ.SHOU. I cm

   

K DOM Turk zesoank na mialo n dwnfckbnl wmedky 54 BBA 28.6 I 13.0 : 1o.5 cm

. K B&M Turk anaIrIOnw usum-lk na Ioalclnl

WK 031171ř..-ÍmMaminčin šaman: napaúiioue rutnlky v you 111 61in :17.2 xas.7 x 20.J cm

K mm Turk odpadkový kos 91 an az9 x :109 x 20a cm

K nom Targi vlka_u oagaakavamu key 31 ana 1.a x w. 7 x 24.1cm

'_Ko_+r_,4_TEL“.ygg-Kmanické_s_á_t_kye_s EM_3,__611_0_1_1_._4cm___

K mů Talk záwbnik n-I my‘dIo a dezinlekcnl prostredky 54 BM 25,5 11331-11105 cm'

K D4M Talk SmanOnw zásobník na toaleml papír 1’8 ena 26.9 x 26.“ x 15.6 6111

K _D4M T0111Maiim zasahl-intru papirwú Ina-[11g 1710121101161 37 ,2 K II.7 x 20 3 ch .

' K 0471kampaokmkosmanaszsxaaaxzascm
 

K DvM Talk Vlko k odgldkovtmulinii BI 8112 1.3 x 30.I7 x 26.1 g_n

K D+H Tork zewbnik n3 hyyelúcke sáčky BS sua 3.6111011 A cm

      

. K DQM Talk Smlmonwzhnh—nikmlmlemlpaplrfl BM 26.5 x2691:15.5 cm

* K DGM 101kM51160 znubnlk na papírové rue-1116,?rLIiH1511:37.21717 Ixze3 611-1~

K 07121$$$;ny1162—6131335?55,5—x 25‘.scm

K D+M Toft víko k odpadkovemu kotl El Bílá l 3 x 307 x 26.1 :m

' K _tva TorIk zasohnll: u_i WWW“um85 BM 3.6111051} em

K_D:r_:1_Talk2055anan_ukuie 0697230”myaoI511§11Iana29,1x 11.2 1:114 cm

 

K DOM Tod: zasunul: na mýdlo a 403111:ka prosficdky 54 0113 25.6 213.0 x 10.5 cm

K D+M Turk SmanOncG zasobnik na 16010111100er TB snu 26.9 1: 26.9 216.3 :m

K

K

DIMTWE! M31222

K

“ K 551 :r'ork mam na mmu'mxy és ana 50:10:11.4 cm

;__Í 651:1řoik 2113001111;112_Mydio_: aegvekaiíiucsuájny _54_Eris 25,35: {pix-103.5'

» |< D‘M Talk 5111011011201 zásobu“ na 1001:1111 pnph T! Blu 26.9 x 26.9 115.6 cm

 

K_b'oMh_ik Mumzaso—_bnlkna mime__mm—kyv1011—2116115072x 33 7 x20:1 crr_1

K D+M'I'mlmdoadkokýkoisl 85652311383128.9 cm

K DOM Tuk \'Iko !: nnpaakovemn kosí a1 arm 1.: x 00.7 x 24.1 cm

K D—Mfewfawwmmawimznymwm

16‘ “DtM Tárk zhššóik imaging.) p?ísúam sli 01020.6 1113.0 1 10.5 cm

K D‘M Turk Mull podlahy pro nubnlkna pripruvky pm pěti 0 Mozku ass 12 x 12.7 x 7.1

 

F
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21.000;

10.000

1.000

21 mo '—

12.000

11.000

10.000_

10.000

1.000

 

10.000

' 409550

„.1294100' _

izooo' I

8.000

7.000

7.000

1.000

15,000 '—

12.000

1.0011

4.000_'

4.000

1.0110 '

u_ono'

7.000

7.000'

7.000

mw

H.000»

7.DWI

7ano

7.ano—"

7.000_

16.000 _;

5,000

Apoo"

4.000

4.000

3.000

2.000

2.000

1413.00.

1 051.50

1215.00

1 024.50.
1

5797.50!

I£09I5.50

105_1564

 

__1413.09_

IISZIO.50_I

5797,:30

409650

1051.511

1 704,001

1‘43303‘W“ “

I 024.50

5 797.50

__40 50

___1I151.50

I 704.00

 

  

1113.00

1524.53

' 5 797.50

_!10400

1 096.50

1 051.50

 

103.005

l624.so

5 797.so

nosašo'

1051.50“

1701.00

1 621.60

' šísíšó" ' “*

“ 4 096.50

2,000'_I

2.000

2.000

11.000_

12.000

..‘.°95

10,000“'

10.000-

tom-io?

5.0110'

6.000

6.000.

" (415,

1051.60

1704.00

_i—_13|,Dó__

' 1413,00

\ 520.50

5 757.5D__

 

I 62‘.50

5T_S'ř.501

4 098.50%

1 051.50'

1704.sz

1 11151.60»

1302.001

ZB 673.00‘

    

  
_ 29mon?

19104.00:

5: 772.511i

 

‘9 494,00

46380.00

za 675.50

1 150,50

1 704,00,

'2—1 135,66

19 494,00,

21 190.00

16 35600_

4206.00

1 701,06

__. 19 702.00"

.11 37' '

"40 5112.50

za 675.50

7 360.5oj

_ o_,noť

”782.00.

II 371501I

405112.50‘

213575.505

   

mao?

\B 300.00

4 206.00

0.00

“_ 3.3.9933—

2 nzs.ao_

  

   

__;4 óii'pá'

19 494.001

“Éššío'

40 965.0  
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[ZMĚNOVÝ LIST \ č. 43

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

ijegnatel: Městská částgrghia

Těhotovitel; PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

Qágt: Objekt A,B,C

Název ZL; Systém Generálního klíče

Datum vystavení: 22.02.2023 Požadováno kým: ; 37:35:33“ a b“d°”c‘m

Podklady :

Přílohy : . cenová nabídka

   

 

Důvod změny : Požadavek investora a budoucího uživatele na vnitřní zabezuečení školy
 

Místo dotčené změnou : Obíekty A,B,C pozemek stavby
 

Technický popis změny :

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH
679 335,84 Kč

 

z toho VCP

: toho MNP

810 Film

 

Casový donad [ie-Ii něiaký i: NE
 

Dopad do standardu Jie—Ii něiakv \:
 

 

Schválil: Ing. Stanislav Goller
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (PP 53, a.s.)

(objednatel MC Praha 9f POdPIS:

Schválil: Ing. Lukáš Semerád Pod i5'

cms; p '

Schválil:_1ng.Tomáš Radil ___ 7,- . .
’_AD‘ Podpis.

Převzal: Robert Huňa .

Podpis:   

 

Datum.

 

 

Datum:

 

 

Datum:

 

 

Datum:    



Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Změnový list č.43

Systém Generálního klíče

  

 

 

 

 

1 . K IPM 1 Systém geneminl'ho tube - interierové ml: Ius 1 H.000 1 “50.00: 165 440.00

2 K Pol 2 System genetálnlho We - inlcriemve dvere . ekhrlché clpove ka “.000 10 820.00 478 050,00

3 K Pol :| Systém generahlho lilie ETC - plosklenó Al. výpln! ks 23,000 2 330.00 EH 740.00

\ Pol 4 Systém namáhlho Idle» EU> grosman! AL výplně ks 20.000 2 380,00 47 900,00

5 j K Pol & System generálního klice - americke výrobky ks moo 1 460,00 5 mam

6 „ K Pol 5 Syslém gamer-lm HIGH - oplocenl (branky) ks 5.000 1 460.00; 7 300.00

: 7 x _Pol 1 ovl.-rm doplnky m..-ml mam kp! ' \.ooo 430 028.155 no 025.15

.; “a _ K Pom _mlgan _ _ ks _ 85.903 „ 169.00. ___

i 9 K ks 245.900 “ZOO,

 

Ls _u_,ood  
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[žMĚNOVÝ LIST í č. 44 |

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

thgdgšlgh Městská část; Praha 9

Z otovi el: PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

cást: Sadové úpravy

Má:eLZL: Sadové úpravy

Datum vystavení: J 22.02.2913 Požadováno kým: ,* Investorem

Podklady : '

Přílohy : cenová nabídka \

 
 

 

Důvod změny : Pořadavek investora a budoucího uživatele na konečné sadové úpravy spojené s rozšířením

areálu školy

Místo dotčené změnou : Zahrada

Technický popis změny :

viz PD sadových úprav po změně spočívající ve změně rozšíření areálu školy

 

 

 

Předpokládaný cenový dopad (dle „

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 749 240172 Kc

z toho VCP 1 260 073,97

Z toho MNP

Casovv doaad (je—Ii něiakíš: NE

Dooad do standardu fie—Ii nějakí): NE-

 

 

 

  

Schválil: Ing. Stanislav Goller

:objednatel MC Praha 93

 

Podpis: Datum.

  

  

Schválil: Ing. Lukáš Semerád

iTDS'l

 

Podpis: Datum:

  

  

Schválil: Ing.Tomáš Radil

{AD}

 

Podpis; Datum:

  

  

Převzal: Robert Huňa

(PP 53, a.s.)

 

Podpis: * Datum:       
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Sadové úpravy

 

 

  

 

  

_ __ _ _ _ _ '_'1:ižěléa'

. .972”... _ _ __64 425.24

-261.66‘ _ -s 233.20. __

___ na: _ 1 857.81)

_ _ 45.791937911'

s K Famos modelem pudy kuluvalorem (4/5 plochy) ' m2 eze.5oo 1.31; 323.34

7 K 'Fomes Šobdčlánlpůdy «momma/5 7717:1777) m3 7 160.000 20.023 nano
7

l

; Pan m1 melsvanl půdy hrabáním m2 537.5011 5.04 s 213.00

  

    

  

  

  

 

.__ u“ ' " 'K ' 1571171111 ' '[eéíéíz'šihí'sůšněá—óšušreen a"

r “““z—_“ 7:777 až“ “37777111777177 5 57777771701: 7; 771,7: {ain‘fjff “*

2 K ikunu: inlouuenl iam bez vy'meny. do 0.: m3. v ram-771

1 K 137111154 ;výsadba ofeviny s 133le do 500 mm. v rovíne

4 K 'Pol1155 _ulwlvem' dřeviny : kůly do 100 cm

5 K 'Folhau ‘zhalmmm obalu kmnelulou

B K .ana? jzholovcni závlahové mísy u stromů. Můmldo 1 m

7 K J91711165 ukotvení dřevmy z; zemm' bal _

a K p911 iag hlnubenl 79177proiívý olo—ls 40 cm._111_.40mp s__so%výrpúnou

9 K $961994 mourn Lag-217 bez výměnyao ___9ŠT3„__. _ _

A .. _ ._ K_ _' __\ . “ 771717717377. yarríéůóo'ši vymčnuu (inquiry; _ :A _ __ _

K . Pol? *?if ' “Maxem her:/max 6.0. 0.7.01 17.3. . v ' “ *
K PE'“9.2_  
   

 

  

  

   

   

 

K

14 K l_ny_& malem do ‘00 mm ks 5.000 42.217 211 ,30

15 K “7011196 výsadba trvalek :; 45.000 411.11; 4312.25

16 K Pal1197 výsadba cihulovin 3.85 11 217,90

17 K_ __Panna" multovánívysazenýchmsllm mums-Inclkůroull l_DG mul _ __ 4>7_š2M— _ —_ _ * »

m ' K_;ol119_9 ím? _

K _Pol12m _ __ _ i 1311:2517 _ ' ' “

' 211 ' ' k PUHZOZ a 1117177. pam. mam _ _ ' 477.52’

21 K P011203 iKolvos kem' 494.29;

22 K 73011204 viulový nás na 11mm (8 miss] $.16

za K ‘Punzm . 1 7072777777771 7711717 Arbollex (31109751711711) 534.40 1 753.20

24 K 113011205 immune: kůra výbémva 1 184.37 5 472.54-

1 K 113011207 Prunus 'Acoolaue' 4 871,47 4 971.47

2 K iponzoa 7117a plalypnynas 'Fasmim- 4s 110:1.os? .34 015.311

: a K ”P011209 .Malus 'Mslčjno ' —a 279757 * <; 279.75

V 4 K 13011210 “ ‘amnu;avium5177177 7377757: 41 933se s 933.39

5" K " A _ _ " " ' 's _ ,

. _. _ _ __ _

9 K 5911215 Acer mbmm _ _ __

10 K „imma _ Aesculus nippočastanum"

11 K ÍPoll 211 Amelancme! 1ama7c1777 11 Team

12 K Fon 21B leanus acelifolia Pyramldahs 10 £120.00

13 K 171111219 Pinus sylvestris 7 880.00 za No.00

. 14 K Ponzzo Ammo m:!mocarpa 1 020.00 5 780.00

15 K ;Fol1221 'Lonlura nluda Maíqríln 45.54: 18 488.00

16 K *Pol1222 'man'íyja remonlanlqí líulllvsly ' '

F"“_._'_'á_" * £ "77317375“ “saaneígdšagiaazmm * "

 

       
   

   

a _lfwhamilelollynj _ _

NA __ ___ _ -_Gernnium renafuiu "TorreF _ _ __ _

5 :_ Pol_l_239___ Vemascvm gtmeníceum ’Rasena_ _ . _ _ _ _ _____ __ _ ks „

._ "a" _' ' ' ___Pallzlá erbana bonanaqsts ks »2 594.25

"' 1 K 'Pol1297 ' “intuicí“ lňváixu—laa'ečp'esmvmšn lravním kobercem v mvmé ' " m2 7 079.1190 490.1:I ‘97 žeme

: K muzem irozprosxreni vrslvy subslralu pod travnlk. II. no 5 cm m2 1 958.570 13.96; 66 513.01

3 K _,PollZBGR _ziloienl trávníku výsevem smrkový. »: ravine a ve svahu 11-12 1 958.570 “MŠ 47 905.62

4 K Ponzsa :mloienl lrávníku výsevem parkový (byllnny'), v rovině a ve svahu m2 231.000 -24. 7 -5 8511.26

5 K _Fol1299 ízalaženl lrávnlku v zalravňavacích prelabrikálem

439.53 _  

   

  

  

  

  

  

   

  

 

   

   

 

  

   

  

775' ' so'ámo' ' ' 113,197"- “""““ Ěšžžžféš '

  

  

       

      

 

  

  

   

  

   

 

  

  

 



 

      

 

  

 

 

1 K :Panaco ‘Imvnikooereum

2 K SPansom travnimwmsumsouemme,komposmisek)

_ ‘3 _ K .šgopřnga _:lravnlosíyu manga-. s_me_s pggvrycméfgalgtern!.avyššírzálěžltw y:

„„La .„K *. . 3015431, MB*/"Wir“ Maamaa-mem.

' „M_. “??“f'fť “iifiiamwanmswsuufiqifimgnw0-31:???“
2 M _ ,.F'$°€“.‘.5*_ „ , _,

  

_ zalivgššnýxíigu šqgreugnř 617 V

honů/:o Predam Bx

   

 

Š „ _. _ _ , |.váýlcorváníý _

4 K _ _FU" ~os:lfetglk'e!fi§-1_~g§|5 _ “ _

5 K Pals ;oseuuí stromů

. bez lmpmgnno:

  

m2 _ 1100.000 403.10 401475.00

mar ' .. 07.029 1272.00 124555.05

kgr _ “55.151 __ 205.20 '_ 12053.96

‘90.“: „„._2£ř_..__._“l_175r25„„. :3 "9-.“

392.700 401.40 .75 mus

' ' 501.20g " “ “ _ ' "Í“uýííšágl
 

 

'1 570.000 '

 

. m? _„l „ \, ÚFM—áá; " „„ i? „35951-00.

___m2___ “___75990 , 3 0°

, m3 5374.090 122 527,20

ks" ; . 13.000” ,1. 357.20

kp! 1.000 65400.00

_ kš_ _! ____ {005; ________ __ __ _ _ 0000.00 _

  

, 24 522.00: _ , '
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[ZMĚNOW LIST l č. 45 Í

Projekt: Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, Praha 9

Objedvatel: Městská část Baie—g

Zho'ovitelz PP 53, a.s., SMP Construction a.s.

cást: Přípojky

Název ZL: Odpočet horkovodní přípojky 50531

Datum vystaveni: l 22.02.2023 Požadováno kým: _! Investorem

_ Podklady: ; *

Přílohy : [ cenová nabídka

     

        Důvod změn : Zmenšení rozsahu dila + do lněni do wen? wří ro kr rz—rovedené v režii investora

Místo dotčené změnou : Pří io kv

Technicky popis

  

 

     

 

   

 

  

  

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolniho rozpočtu) bez DPH

z toho VCP

z toho MNP

uasov' do i ně ak'i:

Dauad do standardu (ie-li něiak „:

  

 

    

 

      

   

  

 

  

     

  

  

  

 

Schválil: In .Stanislav Goller

(ob natelM Praha 9:

 

Schválil: I . Lukáš Semerád

n TDS *

Schválil: In .Tomáš Radil

IAD',

     

Převzal: Robert Huňa

53 a.s.
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Odpočet horkovodní přípojky 50531

 

 

  

   

 

 

  

101 K Pol332 Paženy' výkop. LxŠle: 90x1x1,3rn m3 117,000 —1 220,14 -142 756 38

; 102 K Pnl333 Pískový podsyp a absyp vč dodávky. LxŠxH|190x1x0 5211 m3 45.000 -1 233.92 >55 526.40

103;__K__fpl_334_ _ __ 235Ezenlín_ou___LxŠxHí 90x1x0.8_m__ _ _ __ ______ _ ___ V rn_3____ _ £33009: _ "-554.79 _ _ 61545 88

10_4 K P131335 ___ __ Od oz výkop—ko a_mskládkovna; __ _ _ rn? 7,."490‘1954. 190331 __ ~15l_óá95

* Předlzolovanaocelová trubkaDNSd/140.1x zesílená v6 táhlých

_ 105 K Pol336 _oblouků. spojek a tvarovek spcjovém svařovaním m 180900 '3 805'” “664 932'“

! Těsnění proslupu základovou deskou pro polrubí D140 do
l . , .

L1(5-5. £01331 „___ „WWW DĚDA . . _ „ __ „ Ks 2'000 7 996,38 15 ”2'76

_í 107 K Porsaa Navařovaoí kohout DN5O ks 2.000 -5 652.62 „ —11 305.24

E. _ . __ _„„___„___„____ m „__„__ ___. _. _. _ .. _ . .. __.__________„__-___

A 108 K P431339 Vypouštěcr kohout DN15 ks 2.000 -2 895.24 -5 790_48

. . .

Í 109 K Pol340 Smršťovací víčko izolace GNSO/140 ks 2,000 »1 309,75 -2 619.50

.110 K _P_o_|341 Výslražná folio horkovodu s_ označením přívodu. zelená _ _ . m_ __ _ 90.000 45.83 -5 824,711 „

.111 KPol342 Výstražná folio horkovodu s označením zpátečky. zelená m 90.000 45,63 -6 824.70

i _112 -K P0134; _ _Výslměná folie komunikačnínovedení norkovoooioranz'ová _ _ _m _ . 90.000 -75,83 -5 324 70

!JÉ_ K___ Pals-44**_Kgrguníkačníganí PT a oplochra'níčka m 90.000 423.81. __ _IGŽ 143.50

'11ř_'5:”if?. _PCDEI'ÉAWWÍEĚQQEL'Ě__M _ __ „___ .W. . ___ 1?? . . _ „???-02k . _ _ díla,-?“ 40 203-0°

. 115 _KPolŠA6 _RTG zkouška svarů Ks 34,000 -1 282,18 43 594,12

. 116 K Pal347_ _ Dilatační polštář ll.40mm 1m ks 6,000 mizí -6 617,88

L D+M dopojeni výměníkové stanice na horkovodní přípojky vč

117 K PDHR ve lílů kolen. Izolace. spojovacího materiálu a nátěru polríbí XP‘ 1,000 72 512"” 72 51200

118 K Pal348 53:53..nastávajícíodooůkuhorkovodnípřípoiky na SÍÉVEJÍCÍ ks 2.000 _2 20530 _4 411,80

119 _ K Pol349 Tlaková zkouška horkovodu ve přípravy a protokolů rn 90.000 493.0; —17 371 ao

130"K_ “5301350 Čištění—potrubí profukováním nbeo proplachem rn 90.009___ _ __ __ A__-_1_3_7_._B_7_____ -12 40830

„121K_P°'__3,5? „ .. , EEEÉÉCŠĚ šEĚižflíE'ÍElÉ/„___„ . .., __ __ BL __ ___1199Q___/__:.3_91131:12„ 3° 331 “*
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