
 
DODATEK Č. 2 

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) 
číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000980/20 

číslo smlouvy Konzultanta: 2020/ŘSD/04 (20-177) 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 7089 

 

Název související veřejné zakázky: 

„720–I/67 KARVINÁ – OBCHVAT, VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU  

A KOORDINÁTORA BOZP“ 

 

uzavřené na základě Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka 

a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, číslo dohody 01UK-003763 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem      Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO:       65993390 

DIČ:       CZ65993390 

právní forma:      příspěvková organizace 

bankovní spojení:      

datová schránka:    zjq4rhz 

zastoupeno:      

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:       

tel.:       

kontaktní osoby ve věcech technických:  

e-mail:       

tel:        

(dále jen „Objednatel”)  

 

a 

 

2. INFRAM a.s.  

se sídlem             Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje 

IČO:              25070282  

DIČ:              CZ25070282 

Zápis v obchodním rejstříku:          u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235 

právní forma:            akciová společnost 

bankovní spojení:           

zastoupenou:            

              

kontaktní osoba ve věcech smluvních:      

              

e-mail:               

tel:               
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kontaktní osoba ve věcech technických:    

  

e-mail, tel:              

tel:               

 

jako správce společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“ 

na základě Dodatku č.1 ze dne 25.05.2020 

 

PRAGOPROJEKT, a.s.  

se sídlem:               K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  

IČO:                45272387  

DIČ:                CZ45272387  

Zápis v obchodním rejstříku:            u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434 

právní forma:              akciová společnost 

bankovní spojení:              

zastoupenou:               , 

  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:         

 

e-mail:       

tel.:         

kontaktní osoba ve věcech technických:     , 

  

e-mail:       

tel.:       0  

 

jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“ 

na základě Dodatku č.1 ze dne 25.05.2020 

 

(dále jen „Konzultant“) 

 

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 

„Smluvní strana“) 

 

uzavírají tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)  

 

v tomto znění: 

 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

Preambule 

 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 04. 2020 Prováděcí smlouvu č. smlouvy Objednatele: 

16PT-000980/20, č. smlouvy Konzultanta 2020/ŘSD/04 (20-177), (dále jen „Smlouva“),  

jejímž předmětem je závazek Konzultanta spočívající ve výkonu nezávislého technického 

dozoru investora (asistenta správce stavby) a koordinátora BOZP pro stavbu „I/67 Karviná-

obchvat“, přičemž podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.  

Dále Smluvní strany uzavřely dne 25. 05. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo ke změně 

osoby správce ve společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího  

a středního rozsahu“ pro předmětnou veřejnou zakázku. 
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Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla v souvislosti 

s posunutím Doby pro dokončení stavby „I/67 Karviná-obchvat“ o 182 dnů (tj. do 11. 01. 2024) 

a posunutím Doby pro uvedení do provozu o 183 dnů (tj. do 16. 07. 2023) a nutností zajištění 

výkonu nezávislého technického dozoru investora (asistenta správce stavby) a koordinátora 

BOZP po celou dobu trvání stavby. Změna závazku spočívá v prodloužení Doby plnění 

a navýšení Ceny za poskytované služby dle Smlouvy, a to vše za účelem řádného plnění 

Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle 

Smlouvy.  

 

Na navýšení Ceny za poskytové služby se Smluvní strany dohodly s ohledem na nutnost 

navýšení členů odborného týmu technického dozoru investora (asistenta správce stavby) na 

vybraných pozicích, přičemž konkrétní změna je patrná z přílohy č. 1 Dodatku č. 2. 

 

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

 

Článek I. 

Předmět Dodatku č. 2 

 

1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytované 

služby dle Smlouvy a Dodatkem č. 2 mění Článek II. odst. 1. následovně: 

 

Původní znění: 

 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako 

součet cen za skutečně̌ realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně 

poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:  

 

bez DPH:  42 828 000,00 Kč 

DPH:     8 993 880,00 Kč 

včetně DPH:  51 821 880,00 Kč 

 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 

se ruší a nahrazuje takto: 

 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako 

součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně 

poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:  

 

bez DPH:  45 447 840,00 Kč 

DPH:     9 544 046,40 Kč 

včetně DPH:  54 991 886,40 Kč 

 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.  

 

Ostatní ustanovení Článku II. Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění. 
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1.2 Dále se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby plnění dle Smlouvy a Dodatkem 

č. 2 mění Článek III. odst. 1. následovně: 

 

Původní znění: 
 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: současně se zahájením stavebních prací stavby „I/67 Karviná – 

obchvat“ na základě písemné výzvy. 

 

předpokládaný termín dokončení prací: 42 měsíců od zahájení stavebních prací  

(po dobu realizace stavby, tj. 38 měsíců + 4 měsíce pro dokončení a administraci)  

 

specifikace případných etap: netýká se  

 

se ruší a nahrazuje takto: 

 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: současně se zahájením stavebních prací stavby „I/67 Karviná – 

obchvat“ na základě písemné výzvy. 

 

předpokládaný termín dokončení prací: 48 měsíců od zahájení stavebních prací  

(po dobu realizace stavby, tj. 44 měsíců + 4 měsíce pro dokončení a administraci)  

 

specifikace případných etap: netýká se  

 

Ostatní ustanovení Článku III. Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále 

v celém rozsahu v platnosti.  

 

2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu  

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,  

ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 

tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami.   

 

2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru 

smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. 

Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál.  
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2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho 

obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické 

podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je jeho příloha č. 1 – Rozpis služeb. 

 

 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU 

SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY  

DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU  

PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 



Příloha č. 1

Rozpis služeb
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