	
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)


číslo smlouvy objednatele:	 	1253/2022
číslo smlouvy zhotovitele:		


Název díla:	„Modernizace PAT TG4 - MVE Jesenice – etapa I“ - studie

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
sídlo:	Thákurova 7, 166 29 Praha 6
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
		
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
bankovní spojení:		
číslo účtu:	
Právní forma:	vysoká škola zřízená na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách	
(dále jen „zhotovitel“)





Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
14.12.2022.

Důvod sjednání dodatku:
Přetrvávající problémy s modelováním stávajícího stavu čerpadla TG4.

Dodatkem č.1 se mění:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín, provedení místního šetření, naskenování vnitřního tvaru
Stávajícího náhradního soustrojí a provedení měření účinnosti
Soustrojí TG4 při aktuálním spádu:					do	31. ledna 2023
Dílčí termín, zaslání studie před konáním závěrečného VV:	28. února 2023

Ukončení díla, vč. konání závěrečného VV, 
předání finální studie s výsledným doporučením:			do	15. března 2023

Předpokládaný termín konání investiční komise:			do	14. dubna 2023
(pro projednání a schválení studie proveditelnosti)

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor strategických investic.
.

Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín, provedení místního šetření, naskenování vnitřního tvaru
Stávajícího náhradního soustrojí a provedení měření účinnosti
Soustrojí TG4 při aktuálním spádu:					do	31. ledna 2023
Dílčí termín, zaslání studie před konáním závěrečného VV:	31. března 2023

Ukončení díla, vč. konání závěrečného VV, 
předání finální studie s výsledným doporučením:			do	14. dubna 2023

Předpokládaný termín konání investiční komise:			do	15. května 2023
(pro projednání a schválení studie proveditelnosti)

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor strategických investic.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově dne					V Praze dne








……………………………………			…………………………………….
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