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Dodatek č. 2 – VHZ-2021-904-15/2 

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-15 

 
na stavbu „22.01 – Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., 

SO 02 – Stavba“ 
 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  

 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupena:    Martinem Hoždorou, předsedou představenstva 

zástupce ve věcech smluvních:  Martin Hoždora, předseda představenstva 

zástupce ve věcech technických:  Ing. Jana Paloncý 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: ***  

 *** 

dále jako „Objednatel“   

 
Společnost Šumperk 2021 

se sídlem:    U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc 

Vedoucí společník:    LB 2000, s.r.o. 

se sídlem:    U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc 

IČ:     64618081 

DIČ:     CZ64618081 

zastoupení:    Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem 

zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 14167 

Společník:     TechPipe CZ, s.r.o. 

se sídlem:    Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov 

IČ:     07458398 

DIČ:     CZ07458398 

zastoupení:    In Karel Bříza, Marek Piekarski, jednateli  

zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 75865 

Společník:   

se sídlem:    OKÓLNA, č. 57,  ŁÓDŹ, 94-526, Polsko 
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DIČ:     7252076963 

zastoupení:    Czerwoniuk Piort Pawel, jednatelem 

zapsán/a v obchodním rejstříku: u Okresního soudu v ŁÓDŹ-Śródmieście v ŁÓDŹ spisová    

   značka Krs: 0000517360 

bankovní spojení:   *** 

     *** 

dále jako „Zhotovitel“ 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2021 smlouvu o dílo a dne 6.2.2023 dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení díla 

„22.01 – Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“ Smluvní 

strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu 

změnových listů víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou tohoto dodatku – ZL č.01, ZL č.02, ZL č.03, a ZL č.04. 

5. Cena díla a platební podmínky 

 

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně: 

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 

 

Cena díla celkem dle SoD  (bez DPH) 42 152 025,25 Kč 

ZL č.01 (bez DPH)   448 565,76 Kč 

Vícepráce dle ZL č. 01 (bez DPH) 1 335 469,38 Kč 

Méněpráce dle ZL č. 01 (bez DPH) - 886 903,62 Kč 

ZL č.02 (bez DPH)   121 810,44 Kč 

Vícepráce dle ZL č. 02 (bez DPH) 154 955,22 Kč 

Méněpráce dle ZL č. 02 (bez DPH) - 33 144,78 Kč 

ZL č.03 (bez DPH)   46 601,30 Kč 

Vícepráce dle ZL č. 03 (bez DPH) 46 601,30 Kč 

Méněpráce dle ZL č. 03 (bez DPH) 0,00 Kč 

ZL č.04 (bez DPH)   385 937,47 Kč 

Vícepráce dle ZL č. 04 (bez DPH) 577 812,36 Kč 

Méněpráce dle ZL č. 04 (bez DPH) - 191 874,89 Kč 

VÍCEPRÁCE CELKEM (bez DPH) 2 114 838,26 Kč 

MÉNĚPRÁCE CELKEM (bez DPH) - 1 111 923,29 Kč 

Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH) 1 002 914,97 Kč  

Cena díla celkem dle dodatku č.2 (bez DPH) 43 154 940,22 Kč  

DPH 21%   9 062 537,45 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č.2 vč. DPH 21% 52 217 477,67 Kč 
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6. Další závazky smluvních stran 

Bod 6.19. odstavec b) se upravuje následovně: 

6.19.  Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené v Protokolu o 

předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující kontakty: 

b) Na straně Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních: 

 Ing. Tomáš Svetko 

 tel: 585 416 575 

 email: lb2000@lb2000.cz 

  Ve věcech technických:  

Ing. Milan Diviš 

tel: 777 641 415 

email: milan.divis@lb2000.cz 

Martin Jaroš 

tel.: 777 641 411 

email: martin.jaros@lb2000.cz 

 

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 listy A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a 

dvě vyhotovení zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru 

smluv. 

 

Přílohy dodatku č. 2: 

1) Změnový list č. 01, včetně příloh 

2) Změnový list č. 02, včetně příloh 

3) Změnový list č. 03, včetně příloh 

4) Změnový list č. 04, včetně příloh 

 

V Šumperku dne: 24. 2. 2023 V Olomouci dne: 8. 3. 2023 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Martin Hoždora Ing. Tomáš Svetko 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

zmocněný jednat za společnost 

Společnost Šumperk 2021 
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