DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 30/2021-537100 (KoPÚ Mšeno) 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Gabriela Poláková, Pobočka Mělník
                                                                  Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 950 114, +420 602 287 360
E-mail: g.polakova@spucr.cz, o.smolik1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) GROMA PLAN s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

Zastoupená: Pavel Vostracký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Pavel Vostracký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXX,
 XXXXX, XXXXX
Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o., se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323
Společně s: Ing. Helena Krausová, se sídlem XXXXX, 326 00 Plzeň, IČO: 72274433

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: ekc85xd

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
DIČ: CZ25233025
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 30/2021-537100, uzavřené dne 24. 9. 2021 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GROMA PLAN s. r. o. (reprezentantem sdružení).

I.

V návaznosti na zpracování dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona výše uvedené smlouvy byly zpřesněny skutečné měrné jednotky. V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele ze dne 6. 3. 2023 o vyhotovení dodatku, dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí: 



	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	počet MJ dle SoD
	cena  za MJ bez DPH v Kč
	cena bez DPH
dle SoD  v Kč
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	326
	2 000
	652 000
	262
	524 000

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
	100 bm
	8
	   2 000
	16 000
	9
	18 000

	Celkem
	668 000
	
	542 000




a v důsledku toho se mění ustanovení článku 3. „CENA DÍLA“, odstavec číslo 3.1. takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 238 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  1 492 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	248 100,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 978 700,00 Kč


	DPH 21%
	     835 527,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  4 814 227,00 Kč



Vzniklé více práce (2 000,- Kč) a méně práce (128 000,- Kč) jsou v absolutní hodnotě 130 000,- Kč, tj. dochází ke změně 3,17 % vůči původní hodnotě celé zakázky.


II.

Součástí dodatku č. 1 je upravený Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Mšeno včetně částí k.ú. Sedlec u Mšena, Stránka u Mšena a Libovice.



III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 30/2021-537100 uzavřené dne 24. 9. 2021 se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.




IV.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s. r. o. (reprezentant sdružení)
Místo: Praha 							Místo: Plzeň
Datum: 15. 3. 2023 						Datum: 14. 3. 2023





________________________________ 			___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý 					Jméno: Pavel Vostracký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mšeno včetně částí k.ú. Libovice, Sedlec u Mšena a Stránka u Mšena

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	16 
	1 500,00
	24 000,00
	31.10.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	9 
	2 000,00
	18 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	827
	800,00
	661 600,00
	31.10.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	262
	2 000,00
	524 000,00
	31.3.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	9
	2 000,00
	18 000,00
	31. 3. 2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	827
	600,00
	496 200,00
	31.3.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	827
	600,00
	496 200,00
	31.5.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 238 000,00
	31.5.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	826
	800,00
	660 800,00
	31.8.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	41
	500,00
	20 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	63
	500,00
	31 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00 
	5 600,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00 
	3 200,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	826
	800,00 
	660 800,00 
	31.3.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10000,00
	30 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	49
	1 000,00 
	49000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00 
	5 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00 
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 492 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	827
	300,00
	248 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	248 100,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 238 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 492 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	248 100,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 978 700,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	835 527,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 814 227,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GROMA PLAN s. r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 15.3.2023
	Datum: 14.3.2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Pavel Vostracký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



