
  
                   

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo objednatele: 16/68383495/2023 

                    číslo dodavatele:   
 
 

„Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy se SOŠ a 
SOU Kralupy nad Vltavou, 1. část – stavební úpravy v objektu Školní“ 

 
Smluvní strany 

Objednatel: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 

Zastoupený: Ing. Marcelou Hrejsovou, ředitelkou školy  

IČO: 68383495 

DIČ: CZ68383495 

Se sídlem: Školní 664, 277 11 Neratovice 

Bankovní spojení: KB, a.s. Neratovice 

Číslo účtu: 19-8272400207/0100 

dále jen „objednatel“ 
 
a  
 
Dodavatel:  
Miramid s.r.o.   
sídlo:   Pod habrovou 445/3, 152 00 Praha 5  
zastoupená: Matúšem Feckem, jednatelem   
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 5430111002/5500 
IČO:  24194506 
DIČ:  CZ24194506 
zápis:  v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka                                   
187496 
kontaktní osoba: Matúš Fecko, jednatel společnosti 
tel.: 731598428, email: fecko@miramid.cz 
dále jen „dodavatel“ 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 

 
 
 
 

 



              
                   

 

Stránka 2 z 21 

 

Preambule 
 

1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který je jinak 
předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak 
ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem 
sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“). 
 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná 
omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, 
opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od 
času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, 
provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna 
nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 
opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou 
nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí 
USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen 
„Sankce“). 

 
1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho 
poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  

 
1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 

Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v 
článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Stavební úpravy objektů v souvislosti se 

slučováním naší školy se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, 1. část – stavební úpravy v 
objektu Školní“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala Ing. Jolana 
Váňová, se sídlem: Přístavní 3503, Mělník, 276 01, ČKAIT 0007809 v rozsahu specifikovaném v 
oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí 
nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. 
Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.   
 

Místem plnění předmětu této smlouvy je Školní 664, 277 11 Neratovice, v rozsahu projektové 

 
[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.  
 

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. 
odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli 
je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní 
norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka -  má 
dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení). 
 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu 
za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.  
 

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ostatních případech každý měsíc); 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- letní opatření; 
- zimní opatření; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením 

prací; 
- doložení technických listů k použitým materiálům; 
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 
zakrytím. 

 
1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 
integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění 
komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve 
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sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této 
odpovědnosti.  
 

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční 
prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní strany 
se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných 
právních předpisů České republiky. 

 
1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním 
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz 
článek I. odst. 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné 
faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 
dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se 
stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, 
nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen 
dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel 
takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v 
případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí 
objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a 

při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 
1.13. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle 

priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková 
část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku 
s názvem „Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy se SOŠ a SOU 
Kralupy nad Vltavou, 1. část – stavební úpravy v objektu Školní“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 
– výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 
1.14.  Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 

závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. 
Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. 
Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 
2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. 

smlouvy v termínu do čtyř (4) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště 
a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“. 

 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo 

faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je 
povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data 
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započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v 
termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, 
je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 
Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této 
smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 
2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. 

Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce 
a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto 
vynaložené hradit.   

 
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

  
2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 

změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 
a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o 
nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. 

 
2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických 

podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. 
Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 
tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a 
to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 
Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 

případech:              
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 
postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek 
I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 
nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude 

provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou 
v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále 
probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na 
tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O 
každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném 
započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol. 
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2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 
dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  
a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi 

podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
správních orgánů zabránit, 

b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 

c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo 
možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou 
zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), 

d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní 
klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci 
Díla v původních termínech nebo 

e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které 
nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 

 
2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v 

souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu 
na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele. 
 
 

2.10. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu. Pracovní doba pro dodavatele bude 
umožněna 7 dní v týdnu od 8.00 do 19.00 hodin. Veškeré práce mohou probíhat po jednotlivých 
částech budovy vždy po dohodě s investorem. V objektu Zámku nebude umožněno skladovat 
žádný materiál. Vjezd do objektu bude umožněn pouze za účelem naložení a složení materiálu. 
Výměna, repase okenních výplní nebude umožněna v zimním období.  

 
  

Článek III. 
Cena za dílo 

 
3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou 

smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
v celkové výši [3 144 883,97] Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu 
k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši [660 
425,63] Kč. 
 
Celková cena za dílo včetně DPH činí [3 805 309,60] Kč.  

  
Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové 
ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 
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celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a 
dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 
dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a 
v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  
 

3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše 
DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu 
díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v 
souladu se ZZVZ.  

 
3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně 

práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před 
započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci 
musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve 
věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta 
a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové 
dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž 
poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ. 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 

z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu 
výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. 
Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací 
a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 
3.7.  Případná změna ceny díla je možná jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, apod.). 
 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 
4.2.    Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně 

řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to 
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
bude v nich uveden název „Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy 
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se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, 1. část – stavební úpravy v objektu Školní“, číslo 
smlouvy dodavatele, číslo smlouvy objednatele, příslušné číslo projektu: 013D313004902. 
Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní 
měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.11. a odst. 1.12. této smlouvy. 

 
4.3.    Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený 
TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) 
a DPH v plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 
pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z 
bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH 
(základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a 
jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného 
protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a 
předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této 
Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 
dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není 
přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se 
strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
provedeny.  
 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě 
smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před 
provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 
zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a 
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 
objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své 
závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a 
převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění 
poslední vady nebo nedodělku. 

 
4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 
týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na 
zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 
kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo 
nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, 
vrácením pozbývá faktura splatnost. 

 
4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele splatnosti. 
 
4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 

dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II 
odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v 
prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy. 
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4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.9.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel se zavazuje 
předložit ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z 
příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 
pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, 
předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 
zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 
plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v 
jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem 
uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 
související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. 
Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce 
smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 
objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 
4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a 

zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do 
částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 
částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. 
Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  

 
4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání 

finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový 
harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem 
finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních 
prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně 
dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 
 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním 
stanou součástí vlastní stavby.    

 
5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 

Článek VI. 
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Staveniště 
 

6.1.    Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 
6.2.    Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. 

Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3.     Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště 
převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle 
tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen 
zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné 
správy. 

 
6.4.   Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 
díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i 
v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 
6.5.   Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.6.   Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a 
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a 
závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek 
v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 
pro realizaci díla. 

 
6.7.   Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen 
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními 
předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

 
6.8.   Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy a dále je 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9.   Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
 

Článek VII. 
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Oprávnění zástupci smluvních stran 
 

7.1.    Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen 
„oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
 
Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, email: kucerape@kr-s.cz, tel: + 420 257 280 470 
Ing. Marcela Hrejsová, 728899202, hrejsova.marcela@sosasou.cz  
Ing. Ivana Kletečková, 702086321, kleteckova.ivana@sosasou.cz  
Dana Došlá, 725859303, dosla.dana@sosasou.cz 
 
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve 
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou 
oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.    
 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a 
postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Ing. Marcela Hrejsová, 728899202, 
hrejsova.marcela@sosasou.cz  
 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: Matúš Fecko, jednatel společnosti, tel.: 731598428, 
email: fecko@miramid.cz    
 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní 
straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v 
rámci zadávacího řízení. 

   
  Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Matúš Fecko, jednatel společnosti  

 
 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 
 

8.1.    Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2.     Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a 
českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) 
užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, 
instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že 
dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3.    Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. Smlouvy. 
 
8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou 

osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
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8.5.    Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č.     

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 

3.1. této Smlouvy.  
 
8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 

staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků 
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O 
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 
termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje 
osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání 
staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve 
stavebním.  

 
8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen 
předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 
projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 

(jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech 
technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního 
dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání 
staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího 
kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku.  
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele 
na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 
základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti 
oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.  
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
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norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 
pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady 
dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky 
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem.          

 
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. 
Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel 
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 
překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. 
Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech 
předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v 
pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje 
lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s 
přerušením provádění díla.    

 
8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy, pak nemá 

nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 
8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen 
provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány 
problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v 
pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na 
formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této 
povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   
 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze 
stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do 
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá 
dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 
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základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle 
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.  

 
8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. 
Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 
8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel 
se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat 
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude 
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této 
Smlouvy. 

 
8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 

povinnostem dle § 219 ZZVZ. 
 
8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s 

dodavatelem propojená. 
 
8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. 
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o 
konkrétní položky a části.  

 
8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných 
stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly 
v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, 
a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala 
nahrazovaná osoba. 

 
8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo 

zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 
 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 
9.1.  Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky 
dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 
Smlouvy, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této 
Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
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pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 
9.2.   Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření 

pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději 
při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího 
řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady 
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 
9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy 
za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 
Článek X. 

Splnění a předání díla 
 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 
Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel 
ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich 
originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 
smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se 
přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých 
zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. 
Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 
doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto 
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 
10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a 
každý den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 

5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 
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Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 
10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský 

dozor projektanta. 
 

Článek XI. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 
11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná 
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a 
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
11.2.  V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající 

z článku I. odst. 1.6. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a 
dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 
11.3.  Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. 
Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode 
dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 
hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, 
byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději 
do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do 
pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 
kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, 
jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 
dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 
 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 
12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 

dodavateli.  
 
12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou 

smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností 
dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel 
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v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě 
článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. 
Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené 
s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně 
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného 
v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve 
stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení 
smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 
12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 

 
12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 

nastanou doručením dle článku XV. odst 14.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho 
doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 
12.5 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá 

insolvenční řízení. 
 
12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.  

 
12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  Odstoupení od 

Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

 
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 

cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím 
související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že 
objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak 
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů 
účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 
12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 
Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a 
snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 
12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 

smluvních stran. 
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12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne 
doručení výpovědi smluvní straně. 

 
12.12.  Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, 

se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 
souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů. 

 
12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 

Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v 
článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

 
 

Článek XIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 

HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 
dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. 
Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl 
plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 10.000,00 Kč za den. 
 
13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období 

záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve 
výši 2.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části 

je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 
351/2013 Sb. 

 
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 

zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky není objednatel 
povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční 
prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od 
obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, 
podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 
 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 
dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.   

 
13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 

uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
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plynoucích z této Smlouvy. 

 
 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 
14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
14.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních 
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 
stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně 
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem 
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 
14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 
 
14.7.  Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 
14.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 
usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 2. 3. 2023 č. usnesení 025-09/2023/RK. 

 
14.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede 
objednatel. 

 
14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané 

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato 
Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 
14.11.Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na 
profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a 
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příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
14.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
      
   Příloha č. 1:  Harmonogram plnění 

     Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
     Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
     Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu   
        Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů /příloha bude předložena v nabídce/přikládá účastník/ 
     

  
V Neratovicích            V Praze 
 

Objednatel               Dodavatel  
                
                                                                                                              

 
 
 
                    

…………………………………….…    …………………………………….… 
Ing. Marcela Hrejsová  Miramid s.r.o. 
SOŠ a SOU Neratovice      Matúš Fecko, jednatel       

RSA/2048
10:19 15.03.2023
Miramid s.r.o.
BcAA Matúš Fecko
Elektronicky podepsáno

Ing. 

Marcela 

Hrejsová

Digitálně podepsal 

Ing. Marcela 

Hrejsová 

Datum: 2023.03.15 

14:03:17 +01'00'
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                                                 Příloha č. 2 
F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy se SOŠ a SOU Kralupy nad 
Vltavou, 1. část – stavební úpravy v objektu Školní“ 

 
Určeno: ……………..,  
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 
Číslo SoD: 
 
Termín plnění: 
 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba: 
 
Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:   
 
 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
 
 
 
 
 



Finanční a časový harmonogram 
Zhotovitel : Miramid s.r.o.
Objednatel : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

 Zakázka :  „Stavební úpravy objektů v souvislos  se slučováním SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou“Část č. 1 - Stavební úpravy v objektu Školní

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden 16. týden

Vybouraní podlah + příček 58 803,90 Kč 58 803,90 Kč 58 803,90 Kč

Zaměření a výroba AL Dveří 55 817,00 Kč 55 817,00 Kč 55 817,00 Kč 55 817,00 Kč 55 817,00 Kč 55 817,00 Kč 55 817,00 Kč 55 817,00 Kč 55 817,00 Kč

Vybourání otvorů 58 803,90 Kč

Betonáž podláh 62 313,40 Kč

Zdravotechnika - kanalizace 18 756,00 Kč 18 756,00 Kč 18 756,00 Kč 18 756,00 Kč 18 756,00 Kč

Zdravotechnika - vodovod
33 433,70 Kč 33 433,70 Kč 33 433,70 Kč 33 433,70 Kč 33 433,70 Kč

Elektroinstalace - silnoproud 252 989,00 Kč 252 989,00 Kč 252 989,00 Kč 252 989,00 Kč 252 989,00 Kč

SDK 18 563,00 Kč 18 563,00 Kč

Úpravy vnitřních povrchů 57 124,30 Kč 57 124,30 Kč 57 124,30 Kč 57 124,30 Kč

Montáž truhlarských konstrukci 37 439,00 Kč

Podlahy z dlaždic 12 490,00 Kč

Podlahy PVC 
134 219,50 Kč 134 219,50 Kč 134 219,50 Kč

Vymalba 33 632,60 Kč 33 632,60 Kč 33 632,60 Kč

Předání stavby

Celkem Měsíc 

Celkem cena 

1 163 842,70 Kč328 308,90 Kč947 874,00 Kč704 858,40 Kč

3 144 884,00 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Jolana Váňová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1705c

Stavba:

Místo: Neratovice Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664 Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Sazba daně Základ daně Výše daně

1705c
Stavební úpravy SOŠ a  SOU Neratovice

3 144 883,97

21,00% 3 144 883,97 660 425,63
15,00% 0,00 0,00

Stavební úpravy SOŠ a  SOU Neratovice

CZK 3 805 309,60

15. 6. 2022

Ing. Jolana Váňová
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 144 883,97 660 425,63

1705c Stavební úpravy SOŠ a  SOU Neratovice 3 144 883,97 660 425,63



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Jolana Váňová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 049 883,97
Ostatní náklady 95 000,00

Cena bez DPH 3 144 883,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 144 883,97 21,00% 660 425,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 805 309,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Neratovice Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664 Projektant: Ing. Jolana Váňová
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 049 883,97

HSV - Práce a dodávky HSV 663 795,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 229,92

Stavební úpravy SOŠ a  SOU Neratovice

 

Stavební úpravy SOŠ a  SOU Neratovice



    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 210 273,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 772,31

    997 - Přesun sutě 178 891,73

    998 - Přesun hmot 34 628,19

PSV - Práce a dodávky PSV 2 386 088,36

    713 - Izolace tepelné 18 494,87

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61 975,76

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 69 827,98

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 65 535,85

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 198 138,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 24 404,42

    766 - Konstrukce truhlářské 31 078,42

    767 - Konstrukce zámečnické 445 106,23

    771 - Podlahy z dlaždic 6 135,44

    776 - Podlahy povlakové 383 575,65

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 438,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 78 376,80

2) Ostatní náklady 95 000,00

35 000,00

Revize elektro 5 000,00

Zkoušky dle vyjádření SÚ (jakost vody, akustika, osvětlení) 10 000,00

10 000,00

25 000,00

Kompletační činnost 10 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 144 883,97

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Neratovice Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664 Projektant: Ing. Jolana Váňová
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 049 883,97

D HSV Práce a dodávky HSV 663 795,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 229,92

1 K 310279842 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 5,040 5 998,00 30 229,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 210 273,46

2 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 10% m2 294,980 170,00 50 146,60

Provozní vlivy

Mimostav. doprava

Stavební úpravy SOŠ a  SOU Neratovice

Zařízení staveniště



3 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 63,425 377,00 23 911,23

4 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty m2 32,400 194,00 6 285,60

5 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm m2 32,400 123,00 3 985,20

6 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 2,835 702,00 1 990,17

7 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30% m2 401,856 191,00 76 754,50

8 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro 
spojení s okenním rámem m 37,800 34,00 1 285,20

9 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění m 39,690 27,00 1 071,63

10 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 18,900 171,00 3 231,90

11 M ISV.85910572300
42.2

 λD = 0,039 (W·m-1·K-1), fasádní desky pro kontaktní 
zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými 
požadavky na zatížení,  λD = 0,039 (W·m-1·K-1), Trvalá 
zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.

m2 4,158 999,00 4 153,84

12 K 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,852 5 800,00 22 341,60

13 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,199 4 528,00 901,07

14 K 631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 3,852 3 210,00 12 364,92

15 K 634662112 Výplň dilatačních spar šířky do 15 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem m 14,800 125,00 1 850,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 772,31

16 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 294,980 60,00 17 698,80

17 K 949411112 Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše 
do 10 m2 v do 20 m m 11,000 1 040,00 11 440,00

18 K 949411213 Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 
40 m za první a ZKD den použití m 660,000 14,00 9 240,00

19 K 949411812 Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné 
ploše do 10 m2 v do 20 m m 11,000 730,00 8 030,00

20 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 14,988 118,00 1 768,58

21 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,494 2 928,00 13 158,43

22 K 965081523 Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo 
silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 64,750 466,00 30 173,50

23 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,600 295,00 2 832,00

24 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 
2 do 4 m2 m2 10,800 205,00 2 214,00

25 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC 
nebo MV tl do 150 mm kus 10,000 20,00 200,00

26 K 971033151 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC 
nebo MV tl do 450 mm kus 2,000 120,00 240,00

27 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 2,000 50,00 100,00

28 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 4,000 77,00 308,00

29 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm kus 2,000 67,00 134,00

30 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 
mm m 634,250 108,00 68 499,00

31 K 974082113 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC 
stěn š do 50 mm m 36,000 38,00 1 368,00

32 K 977151115 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stavebních materiálů m 1,200 2 750,00 3 300,00

33 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů m 1,200 3 390,00 4 068,00

34 K PC 010 Protipožární uzávěry průchodů instalací kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D 997 Přesun sutě 178 891,73



35 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 35,029 1 000,00 35 029,00

36 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 8,000 464,00 3 712,00

37 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití m 248,000 42,00 10 416,00

38 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 35,029 259,00 9 072,51

39 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 751,450 11,00 19 265,95

40 K 9970135091 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km - nebezpečný odpad t 614,975 88,00 54 117,80

41 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 9,942 750,00 7 456,50

42 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 15,505 750,00 11 628,75

43 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 2,379 2 780,00 6 613,62

44 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 7,340 2 940,00 21 579,60

D 998 Přesun hmot 34 628,19

45 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 
12 do 24 m t 28,153 1 230,00 34 628,19

D PSV Práce a dodávky PSV 2 386 088,36

D 713 Izolace tepelné 18 494,87

46 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 64,750 38,00 2 460,50

47 M RKW.104130 deska izolační podlahová  600x1000x20 mm m2 66,045 127,00 8 387,72

146 K 713130811 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých 
materiálů tl do 100 mm m2 74,938 24,00 1 798,51

48 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE m2 64,750 10,00 647,50

49 M 28323055 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 0,8mm m2 75,466 59,00 4 452,49

50 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m % 374,074 2,00 748,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61 975,76
51 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 4,000 798,00 3 192,00

52 K 721174024.PPL Potrubí kanalizační odpadní DN 75 m 45,000 680,00 30 600,00

53 K 721174025.PPL Potrubí kanalizační odpadní DN 110 m 4,000 917,00 3 668,00

54 K 721174042.PPL Potrubí kanalizační připojovací DN 40 m 12,000 530,00 6 360,00

55 K 721174043.PPL Potrubí kanalizační připojovací  DN 50 m 22,000 584,00 12 848,00

56 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 15,000 103,00 1 545,00

57 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 90,000 28,00 2 520,00

58 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 24 m % 621,380 2,00 1 242,76

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 69 827,98

59 K 722174002.WVN Potrubí vodovodní plastové  S3.2 svar polyfúze PN 16 D 
20x2,8 mm m 60,000 455,00 27 300,00

60 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 60,000 112,00 6 720,00

61 K 722181254 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 89 mm m 45,000 491,00 22 095,00

62 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 10,000 250,00 2 500,00

63 K 722220122 Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem pár 5,000 482,00 2 410,00

64 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 7,000 481,00 3 367,00



65 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50 m 60,000 67,00 4 020,00

66 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m % 707,991 2,00 1 415,98

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 65 535,85

67 K 725211603.LFN Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby - dodávka, montáž soubor 5,000 4 549,00 22 745,00

68 K 725531102.STB Elektrický ohřívač 10 l , příkon min. 2 kW, závěsný, 
tlakový, umístění nad umyvadlo - dodávka, montáž soubor 5,000 5 753,00 28 765,00

69 K 725819401 Dodávka a montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací 
trubičkou soubor 10,000 223,00 2 230,00

70 M NVS.CF300315 Dodávka a montáž - rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2" kus 10,000 130,00 1 300,00

71 K 725822611 Dodávka a montáž - baterie umyvadlová stojánková 
páková bez výpusti soubor 5,000 1 793,00 8 965,00

72 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m % 765,426 2,00 1 530,85

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 198 138,80

73 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 18 000,00 18 000,00

74 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 
m % 17 336,949 4,00 69 347,80

75 K PC 741 001 Kabel CYKY 4B x 16 m 36,000 275,00 9 900,00

76 K PC 741 002 Kabel CYKY 3C x 1,5 m 655,000 61,00 39 955,00

77 K PC 741 003 Kabel CYKY 3A x 1,5 m 78,000 61,00 4 758,00

78 K PC 741 004 Kabel CYKY 3C x 2,5 m 1 768,000 90,00 159 120,00

79 K PC 741 005 Vodič CY 16 m 36,000 96,00 3 456,00

80 K PC 741 006 Kabelový žlab ocelový plný, FeZn 50 x 62 x 0,7 m 20,000 341,00 6 820,00

81 K PC 741 007 Víko kabel. žlabu  62 m 20,000 94,00 1 880,00

82 K PC 741 008 Parapetní kanál  120x55 m 128,000 671,00 85 888,00

83 K PC 741 009 Parapetní kanál  170x65 m 44,000 792,00 34 848,00

84 K PC 741 010 Příchytka kanálu ks 120,000 77,00 9 240,00

85 K PC 741 011 Ohebná elektroinstalační trubka bezhalogenová vnitřní 
průměr min. 10,7 mm m 387,000 77,00 29 799,00

86 K PC 741 012 Krabice instalační  125 ks 20,000 286,00 5 720,00

87 K PC 741 013 Rozvaděč oceloplechový do zdi, 120 modulů ks 1,000 12 100,00 12 100,00

88 K PC 741 014 Vypínač  63/3 3P ks 1,000 1 650,00 1 650,00

89 K PC 741 015 Svodič přepětí T1+T2 ks 1,000 4 950,00 4 950,00

90 K PC 741 016 Proudový chránič 40/4/003/A 40A 30mA ks 7,000 2 200,00 15 400,00

91 K PC 741 017 Proudový chránič + jistič  10/1N/003/A 10A 30mA ks 3,000 2 200,00 6 600,00

92 K PC 741 018 Jistič -B10/1 10A ks 2,000 440,00 880,00

93 K PC 741 019 Jistič -B16/1 16A ks 47,000 440,00 20 680,00

94 K PC 741 020 Zásuvkový modul do parapetních kanálů 45x45  ks 135,000 187,00 25 245,00

95 K PC 741 021 Datový modul do parapetních kanálů 45 Cat 6 ks 92,000 462,00 42 504,00

96 K PC 741 022 Dvojzásuvka barva bílá , instalace pod omítku ks 10,000 275,00 2 750,00

97 K PC 741 023 Jednozásuvka, barva bílá , instalace pod omítku ks 15,000 242,00 3 630,00

100 K PC 741 026 Vypínač č.1, barva bílá , instalace pod omítku ks 26,000 220,00 5 720,00

101 K PC 741 027 Vypínač č.6, barva bílá , instalace pod omítku ks 6,000 242,00 1 452,00

102 K PC 741 028 Vypínač č.7, barva bílá , instalace pod omítku ks 1,000 286,00 286,00

103 K PC 741 029 Svítodlo LED lineární interiérové, délka 120cm, 37W 
3800lm, 4000K ks 60,000 1 760,00 105 600,00

104 K PC 741 030 Svítodlo LED  interiérové pro osvětlení tabule, délka 
150cm, 47W 6200lm, 4000K ks 18,000 2 530,00 45 540,00

105 K PC 741 031 Svítodlo LED lineární interiérové, délka 150cm, 60W 
6500lm, 4000K ks 4,000 1 980,00 7 920,00

106 K PC 741 032 Nouz. svítidlo IP42 150lm 3h   3,2W ks 4,000 1 375,00 5 500,00

147 K PC 741 033 instalační kabel kategorie 7 s dvojitým stíněním m 2 732,000 65,00 177 580,00

149 M PC 741 034 Podružný materiál kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

150 K PC 741 035 Pomocné práce kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

107 M PC 742 001 Datový rozvaděč 9U 19" ks 1,000 7 150,00 7 150,00

108 M PC 742 002 48portový management switch s 4x SFP port ks 2,000 45 100,00 90 200,00

109 M PC 742 003 Konektor RJ45 CAT6A STP ks 91,000 385,00 35 035,00



110 M PC 742 004 Konektor RJ45 CAT6A STP ks 1,000 385,00 385,00

111 M PC 742 005
Modem s podporou VDSL2, pokročilý managemet, 
Rozhraní: 1 x 10/100/1000 Mbps WAN, 4 x gigabitová 
LAN (RJ-45), USB 2.0, + x RJ-11 pro DSL

ks 1,000 7 150,00 7 150,00

112 K PC 742 006 Podružný materiál kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

148 K PC 742 007 Pomocné práce kpl 1,000 38 500,00 38 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 24 404,42

113 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění jednoduché m2 74,938 85,00 6 369,73

114 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 16,425 40,00 657,00

115 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 14,500 706,00 10 237,00

116 K 763164631 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 m 5,550 1 120,00 6 216,00

117 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m % 462,343 2,00 924,69

D 766 Konstrukce truhlářské 31 078,42

118 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 670,00 1 670,00

119 M 61162067 dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3 povrch fóliový plné 1450x1970-2100mm kus 1,000 13 440,00 13 440,00

120 K 766660352 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky 
do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu kus 1,000 1 150,00 1 150,00

121 M 61182351 kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže 
pro š 60,70,80,90mm kus 1,000 8 779,00 8 779,00

122 M MSN.0027431.UR
S dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, 90x197 kus 1,000 4 713,00 4 713,00

123 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R PZ nerez PK kus 1,000 1 020,00 1 020,00

124 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 306,418 1,00 306,42

D 767 Konstrukce zámečnické 445 106,23
125 K 767161850 Demontáž madel rovných do suti m 4,800 173,00 830,40

126 K 767640113 Montáž dveří vchodových jednokřídlových s pevným 
bočním dílem kus 3,000 3 250,00 9 750,00

127 M 61140503 dveře jednokřídlé Al  prosklené s pevným bočním dílem, 
protipožární EI 30DP3,C3 max rozměru otvoru 2,42m2 ks 3,000 107 735,00 323 205,00

151 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku kus 1,000 6 120,00 6 120,00

152 M 55341334 dveře vchodové dvoukřídlé Al prosklené protipožární 
1,8*2,1 m ks 1,000 85 762,00 85 762,00

128 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 9 719,416 2,00 19 438,83

D 771 Podlahy z dlaždic 6 135,44

129 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 1,665 365,00 607,73

130 K 771274112 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 250 mm m 5,550 299,00 1 659,45

131 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330x330mm kus 18,500 189,00 3 496,50

132 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 24 m % 53,109 7,00 371,76

D 776 Podlahy povlakové 383 575,65
133 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 294,980 14,00 4 129,72

134 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah ředěná v poměru 1:1 m2 294,980 21,00 6 194,58

135 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
30 MPa tl 5 mm m2 294,980 318,00 93 803,64

136 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 294,980 50,00 14 749,00

137 K 776221121 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 294,980 318,00 93 803,64

138 M 28411025 PVC homogenní zátěžové m2 324,478 417,00 135 307,33

139 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 204,000 62,00 12 648,00

140 M 28411008 lišta soklová PVC m 208,080 40,00 8 323,20

141 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem m2 294,980 13,00 3 834,74



142 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech 
v do 24 m % 5 390,900 2,00 10 781,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 438,14

143 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí - zárubně m2 21,899 157,00 3 438,14

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 78 376,80

144 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 768,400 22,00 16 904,80

145 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 768,400 80,00 61 472,00
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C E R T I F I K Á T   O  P O J I Š T Ě N Í  
 

 
Pojistník/pojištěný:  Miramid s.r .o .  
    Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
    IČO: 24194506 
 

Pojistitel:   Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
    Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 
    IČO: 47116617 
 

Pojistná smlouva č.:  7721160614 
 

Platnost pojistné smlouvy: 22. 12. 2022 – 21. 12. 2023 
 

Rozsah pojištění:  Obecná odpovědnost za škodu včetně vadou výrobku a vadou práce po 
předání 

Pojištění se vztahuje zejména na odpovědnost pojištěného za škodu 
vzniklou jinému v souvislosti s provozní/podnikatelskou činností 
pojištěného. 

Roční limit pojistného plnění: 100.000.000,- Kč  

Územní platnost pojištění: ČR 
 
Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či 
nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše 
uvedené pojistné smlouvy. 
 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/05, Zvláštními pojistnými podmínkami P-
6000/21 a ustanoveními výše uvedené pojistné smlouvy. 
 
 
 
V Praze dne                                                      

               Kooperativa pojišťovna, a.s., 

                                                                                   Vienna Insurance Group 



                  
 

Příloha č. 5 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 
Účastník zadávacího řízení: Miramid s.r.o. 
se sídlem:    Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 
IČO:     24194506 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187496, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: Stavební úpravy objektů v souvislosti se 
slučováním SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, (dále jen „dodavatel“), 
 

 
Účastník vybere alternativu 1 nebo alternativu 2 

 
Alternativa 1 
čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), 
a zároveň, že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.  
 
 
Za účastníka podepsán: Matúš Fecko, jednatel společnosti 
 
 
 
V Praze dne 13.12.2022 
 
   

Podpis: …………………………………………… 
 


