DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. v důsledku změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

mezi následujícími smluvními stranami:


1. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. 
zastoupená jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
spisová značka: C 7622 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 25171127 
DIČ: CZ25171127
datová schránka ID: xxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 
zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Jan Benda, MBA, jednatel společnosti
mobil: xxxxxx
e-mail: xxxxxxl@tzmt.cz
zástupce objednatele ve věcech technických: 
mobil: 
e-mail: xxxxxx@tzmt.cz

(dále jen „Objednatel“)


2. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
zastoupená jednatelem společnosti, Ing. Tomášem Mrázkem
se sídlem: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí
spisová značka: C 2365 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 47450347
DIČ: CZ47450347
datová schránka ID: xxxxxx
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: xxxx@atelier11.cz


Předmětem dodatku č. 1 je úprava smlouvy v bodu III. Doba a místo plnění.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění realizace Díla:

Předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením „Průzkumných prací a zajištění vstupních podkladů“ a „Dokumentace pro vydání společného povolení“ povinen předat návrh DÚRSP v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku) objednateli k připomínkám nejpozději do 4. 6. 2023.
Důvodem změny uvedeného termínu je nutnost přepracování předložené studie objednatelem a to především v části venkovního koupaliště, kde zhotovitel navrhl dispoziční úpravy, lépe vyhovující potřebám provozu. Dále je nutno zvážit parametry stávajícího krytého plaveckého bazénu co se týče hloubky, pro možnosti výuky plavání a možnosti závodního hraní vodního póla. 
Z těchto důvodů zhotovitel předložil další variantní řešení, které je nutno konzultovat v rámci výrobních výborů.





	V Táboře dne 15. 03. 2023
	
	V Hradci Králové dne 15. 03. 2023

	Za Objednatele:
	
	Za Zhotovitele:

	



	


	

	Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel společnosti
	
	Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti





