Smlouva o dílo

Dodatek č.1

Jednoduché stavební práce 
Oprava bytu č. 9, ulice Kollárova č.p. 1577, Písek

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


1. Smluvní strany:
    Objednatel:			Domovní a bytová správa města Písku
IČO:				00512362
DIČ:				CZ00512362
Sídlo:			Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek 
Telefon: 			+420 xxx xxx xxx
Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.
Č. účtu:			20531271/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou 
Zastoupený ve věcech technických: 	Ing. Janem Hofmanem
					p. Martinem Trojákem

a

[bookmark: _Hlk29556097]Zhotovitel:	RH stavby s.r.o.
se sídlem:	Borečnice 13, 397 01 Písek
zastoupený: 	xxxxx xxxxx
IČO: 	04435681
DIČ:	CZ04435681
Bankovní spojení:	Fio Banka a.s.
Číslo účtu:	2100872374/2010
Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Krajský soud České Budějovice 				C24132

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "dodatek")



1 Úvodní ustanovení  
1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 3.1.2023 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.9, ul. Kollárova č.p. 1577v Písku.
1.2. V průběhu stavebních prací bylo při elektrikářských pracích zjištěno, že původní štuková omítka není dostatečně spojená s jádrovou omítkou a loupe se. 
Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.
1.3. Po kontrole bylo doporučeno a technikem DBS města Písku schváleno stávající štukovou omítku oškrábat, jádrovou omítku napenetrovat a natáhnout nový štuk. Dále bylo doporučeno vyměnit stávající vstupní lepenkové dveře za dveře protipožární.






2 Rozsah díla

Oškrabání omítek a stropů + penetrace		201,5 x 65 = 	13.097,5 Kč

Štuková omítka					201,5 x 160 = 	32.240,- Kč 

Dodávka a montáž vstupních protipožárních dveří	    1 x 9.000 = 	  9.000,- Kč	

Přesun hmot + uložení na skládku					   2.800,- Kč	 

Celkem							         	57.137,5 Kč bez DPH

Celkem s DPH 15%							65.708,13 Kč



3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
3.3 S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku www.dbspisek.cz.
3.4 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu. 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
3.6 Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 13.3.2023 (zápis č11/2023).



	
V Písku dne  						V Písku dne 13.3.2023





[bookmark: _GoBack]xxxxx xxxxx						Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka
RH stavby  s.r.o.						DBS města Písku




