
 

Upravená příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pokřikov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 700 5 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 1 200 4 800

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 473 590 279 070 31.7.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 473 190 89 870 31.8.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 890 142 400 31.7.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 20 890 17 800 28.2.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 473 220 104 060 28.2.2017

643 600 28.2.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 473 340 160 820 31.5.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
ks 15 1 500 22 500

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
ks 10 1 500 15 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 96 420 40 320

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                    
100 bm 127 250 31 750

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 15 300 4 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 473 480 227 040 31.1.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 1 500 4 500

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

506 430 31.3.2018

3.3 Mapové dílo ha 473 350 165 550 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

165 550

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 70 680 47 600 31.12.2019

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 47 600

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.10.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31.5.2017



 

643 600 Kč

506 430 Kč

165 550 Kč

47 600 Kč

1 363 180 Kč

286 268 Kč

1 649 448 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Iva Bosáková                                                                           

vedoucí Pobočky Chrudim

Ing. Zdeněk Štefka                                                                                      

předseda představenstva

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Chrudimi dne 26. 05. 2017     

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


