Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
č. smlouvy 340-2016-12134 ze dne 8.8.2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODDÍL I.

1. Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Sídlo: Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy

IČ: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB Praha: xxxxxxxxxx
Ve věcech technických: Pavlína Mašková, odborný referent ORSB

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednavatel“)

2. Zhotovitel:

Firma: Brabec&Brabec stavební s.r.o.

Sídlo: Kateřinská 83, 460 14  Liberec 17

Jednající za zhotovitele: Ing. Petr Brabec

IČ: 25493540

DIČ: CZ25493540

Bankovní spojení: UniCredit bank, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických: Ing. Petr Brabec

Tel./email: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

ODDÍL II.
Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o dílo č. smlouvy 340-2016-12134 v souladu s oddílem XIV. dle bodu 1. a 2. Smlouvy.

2. Smlouva zaniká dnem podpisu této dohody.

3. K odstoupení od Smlouvy došlo z důvodu změny projektové dokumentace a následného navýšení finančních prostředků.

ODDÍL III.

Finanční vyrovnání

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy dohodou zaplatí zhotoviteli částku 86.376,00 Kč bez DPH, tj. 104.515,00 Kč včetně 21% DPH (DPH činí 18.139,00 Kč). Tato částka odpovídá cca 30% prací, které byly již provedeny.
2. Vyplacení finančního vyrovnání je podmíněno řádným plněním díla do okamžiku zániku smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 14 dnů po zániku smlouvy. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli se všemi zákonnými i smluvními náležitosti daňového dokladu.

ODDÍL IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Dohody o ukončení smlouvy o dílo v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této dohodě.
v Praze dne……………………………..                            v Liberci dne…………………….

………………………………………………….                             …………………………………...

Česká republika – Ministerstvo zemědělství                              Brabec&Brabec stavební s.r.o.
                    Mgr. Pavel Brokeš                                                           Ing. Petr Brabec
             Ředitel odboru vnitřní správy                                                      (za zhotovitele)             

                       (za objednatele) 
