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1. 

 

 

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
 

č. smlouvy objednatele: 120-2014-508101  
na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štěpánov u 

Lukova“, 
uzavřené dne 31.03.2014 podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
 

mezi smluvními stranami 
 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: ul. Husitská 2, 415 02 Teplice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, KPÚ pro Ústecký 

kraj, odborný referent Pobočky Teplice. 

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 824 

E-mail : h.svarcova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Adresa:  Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank 

Číslo účtu:  944056036/5500 

IČO:  27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   

U Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 24660 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavírají tuto 
dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

 

Čl. I 

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.03.2014 smlouvu o dílo č. 120-2014-508101 ve 

znění dodatků č. 1 až 3, jejímž předmětem je provedení díla - návrhu komplexních úprav 

v katastrálním území Štěpánov u Lukova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě 

přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (dále jen 

DKM). Kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro 

zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. 

1.2 Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je narůstající inflace, důsledky 

koronavirové krize, důsledky války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení 

nákladů potřebných pro řádné provedení díla, které v době podání nabídky na veřejnou 

zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.  

 

Čl. II 

2.1 Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění smlouvy o dílo provedl všechny 

hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku - 3.1. 

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této 

dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3.1. Vytyčení hranic 

pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků, nebudou již ze strany 

zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena. 

2.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za 

doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z 

tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla 

byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 

773 162 Kč bez DPH. 

2.4 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve 

znění dodatků č. 1 až 3, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 

 

Čl. III 

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní 

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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3. 

 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 

tajemství, aj. budou anonymizovány. 

3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3.5 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v 

tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné 

společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody 

ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností  

V Teplicích dne 16.03.2023 V Teplicích dne 15.03.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj   

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Tomáš Charvát 
jednatel společnosti  



Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Štěpánov u Lukova  

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 337 150 50 550 31.10.2014

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na 

doplnění
bod 7 200 1 400

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace bod 2 4 500 9 000

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 337 450 151 650 31.10.2014

1.4. Stanovení  a vyšetření  obvodu upravovaného území s 

šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a 

potřebných GP a ZPMZ 

100bm 117 1 650 193 050

 - stabilizace plastovou značkou bod 349 68 23 732

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 3 800 2 400

Zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle §2 zák. 100bm 139 600 83 400

 - stabilizace plastovou značkou bod 110 68 7 480

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení 

nesouladu druhu pozemků

ha 337 150 50 550 31.08.2016

573 212

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů 

a organizací v průběhu zpracování)
ha 331 150 49 650 01.03.2017

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování 

plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily 

společ. zař. pro stanovení plochy záboru půdy a pro další 

využití při zpracování realizačních projektů

ha 45 800 36 000 01.03.2017

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 331 150 49 650 30.09.2017

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ ks 3 5 000 15 000 30.11.2017

150 300

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 490 100 0

Stabilizace hranic pozemků bod 360 30 0

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 331 150 49 650 do 3 měsíců

49 650

Celková cena díla včetně DPH 935 526 Kč

31.10.2014

1.2.

1.5.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 49 650 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

nebude 

realizováno

10.05.2016

10.05.2016

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

162 364 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 573 212 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 150 300 Kč

DPH

Celková cena bez DPH 773 162 Kč


