
 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO   

na zpracování variantní studie řešení umístění stavby „Terminál veřejné dopravy Semily“ 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :   Město Semily    

Sídlo   :   Husova 82, 513 01 Semily  

Zastoupený  :   Lenou Mlejnkovou, starostkou 

IČ   :   00276111    

DIČ   :   CZ00276111    

Bankovní spojení :   27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku 

Tel   :    

E-mail   :    
   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : RKAW s.r.o.  

Sídlo   : Dr. Zikmunda Wintra 458/16, 160 00 Praha 6 

Zastoupený  : Doc.Ing.arch. Radkem Kolaříkem  

IČ   : 27457397  

DIČ   :  CZ27457397 

Bankovní spojení :  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 114418 

     

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických : Doc.Ing.arch. Radek Kolařík 

Tel   :  

E-mail   :  
  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

 

 

 



Článek 2 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
provedení díla Prověřovací studie řešení umístění stavby „Terminál veřejné dopravy 
Semily“ (dále jen „Studie“). 

2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“), a to 
za účelem změny plnění termínu plnění díla. 

2.3. Článek 4 Smlouvy nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo („Studii“) tak, aby dílo předal ve dvou 
následujících termínech: 

a) v termínu do 19.10.2016 předá Zhotovitel Objednateli Studii k projednání (situace variant, 
situace širších vztahů, rozpracovanou textovou část), Studie bude zaslána v digitální 
formě ve formátech .pdf, .jpeg, .doc a obdobných, 

b) v termínu do 30.10.2016 předá Zhotovitel Objednateli pracovní verzi Studie dle bodu 3.5. 
Smlouvy 

c) Dopracování kompletní Studie – do 30 dnů od předání písemného pokynu 
Objednatele k dokončení díla 

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 

 
Článek 3 

Platnost a účinnost Dodatku č. 1 

 Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

4.2. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném 
znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. 

4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  

 
Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 31.08.2016 usnesením č. 160831/RM/521. 
  
  

V Semilech dne      V                      dne       

 
 
 
 
 
 
……………………………………….                            ……………………………………………. 
      Lena Mlejnková, starostka          Doc.Ing.arch. Radek Kolařík 
  za Objednatele            za Zhotovitele 

 


