
DODATEK Č. 5
ke Smlouvě o dílo č. INV/2020/65 na služby ze dne 22. 10. 2020

Projektová dokumentace (PD)
Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP),
dokumentace pro provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – Správní
objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina

Smluvní strany

Objednatel:

obchodní firma/název: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
tel.: 417 810 966
email: ePodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel Ing. arch. Jan Heller
sídlo:
IČ: 73660680
DIČ: CZ8310094529
email
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 5
ke Smlouvě o dílo č. INV/2020/65 na služby ze dne 22. 10. 2020

I.
Tento dodatek ke smlouvě o dílo výše uvedené uzavírají smluvní strany v důsledku okolností, které
se projevily v průběhu přípravy projektové dokumentace „Projektová dokumentace (PD) -
Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), dokumentace pro
provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – Správní objekt tenisových kurtů Kyselka,
Bílina“. Nutnost zapracovat připomínky technického dozoru po kontrole PD má za následek
prodloužení termínu pro odevzdání díla.

DODATEK ('3. 5
ke Smlouvé 0 dilo é. INV/2020/65 na sluiby ze due 22. 10. 2020

Projektova dokumentace (PD)
Zpracovani dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUR a DSP),
dokumentace pro provedeni stavby (DSP) véetné inienirské éinnosti — Sprévni
objekt tenisovych kurtl‘i Kyselka, Bilina

Smluvni strany

Objednatel:

obchodni firma/nazev: Mésto Bilina
sidlo: Breianska 50/4, 418 01 Bilina
16:: 00266230
DIC: CZ00266230
Zastoupen ve Vécech smluvnich: Mgr. Zuzanou Schwarz Baftipanovou, starostkou mésta
tel.: 417 810 966
email: ePodatelna@bilina.cz
zastoupeni ve Vécech technickych:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel Ing. arch. Jan Heller
sidlo: —
163: 73660680
DIC: C28310094529
email
bankovni spojeni:
éislo fiétu:
(dale jen zhotovitel)

uzaviraji, niie uvedeného dne, mesice a roku tento

DODATEK (“2. 5
ke Smlouvé 0 dilo é. INV/2020/65 na sluiby ze due 22. 10. 2020

I.

Tento dodatek ke smlouvé o dilo Vy§e uvedené uzaviraji smluvni strany V dfisledku okolnosti, které
se projevily V prfibéhu pripravy projektové dokumentace ,,Projektova dokumentace (PD) -
Zpracovani dokumentace pro vydani spoleéneho povoleni (DUR a DSP), dokumentace pro
provedeni stavby (DSP) Véetné inienyrské éinnosti — Spravni objekt tenisovych kurtfi Kyselka,
Bilina“. Nutnost zapracovat pripominky technického dozoru po kontrole PD ma za nasledek
prodlouieni terminu pro odevzdani dila.



Čl. V. nazvaný „Termín plnění“, bod 5.1. se dohodou smluvních stran mění takto:
Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje k ukončení prací a odevzdání díla dle této smlouvy nejpozději do 20.02.2023.

II.
Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno radou Města Bílina dne 07. 02. 2023 usnesením číslo
104.

III.
Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo INV/2020/65 na služby ze dne
22.10.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.01.2022, dodatku č. 2 ze dne 23.05.2022, dodatku č. 3
ze dne 31.05.2022 a dodatku č. 4 ze dne 29.09.2022.
Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v plném rozsahu v registru
smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.
Tento Dodatek č. 5 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno
vyhotovení obdrží zhotovitel.
Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho
obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento
dodatek níže vlastnoručně podepisují.

V Bílině, dne 27. 2. 2023 V Bílině, dne 1. 3. 2023
Město Bílina

_____________________________ ___________________________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. arch. Jan Heller
starostka města

61. V. nazvany ,,Termin plnéni“, bod 5.1. se dohodou smluvnich stran méni takto:
Termin provedeni dila:
Zhotovitel se zavazuje k ukonéeni praci a odevzdéni dila dle této smlouvy nejpozdéj i do 20.02.2023.

II.
Uzavfeni tohoto Dodatku 6. 5 bylo schVéleno radou Mésta Bilina due 07. 02. 2023 usnesenim éislo
104.

III.
Tento Dodatek 6. 5 je nedilnou souéésti Smlouvy o dilo éislo INV/2020/65 na sluiby ze dne
22.10.2020 ve znéni dodatku 6. 1 ze dne 04.01.2022, dodatku 6. 2 ze dne 23.05.2022, dodatku 6. 3
ze dne 31.05.2022 a dodatku 6. 4 26 dne 29.09.2022.

Tento Dodatek 6. 5 nabyvé platnosti dnem pfipojenim podpisu obou smluvnich stran a fiéinnosti
dnem zvefejnéni V informaénim systému V registru smluv na Portéle vefejné sprévy dle zékona
é. 340/2015 Sb., 0 registru smluv.

Smluvni strany prohlaéuji, fie souhlasi se zvefejnénim tohoto Dodatku 6. 5 V plném rozsahu V registru
smluv na Portéle vefejné sprévy dle zék. é. 340/3015 Sb., 0 registru smluv.

Tento Dodatek 6. 5 by] sepsén V6 2 vyhotovenich, kdyi jedno vyhotoveni obdrii objednatel a jedno
vyhotoveni obdrii Zhotovitel.

Uéastnici Vyslovné prohla§uj i, ie uzavfeni tohoto je projevem jejich praVé a svobodné Vfile a 26 jeho
obsahu, se kterym se seznémili, rozumi a souhlasi s nim. Na dfikaz V§ech téchto skuteénosti pak tento
dodatek niie Vlastnoruéné podepisuj i.

VBz'liné dne 27. 2. 2023 VBiliné, dne I. 3. 2023
Mésto Bilina

Mgr. Zuzana Schwarz Baftipdnovd Ing. arch. Jan Heller
starostka mésta




