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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„ČOV ČB– turbokompresor – pozice 2“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2022000203 

číslo smlouvy zhotovitele: - 

číslo veřejné zakázky: 22112 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu:   ☐   

 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města 

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru 

IČO: 002 44 732 

DIČ: CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 38 680 2201-2, 38 680 2208 

 e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: Retherm s.r.o. 

sídlo: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 13182 

zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem 

ve věcech technických: Tomáš Řežábkem 

IČO: 260 86 344 

DIČ: CZ26086344 

bankovní spojení:    

číslo účtu:  

kontaktní údaje:      

   

   

 

II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 8. 3. 2022. Smlouva je nadále v tomto 

dodatku označována jako „smlouva“. 
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
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 předmětu díla  ☐ 

 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☐ 

4. Důvody změny závazku: 

Jedná se o neprováděné práce.  
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 

i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 1 

smlouvy. 

Nově výše uvedený čl. IV odst. 1 smlouvy zní: 
IV. Nabídková cena díla 

1. Cena díla činí 5 568 737 Kč bez DPH. 

2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany 
shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter. 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 5 571 627 Kč 

Dodatek č. 1 - 2890 Kč 

Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1 5 568 737 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tento dodatek smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1. 

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 27. 2. 2023 č. 233/2023. 
 

Dne  

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  Tomáš Řežábek, jednatel 
primátorka města Retherm s.r.o. 

statutární město České Budějovice  

Tomáš 

Řežábek

Digitálně podepsal 

Tomáš Řežábek 

Datum: 2023.03.13 

13:37:44 +01'00'



Objednatel, zhotovitel

Seznam dokumentace týkající se změny :
Odůvodnění změn:

bez DPH Kč
     DPH 21% Kč

celkem s DPH Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Přílohy:                      
                 

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1
na akci

„ČOV České Budějovice – turbokompresor - pozice 2“
Navrhovatel změny : 

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - MÉNĚPRÁCE

- změnový rozpočet                                                                                                                                                                       

 skutečné provedení stavby

Odvoz a likvidace demontovaného původního turbokompresoru. Původní HST stroj 
zůstane prozatím ponechán v areálu ČOV a následně bude vyřazen z majetku.                                                                      

Souhrn nákladů : meněpráce - 2 890,00

NE

Za zhotovitele: Tomáš Řežábek                                                         
Dne:  1. 2. 2023                    

Za projektanta: Ing. Vlastimil Hrubý                                 
Dne:   1. 2. 2023

Za TDS: Ing.  Jaroslav Patera                                                    

Dne: 1. 2. 2023

Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková                                                                          
Dne: 1. 2. 2023



Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena
CZK

3.2.2

Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatků za
likvidaci nebo uložení odpadu. kpl 0 2 890,00 -2 890,00

Méněpráce celkem -2 890

Změny provedené v průběhu stavby - MÉNĚPRÁCE - ČOV České Budějovice - turbokompresor - pozice 2


