
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005659 

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Název související veřejné zakázky: „Technické poradenství pro přípravu nových smluv na 
zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy po 30.9.2025“

Evidenční číslo (ISPROFOND/ISPROFIN): 500 116 0007

(dále jen „Dodatek“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
datová schránka: 
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu dodatku:

mezi

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
zjq4rhz
.................................................................

............. ............ ................................................. .............  
..................

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

............................ 
............................. 
............. .......... 
............................ 
.............................

a

2. CROSS Zlín, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín 
607 15 286 
CZ 607 15 286
U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274 
akciová společnost 
...............................
.................. ................................................
................ .................... ..........................
............................
.............................
........ .......... ..............
..............................
.............................

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 Smlouvy.

V současné době probíhá zpracování podkladů, které byly získány na základě předběžných tržních 
konzultací s potencionálními dodavateli údržby z připravované soutěže na zajištění údržby vybraných 
úseků dálnic a silnic I. třídy po 30. 9. 2025. Z těchto důvodů dochází k prodloužení termínu pro 
předložení podkladů, aby bylo možné v těchto podkladech zohlednit závěry z uskutečněných 
předběžných tržních konzultací.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o poskytování služeb uzavřené dne 7.7.2022 na akci Technické poradenství pro přípravu nových 
smluv na zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy po 30.9.2025, kterým se výše 
uvedená smlouva mění v článku:

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v 
příloze č. 1 Smlouvy:

Původní termín pro odevzdání podkladů -  9.12.2022 
Nový termín pro odevzdání podkladů -  do 30.6.2023

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají 
v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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