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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze
bankovní spojení: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: XXXX
 (dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

a

Jméno (název):  Ing. Zdeňka Janoščíková			
Adresa sídla: Stromovka 4709, 430 01  Chomoutov			
IČ: 13311743,  DIČ: XXXX			
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Magistrátu města Chomutov, ev.č. 350302-23267
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:  XXXX, a.s., č. účtu: XXXX		
Zastoupený:   Ing. Zdeňkou Janoščíkovou
 (dále jen „Příkazník“ nebo „koordinátor“) 


tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP
PŘI REALIZACI STAVBY

I. Předmět Dodatku č. 1
1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2021 příkazní smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „NPÚ, SZ Valeč - stavebně konstrukční zajištění theatronu“ č. 420/100141/2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Jelikož došlo k významnému prodloužení předpokládaného trvání dotčené stavby ze 17 měsíců na 27 měsíců, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění zejm. výše úplaty (částka odpovídá poměrovému navýšení dle prodloužení trvání stavby s tím, že jsou zohledněny měsíce, po které nebyly na stavbě vykonávány žádné činnosti (01-02/23), tj. úplata se poměrně navyšuje o 8 měsíců).
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 2. Smlouvy, který nově zní:
2. Předpokládaná doba ukončení realizace stavební části dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby je 27 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy se Zhotovitelem.  

4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV odst. 1 Smlouvy, který nově zní:
1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy se sjednává v této výši:
odměna bez DPH ve výši: 		82 500 Kč 
DPH v sazbě 21% ve výši:		17 325 Kč
odměna včetně DPH ve výši: 	99 825 Kč
(cena dle CN: 58 500 Kč bez DPH = 7 500 Kč plán BOZP, oznámení OIP + 17 měsíců x 3000 Kč;
navýšení o 8 měsíců = 58 500 + 8 x 3000 Kč = 82 500 Kč bez DPH)

II. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí příkazce. 

	Příkazce:

V Praze dne …………………………….



……………………………………………………
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel územní památkové správy v Praze
	Příkazník:

V ……………………………. dne …………………………….



……………………………………………………
Ing. Zdeňka Janoščíková
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