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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Název:				Národní památkový ústav 
Adresa sídla příkazce:		Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 				75032333, 
DIČ: 				CZ75032333
zastoupený: 			Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze 
bankovní spojení:  		XXXX
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petr, referent ONKM, kastelán SZ Valeč

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název) :			Saffron Universe s.r.o.	
Adresa sídla příkazníka: 		Zrzavého 1705/2a, 163 00  Praha 6	
IČ:					03595269
DIČ:					CZ03595269
zapsaná v obchodním rejstříku:	u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579
číslo oprávnění: 			AO 0301442
bankovní spojení:			XXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:				XXXX
Zastoupený:				Pavlem Kapičkou, jednatelem

(dále jen „příkazník“)


tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka pro stavební akci „NPÚ, SZ Valeč - stavebně konstrukční zajištění theatronu“
I. Předmět Dodatku č. 1
1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2020 příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka pro stavební akci „NPÚ, SZ Valeč - stavebně konstrukční zajištění theatronu“ č. 420/100145/2020 (dále jen „Smlouva“).
2. [bookmark: _Hlk129162322]Jelikož došlo k významnému prodloužení předpokládaného trvání dotčené stavby z 16 měsíců na 27 měsíců, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění zejm. výše úplaty (částka odpovídá poměrovému navýšení dle prodloužení trvání stavby s tím, že jsou zohledněny měsíce, po které nebyly na stavbě vykonávány žádné činnosti (01-02/22+01-02/23), tj. úplata se poměrně navyšuje o 7 měsíců).
3. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.2. Smlouvy, který nově zní:
3.2. Předpokládané ukončení výkonu činnosti příkazníka uvedené v čl. I. a ll.: do konce června 2023.
Předpokládaný harmonogram průběhu stavby: termíny plnění:
a) Předání a převzetí prostoru staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy se Zhotovitelem
b) Zahájení díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí
prostoru staveniště 
c) Dokončení stavby do 27 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy se Zhotovitelem
d) Předání a převzetí díla do 14 dnů od ukončení díla, a to bez vad a nedodělků
Činnost příkazníka je ukončena předáním stavby a veškerých dokladů, kolaudací, vyhodnocením akce a úhradou závěrečné úplaty. Kolaudace stavby nejpozději do 21 dnů od dokončení stavby
4. Smluvní strany se dohodly na změně první věty a tabulky v odst. 5.1. Smlouvy, které nově zní:
5.1. Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti TDS uvedené v čl. I. a II. úplata ve výši:
	Cena bez DPH
	112 125,00 Kč

	DPH 21%
	23 546,25 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	135 671,25 Kč


(cena za měsíc dle SoD: 78 000 Kč/16 = 4 875 Kč; 23 měsíců = 23 x 4875 = 112 125 Kč bez DPH) 

Ve zbytku zůstává odst. 5.1. Smlouvy ve stejném znění.

II. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí příkazce. 

	Příkazce:

V Praze dne …………………………….



……………………………………………………
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel územní památkové správy v Praze
	Příkazník:

V ……………………………. dne …………………………….



……………………………………………………
Pavel Kapička, jednatel
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