
DODATEK Č. 1 Č. j.: KRPL-9235-13/ČJ-2017-1800VZ
SMLOUVY O DÍLO Č. j.: KRPL-9235-11/ČJ-2017-1800VZ

uzavřené dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
zastoupený:
se sídlem:
tel:
fax:
IČ:
DIČ:
bankovnispojenŕ
číslo účtu:

Zhotovitel:
zastoupený:
se sídlem:
IČ,
DIČ:
bankovnispojenŕ
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Ing. Davideín pokorným, vedoucím odboru správy majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město

72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka

dále jen ,,objednatel"
ATENT s.r.o.
Ing. llya Sosonkin, jednatel
Kovanická 92, Přední Lhota, 290 01 Poděbrady
040 21 789
CZ04021789
Flo banka a.s., Praha

dále jen ,,zhotovitel"

,,KŘP - Lbk - příprava pro podáni projektové žádosti IROP 2014+ (ÚO Liberec)"

ll, PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodlouženi
terminu zpracování dokumentace stávajÍcÍho stavu (DSS) z důvodu složitého zajištění vstupů do jednotlivých
objektů či jejich částíze strany objednatele.

Ill. ČLÁNEK 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVEC 5.1 SE MĚNÍ TAKTO

text dle SoD:
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): do 12.5.2017

se nahrazuje textem
Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.1): do 16.6.2017

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
Ustanoveni smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. Iše nemění a zůstávajív platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdržídva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším
datem podpisu jedné ze smluvních stran.
Obě smluvnistrany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 12.05.2017

objednatel:

Liberci dne: 12.05.2017

__

:J

ATENT s.r.o.Kovanická 92, Piednf Lhota,
290 01poděbřady

lČ: DIČ: CZ O4021789


