SMLOUVA O DILO
Obchodni podminky

I. Smluvni strany
Objednatel : Mésto Pelhfimov
Masarykovo namesti 1
393 01 PELHRIMOV
IC: 00248801
Zastoupené: Ing. FratiSkem Kucerou — starostou meésta
Ladislavem Medem — mistostarostou
Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964¢96a819

Zhotovitel: Tokra s.r.o.
Pod Akaty 53/3, 159 00 Praha
zastupce pro véci smluvni: Tomas Kratky
zastupce pro véci technickeé: Tomas Kratky
stavbyvedouci (CKAIT): Ing. Jiti Zak(1400348)
IC: 27432033
DIC: CZ27432033
zapis v obchodnim rejstiiku: veden u MS v Praze, oddil C, vlozka 112172

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:

»Z¥izeni klubovny ve vstupnim vestibulu sportovni haly“

Ziizeni klubovny ve vestibulu sportovni haly, misto stdvajici Satny vcetné socialniho
ptislusenstvi a Gprava stény velké klubovny ve vestibulu.
Vse podle PD zpracované projekéni kancelaii PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o..
Zadavatel pozaduje respektovat
- podminky pro ekologickou likvidaci odpadt vzniklych pfi stavbé .
- podminky provozovatele zatizeni
Pfedmétem plnéni jsou rovnéz vSechny tyto prace a ¢innosti:
— vytyceni prostoru stavenisté v terénu pred zahajenim stavebnich praci
— zajiSténi realizacni dokumentace stavby, dale jen RDS, v pfipad€ jeji potieby.
Investor si vyhrazuje pravo k odsouhlaseni RDS. Viceprace vyplyvajici
z realiza¢ni dokumentace hradi dodavatel.
— dokumentace skute¢ného provedeni stavby, dale jen DSPS,
— zajisténi veSkerych atestd, reviznich knih, zprav a protokoll o zkouSkach
stanovenych pfisluSnymi ptedpisy, prohldseni o shod¢ podle zak. ¢. 22/97 Sb.,
205/02 Sb. a natizeni vlady ¢. 163/02 Sb.,
— zajisténi dokladu o pfedani pozemkli doCasné¢ dotCenych stavbou vlastnikim
s vyjadfenim vlastnikdi pozemki, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky
predavany.
— zajisténi vytyCeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti (vCetné uhrady za
vytyCeni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné piedani
jejich spraveim


http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

—  priprava stavenisté vcetné piistupu

— dodani materiala a dilc v poZadované kvalité, v¢etné jejich certifikati a atest

— zhotoveni prace podle technologického ptredpisu

— veSkeré pozadované Upravy a prace, které zajisti pfistup pro pravidelny svoz

komunalniho odpadu

— veskeré podpérné konstrukce

— montazni prostiedky a pomiicky

—  zajisténi pracovisté proti vSem vliviim znemoziujicim nebo znesnadiujicim praci
(¢erpani vody, zajisténi svahu, zimni opatieni, pfistfesky, apod.)

— soustavné vytyCovani zfetelného oznaceni obvodu stavenisté

— poplatky a zajisténi vyluk na propojeni inZenyrskych siti

— odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

—  zajisténi skladek a mezideponie materialu

— zajisténi pozadavki spravci dotCenych inzenyrskych siti uvedenych v jejich
vyjadienich a podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

—  pasportizace okolnich objektd pfed zahdjenim a po dokonéeni praci

— dodrzet rozsah trvalého a docasného zaboru stavby

— naklady na zajiSténi a pouceni vSech zOcCastnénych pracovnikli o zasadach
a opatfenich k zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi praci dle ptisluSnych
zékonnych bezpecnostnich pifedpisi a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto prace a technologie:

. bednici prace

. zelezérské a betonaiské prace

o préce se stroji a strojnimi zafizenimi
. prace s elektrickym zatfizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v prib¢hu realizace dila:

— veSkeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrZovat nafizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

—  vesker¢ prace bude zhotovitel provadét v souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dals$i pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci) v platném znéni.

- Uchazec¢ je povinen dikladné se seznamit s kompletni dokumentaci pro celou stavbu.

— 'V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout $koda, je zhotovitel povinen
v€éas o této moznosti informovat vSechny mozné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen diikladné se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodni ndzvy nékterych vyrobku nebo dodavek,
pfipadné jind oznaceni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jednd se o vymezeni
predpokladaného minimélniho standardu a zhotovitel je opravnén navrhnout jiné, technicky a
kvalitativné srovnatelné feSeni, které bude odsouhlaseno objednatelem.



Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) projektovou dokumentaci

b) piislusSnymi normami a piedpisy platnymi v dobé provadeni dila,
¢) touto smlouvou, vykazem vymér a zadavacimi podminkami

d) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné¢ k zahajeni, dokonceni a predani predmétu
dila, véetné¢ provedeni vSech predepsanych zkouSek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zabor vetejného
prostranstvi na vlastni ndklady, pokud by byl potfeba. Veskeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na skladdku na své naklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovana veskera bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skoddm na majetku osob a subjekti uzivajicich objekty a pozemky
dotcené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych
pozemki. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na
svij naklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zménam, doplikliim nebo rozSifenim
predmétu dila na zékladé pozadavki objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou ob¢ strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou 1 ptipadnou upravu terminu pfedani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran mé zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich tthradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani ptistoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na piipadné rozdily pred zajiSténim materiali a dodavek
potiebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a
nepotiebné dodavky v pfipadé zmeén dle €l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na sviij
naklad.

Objednatel se zavazuje vcas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bodé 4.1. této smlouvy.

I11. Termin pInéni
Misto plnéni: Pelhfimov, Sportovni hala
Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSté prosté piekdzek se zdkladnimi smérovymi a
vySkovymi udaji nejpozdéji 1 den pred zahajenim stavebnich praci. O piedani stavenisté

bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Zahdjeni
nejdiive 15.6.2017.



Predmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéeji do 31.7.2017.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.4 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny predmétu
dila v¢etné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveni$té, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do ptivodniho stavu, provedeni tklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladii dle této smlouvy a podepsani zapisu o
predani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize piekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vyS$s§i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekoptiim
¢1 protlakiim vefejnych komunikaci zajisStuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veskerd bezpe€nostni, hygienickd, ochrannd a jind opatfeni na
staveniSti piredepsand platnymi pravnimi ptedpisy. ZabezpeCi i vefejnd prostranstvi
dotcena pracemi.

IV. Cena za dilo
Cena pfedmétu dila je sjednand jako cena maximadlni, s moZnosti zmény pouze u

piipadii stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veSkeré préace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 781 000,- K¢
DPH — 21 %: 164 010,- K¢
Cena celkem s DPH: 945 010,- K¢

Zhotovitel zaru€uje Giplnost rozpoctu. Zhotovitel piebira nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménéam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

Smluvni strany si dohodly nésledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:
— Zhotovitel oceni veSkeré Cinnosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy



— Tam, kde nelze pouzit popsany zplsob ocenéni, bude ocenéni stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvyse vSak v urovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
a to v cenové rovni platné v dob€ podani nabidky minus 15 %.

— Zhotovitel na zékladé¢ objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouve

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich
dnti ode dne doruceni navrhu

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, mé se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a Ze byly v jeho cené zahrnuty

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, popiipad€ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytéZzend zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s ptislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zaji$téné misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pti plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZzi a to nejen naklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to 1 na
zékladé zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na Case plnéni, ptedpokladany vyvoj
cen vstupnich nakladi a veSkeré ztizené podminky, které 1ze pfi realizaci dila ocekavat.

Provedené prace budou fakturovany mésicné. Vyse faktur bude odpovidat skutecné
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem pievzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vyse 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici €ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé konecné faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan i chyb¢jici doklad nutny ke kolaudaci (napf. vychozi revizni zprava,
geodetické zaméteni, vykres skutecného provedeni apod.).

V ptipadé, ze ptedmét dila bude pfedan a prevzat bez vad a nedodélkti, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zaklad¢ kone¢né faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.
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Zhotovitel pfedd objednateli 3 wvytisky faktur (s pravni silou originalu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymér. Kazdy list takto predané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhata splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednéva na 21 dna po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do poStovni
evidence objednatele.

Konec¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,kone¢na faktura® v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim piislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim piislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k thrad¢ konecné faktury s uvedenim piislusné sazby DPH,
- udaj ,,dan odvede zakaznik*.

V ptipadé€, ze objednateli vznikne ndrok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude
pokuta G¢tovana podle skutecné délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovana smluvni pokuta mize byt vzdjemné
zapoctena vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe den uskuteénéni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, pfedmét plnéni podléhé rezimu pieneseni danové povinnosti podle § 92¢ zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich piedpisi. Plnéni
uvedené na danovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zakladu dané bez
pfipoctené DPH. Objednatel je povinen dail v piislusné vysi pfiznat a uhradit. VySe
uvedené ustanoveni se tyka poskytnuti stavebnich a montaznich praci zafazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod ¢iselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

V1. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne ptrevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych préavnich ptedpisii, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté¢ zmény provadénych praci od
zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisSti! Povinnost vést stavebni denik konc¢i odstranénim vad a nedodélk.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
z4jmu. Kromé povéren¢ho zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
potfebné zdznamy pouze objednatel, piipadné jim povéteny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.



Nesouhlasi-li povéteny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dntl, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zdpisy do stavebniho deniku vyvinuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Pievzeti predmétu dila

Prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zpisobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi predpisy. Déle je zhotovitel povinen

predlozit:

- veskeré doklady a pfipadna zaméfeni pozadované stavebnim ufadem a dotenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptislusnych uradech,

- seznam strojil a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v Ceském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojlim a zafizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialt, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymeér.

- Seznam subdodavatelq, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladt nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

Soucasti pievzeti predmétu dila je pfedani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptedpisti. Zhotovitel dolozi k pfeddvacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnii pfedem k pievzeti
kompletn¢ dokon¢eného predmétu dila.

Objednatel ptevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu 1 jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat predmét dila zddné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
ptevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky branici fadnému uzivani dila.

Dnem podpisu pfevzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkl prechazi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zacina
bézet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpusobené v dusledku svého zavinéni tietim
osobam. V pifipad¢ zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi orgény statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlij naklad v terminu stanoveném stavebnim
uradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zévaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti zaddvaci dokumentaci.

K predéani a pievzeti dila jsou povéfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.



Objednatel bude piejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.
VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéfen Ing. Jan Menhard , ktery je

opravnén kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prisluSnymi normami a obecnymi pravnimi ptedpisy,

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v ptipad¢, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpec¢nost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly pribéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po€inaje dnem zahajeni stavebnich praci 1x tydné, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnti se musi zi¢astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani uast poveienych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a C¢init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za
fadné a vcasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pied
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly neptistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zptsobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prubehu praci, ma narok na thradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho Casu plnéni. Pii zjiSténi vad v Casti rozkrytého dila
narok na thradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, pfipadné i vyrobni zafizeni stavenis$té¢ si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na zfizeni, provozovani a udrzbu zatfizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani piedpisii o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveniSti. Stejné odpovida 1 za dodrZovani piedpisi v oblasti poZarni
ochrany a pravnich ptfedpisii na tseku ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pifi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateli
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.
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V ptipadé¢ zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim ftizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemn¢ informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen ptedat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoZz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyvd =zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni urCené¢ho k plnéni vetfejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Sskody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po predchozi
domluvé.

. Zhotovitel dolozi k této smlouveé platnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je

pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou dodavatelem tfeti osobé s limitem
pojistného plnéni ve vysi nejméné 1 mil. K¢.

Realizacni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS*) bude provedena v rozsahu a
nalezitostech odpovidajici norm¢. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektové
dokumentace je projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel predal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude piedana objednateli
ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (na CD). Pii vypracovani
projektové dokumentace RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
pfedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pii vypracovani RDS nedoslo k nartGstu ceny v disledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravidelné predkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném ptedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

Koordinator BOZP: charakter stavby nevyzaduje
IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila.

Vz4jemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na kompletni pfedmét dila v délce 60
mésict véetné technologickych zatizeni.

Zaruka zhotovitele za vady za¢ina bézet dnem predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozd€ji do péti kalendarnich dnli ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto néstupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen
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osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji. Néklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnid po obdrZeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkeni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnti od doruceni faktury.

Prokéze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta,
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipad¢€ uplatnéni vad v rdmci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln€¢ znemozni uzivani casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdé€ji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnti od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdé€ji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich Skod, je
objednatel opravnén na ndklady zhotovitele zajistit nezbytna opatteni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitéach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnl od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribéhu zarucni doby
nektera Cast predmétu smlouvy ukdze jako vadna, nebo nedosdhne planovanych
parametrt ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pfevzata, pficemz dnem této piejimky zacne béZet nova zaruéni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dob& neptiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespont provizorné¢ opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v pfiznivych klimatickych podminkéch. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a néasledného pievzeti objednatelem se prodluzuje zaru¢ni doba.

Veskeré skody zpiisobené¢ vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svlij ndklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnil od doruceni faktury.

X. Zavérecné ustanoveni



Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fddnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané¢ a vyvolat jednani
zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platnd a u€inné dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostrann¢ nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vetfejnopravni
korporaci a vefejnym prostfedklim, a tudiz ze skutecnosti a udaje uvedené ve smlouvé
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvefejnéni osobnich udaji ve
smlouvé obsazenych pro tcely uvetejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

Smlouva nabyva u¢innosti zvetejnénim v registru smluv.

Ve vsech pripadech, které netfesi ujednani obsazené v této smlouvé, plati ptislusna
ustanoveni obCanského zakoniku.

Smlouva je vyhotovena ve Cctyfech stejnopisech. Tii stejnopisy jsou urceny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhifimové dne 1.6.2017

Ing. FrantiSek Kucera Tomas Kratky
starosta mésta

Ladislav Med
mistostarosta



