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č. smlouvy NPU 3016H1210023
Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“ či „NPÚ“)

a 

Sun Drive, s.r.o.

IČO:
26273896
DIČ:
CZ26273896
se sídlem:
Chudčice 28, 664 71
zastoupený:
XXXXXXXX, jednatel společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 41326

Doručovací adresa: 

Sun Drive, s.r.o.

Mendlovo nám. 1a, 623 00 Brno
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
dohodu o narovnání

(dále jen „dohoda“)
I. 
Úvodní ustanovení
1. Na základě smlouvy o dílo č. j. NPU-430/107707/2021, č. sml. 3016H1210023 
ze dne 11. 2. 2022 provádí zhotovitel pro objednatele dílo spočívající ve výrobě, dodání a instalaci výstavního fundusu pro expozici zámeckého muzea a pro expozici instalovaného depozitáře, které realizuje objednatel v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“.
2. Po uzavření smlouvy zahájily smluvní strany vzájemná plnění podle smlouvy. Okolnosti, které nastaly po zahájení plnění podle smlouvy, zejména změna termínu dokončení a předání stavebního díla, nálezové situace, změna termínu pro dodání hardwaru, vedly smluvní strany k tomu, že byly nuceny uzavřít dne 29. 8. 2022 dodatek č. 1, č.j. NPU-430/107642/2022 k výše specifikované smlouvě, kterým v reakci na všechny uvedené skutečnosti musely změnit termín dokončení části díla expozice instalovaného depozitáře.  
3. Zhotovitel pokračoval v přijímání požadavků na změnu fundusu podle požadavků objednatele a zajišťoval výrobu fundusu podle těchto požadavků a vyčkával na výzvu k zahájení instalace fundusu v prostorách instalovaného depozitáře.

4. Objednatel následně zjistil, že nebyla splněna podmínka uveřejnění dodatku
č. 1 ze dne 29. 8. 2022, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS“), ve znění pozdějších předpisů.  Z výše uvedeného důvodu došlo k zániku dodatku od počátku. 
II.

Účel dohody
1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení a dále touto dohodou upravují podle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, všechna vzájemná práva a povinnosti. 

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují nadále si poskytovat vzájemná plnění v souladu s ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo č. NPU 3016H1210023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 č.j. NPU-430/107642/2022, smlouva o dílo a dodatek č. 1 jsou nedílnou součástí této dohody. 
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a dodatek č. 1 tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody. 

3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušeného dodatku, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že přijímají plnění, která si vzájemně poskytly na základě zrušené smlouvy. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé smluvní strany.  

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

4. Dohodu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dohoda je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Přílohy: 
1. Smlouva o dílo č. j. NPU-430/107707/2021, č. sml. NPU 3016H1210023 ze dne 11. 2. 2022
2. Dodatek č. 1 č.j NPU-430/107642/2022

V Brně dne 13. 3. 2023
V Českých Budějovicích dne 15. 3. 2023

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXX
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


Jednatel společnosti
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
1

